Číslo smlouvy objednatele: SML/0102/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 

	DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice – úprava DSP“
 uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 
takto:



1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel


           :
   Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 





   příspěvková organizace

Sídlo
:
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Statutární orgán
:
XXX
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
XXX
b) ve věcech technických
:
XXX
IČO
:
00089982

DIČ
:
CZ00089982

Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu
:
4137661/0100

Tel. / Fax
:
573 032 301

E-mail
:
sekretariat@muzeum-zlin.cz
ID datové schránky
: 
bhrk6bs

(dále jen „Objednatel“)
1.2. Zhotovitel
:
TECHNICO Opava s.r.o.
Sídlo
:
Hradecká 1576/51, Opava
Statutární orgán
:
XXX
Zapsán v obchodním rejstříku
:
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
XXX


b) ve věcech technických
:
XXX
IČO
:
25849204
DIČ
:
CZ25849204
Bankovní ústav
:
Československá obchodní banka
Číslo účtu
:
266858637/0300
Tel. / Fax
:
553 760 970
E-mail
:
XXX
(dále jen „Zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0102/2024 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci Depozitáře Otrokovice – dostavba depozitáře, karantény, a expozice – úprava DSP ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1, uzavřeného 26. 3. 2025, č. 2, uzavřeného 30. 9. 2025, a č. 3, uzavřeného 27. 2. 2026, (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo byla úprava již vytvořené společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „Projektová dokumentace“) v členění a rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Dále byl předmětem Smlouvy o dílo výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, která byla vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro provádění stavby (spojené územní rozhodnutí a stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a platného a účinného stavebního zákona. 
2.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Zhotovitel pro Objednatele provedl řádně a včas úpravu Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v odstavcích 2.1 až 2.3 (včetně jeho jednotlivých pododstavcích) Smlouvy o dílo a tuto část díla tak Objednateli předal. Tuto část díla Zhotovitel rovněž vyúčtoval příslušnou fakturou na částku ve výši 293.909,- Kč včetně DPH a tato byla Objednatelem Zhotoviteli řádně a včas uhrazena.
2.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Zhotovitel pro Objednatele provedl včas IČ dle specifikace uvedené v odstavci 2.4 (včetně jeho jednotlivých pododstavcích) Smlouvy o dílo. Příslušné rozhodnutí o povolení stavby č. 25/2026 vydané Městským úřadem Otrokovice – odborem stavebního úřadu dne 30. 1. 2026 pod č. j. R/2025/38852/38 (dále jen „Povolení“) bylo vydáno, ale s ohledem na skutečnost, že účastník řízení město Otrokovice, IČO: 00284301, a účastník řízení Egeria, z.s., IČO: 22892133, proti němu podali odvolání, nenabylo Povolení do dnešního dne právní moci, což je nutnou podmínkou provedení a dokončení celé příslušné části díla, tj. výkonu IČ.
2.4 Objednatel prohlašuje, že vzhledem k tomu, že jeho zřizovatel Zlínský kraj, IČO: 70891320, resp. Rada Zlínského kraje, na základě usnesení č. j. 0217/R04/26 ze dne 27. 2. 2026:

a) souhlasila s ukončením projektu Objednatele „Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice“, 

b) schválila nedokončení přípravy investiční akce Objednatele „Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice“,

c) zrušila předchozí své usnesení, kterým pověřila ředitele Objednatele dopracovat projekt „Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice“ dle projektového rámce do konečné podoby žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh a předložit žádost o dotaci včetně všech povinných příloh v termínu a dle podmínek 50. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027: Muzea – SC 4.4 (ITI),

d) vzala na vědomí finanční ukončení projektu Objednatele „Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice“, 

e) pověřila zástupce ředitele Objednatele, zajistit odstoupení od projektu „Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice“ zařazeného do programového rámce ITI Zlínské aglomerace v Seznamu strategických projektů pro období 2021-2027 související s 16. výzvou Statutárního města Zlína s názvem „Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí“,

je zjevné, že dotační projekt a zároveň akce, k jehož/jejímuž naplnění směřovala realizace Smlouvy o dílo, nebude nadále realizován/a, a tudíž podmínka nabytí právní moci Povolení se stala momentálně bezpředmětnou. Rovněž s ohledem na objektivní skutečnosti, které Zhotovitel ani Objednatel nemohli nijak ovlivnit (tj. podání odvolání účastníkem řízení proti Povolení viz odst. 2.3 tohoto článku, které zapříčinilo nenabytí právní moci Povolení v termínu dohodnutém v odst. 3.3 Smlouvě o dílo), není nadále spravedlivé požadovat po Zhotoviteli v rámci výkonu IČ, aby zajistil nabytí právní moci Povolení v dohodnutém termínu, a trvat tak na splnění této podmínky pro dokončení IČ, potažmo pro vystavení faktury za provedení částí díla (tj. za výkon IČ) ve výši 181.500,- Kč vč. DPH.

3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se pro účely provedení a dokončení IČ a jejího vyúčtování ve smyslu odstavců 2.4, 3.3 a 4.2.2 Smlouvy o dílo ruší požadavek, aby Zhotovitel zajistil nabytí právní moci příslušného stavebního povolení. Smluvní strany se dohodly, že provedení výkonu inženýrské činnosti je oprávněn Zhotovitel vyúčtovat Objednateli i bez podmínky nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

4.2 Dodatek č. 4 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 4 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.3 V případě, že tento dodatek č. 4 bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek č. 4 bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
Ve Zlíně dne ………… 
V Opavě dne ……….
____________________________


__________________________
XXX






XXX
1

