
DODATEK 6.1
SMLOUVY 0 Dim ze clne 9. 9. 2025

Virsky’ oblastni vodovod, sdruiem’ mést, obci a svazkfl obci
SI’dlem: Wstaviété 405/1, 603 00 Brno
Zastoupeny’l
ve vécech smluvnich: plv'edsedou predstavenstva VOV, s.m.o.

, Wkonm'l Feditel VOV, s.m.o.
ve vécech technicky’lch: Ing. Janem Sojkou
at: 60552662
DIE: C260552662
Bankovni spojenl': Komerém’ banka, a.s. éislo uétu: 19-5191650227/0100
(déle jen Objednatel)

VHS Brno, a.s.
Sidlem: Bohunické 786/58, Horni Her§pice, 619 00 Brno
Zastoupenv
ve vécech smluvnl’ch: pfedseda predstavenstva
ve vécech technicky’lch: technicky’l feditel
zodpovédm’l stavbyvedouci;
|C:25556568
Dlé: CZ25556568
Bankovnl’ spojenl’: KB, a.s. él’slo OEtu 7313800297/0100
Zapsany’l v Obchodm’m rejstFI’ku vedeném u Krajského soudu v Brné oddl’l B, vloika 2919.
(déle jen Zhotovitel)

éi’sio smiouvy objednatele: 22/2025
éislo smlouvy zhotovitele: 253215

2 dfivodu neprl’znivh klimaticch podminek (22 dnl’) nebylo moiné pokraéovat v reaiizaci
praci v pflvodné sjednané Ihfité. Smluvm’ strany se proto dohodly na primérené L’Jpravé doby
plném’ a uzaVI’rajI' tento Dodatek E. 1 ke Smlouvé o dilo, jl’mi se ménl’ vybrané ustanovem’
pCIvoa’ smlouvy.

1. Predmét dodatku

1. Akce: UV 5va‘r‘ec — fakturaénl’ prfitokomér surové vody DN 1000

2. Predmétem Dodatku é.1je zména doby plnéni dila ”UV §varec — fakturaém’ prfitokomér
surové vody DN1000”. Na zékladé dohody smluvnl’ch stran dochézi ke zméné v élénku ll.
odstavci 2.2.2., ktery’l se méni a nové zm’:

,fiddné ukonéem’stavebnich praci a pfeddni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodéIkL"! brdnicich v uZI'va’ nejpozde'ji do: 26.2.2026”

3. Ostatm’ ustanovem’ predmétné smlouvy o dilo zflstévajn’ beze zmény.
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2. Zévéreéné ustanoveni

v1° Tento dodatek se Fidl’ zékonem c. 89/2012 5b., obéanskf/m zékom’kemp ve znénl’ pozdéj§ich
piedpisfi.

2. V pFI’padé vzniku sporu se smluvm’ strany zavazu .lv v-jl reSIt jej pFednostné dohodou v souladu se
za’sadou poctivého a profesionélnl’ho obchodniho styku. Pokud jednéni smluvm’ch stran nebude
fispé§né, bude zéleiitost pfedloiena ml'stné pFislu§nému soudu

3. Dodatek nabY/vé platnosti podpisem obou stran, ééinnosti zveFejnénim v Registru smluv.

4. Smiuvm’ strany prohiaéujl’, z'e ujednéni’ obsaiena’ v dodatku odpovidaja’jejich pravé a svobodné
vfili a na dCIkaz toho pfipojuji své podpisy.

PFI’loha (”2.1 Harmonogram praci

Ve Brné dne 9/; J né?

PFedseda pFedstavenstva VOV, s.m.o.

konnf/ Feditel VOV, s.m.o.

/’ /
VBrné dne /3 j) 47/5

pFedseda pFedstavenstva VHS Brno, a.s.

Strénka 2 z 2



(:AsoWA FINANéNi HARMONOGRAM PRACI'

Zhotovitel: VHS BRNO, a.s.
Bohunické 786/58
602 00 Brno
IC: 25556568

VHS

BRNO

253215 - W fiafic - faiduraéni pn‘itokomér surové vody
”"1000

Rok 2025 2026
Mésic Rijen Listopad Prosinec Leden Unor Bfezen Duben

TVden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18
VON Vodlojfl 1 m1nildldy 176 000,00
80 01 Mobil! dpravy hehty
Stavebni pfiprava
Odkopéni éachty, zabezpeéeni optického a napéjeciho kabelu
Zabezpeéeni stév. Potrubi a prfitokoméru
Bouraci préce
Bednéni a betonéi kominkfi, osazeni odnimatelné zékr. desky
Zapraveni stév. stén éachty, osazeni nové stropni desky
Osazenl zém. vyrobkfl, zésypy, zapravent povrchfl

1 033 768,96

P8 01 Toehnologleki 6‘81
Pfipravné préce
Demontéz stév. a montéi nového vystrojenl (odstévka provozu na 2-3 dny)

1 426 094,24

Roam-meat
Pi‘ipravné préce
Osazeni nového eI. rozvadéée, zprovoznéni méfeni a pi‘enosfi
Dokonéeni el. vystrojeni
Dokonéovaci préce. uklid, éi§ténf, demontéi a odvoz zafizeni staveni§té

214 024.80
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Mésiéni plnéni v Ké bez DPH 271 612,08 451 732,10 310 241,62 1 816 302,20
Celkové cena bez DPH 2 849 888,00

Poznémky:
- odstévka pfedpoklad 19.-20.2.2026
- Pfedéni a pfevzeti stavby 26.2.2026

WPRACOVAL: 05.03.2026




