
 
 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 17/SML0945/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:        
  
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
 uzavřený  dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:        fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo:        435 21 Obrnice 10      
Zastoupený:       Romanem Kotlanem, jednatelem společnost 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
        Ing. Petr Augusta, jednatel společnost 
E-mail/telefon:      info@sosmost.cz / 476 118 090 
IČO:                     250 14 111 
DIČ:                      CZ25014111 
Bank. spojení:      Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:             338 171 0287 / 100 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

mailto:info@sosmost.cz


 

 

DODATEK Č.1 
     
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne  6.4.2017 na akci: „Střední 
odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 
škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)“ SP 
takto: 
 

I. 
 Předmět smlouvy a díla  
doplňuje se odstavec 8. 
Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi 
projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č.1 je přílohou 
č.1 tohoto dodatku. 
 

II. 

Doba a místo plnění díla 

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 16 týdnů od předání staveniště.  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:  

 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši 1 692 711,- Kč (slovy: Jedenmiliónšestset 

devadesátdvatisícesedmsetjedenáct  korun českých) bez DPH a 2 048 180,- Kč (slovy: 
Dvamiliónyčtyřicetosmtisícstoosmdesát korun  českých) s  21 % DPH.  

2. Cena dodatku dle změnového listu č. 1 činí 595 391,44 Kč (slovy: pětsetdevadesátpět 
tisíctřistadevadesátjedna koruna česká a čtyřicetčtyři haléře) bez DPH a 720 423,64 Kč 
(slovy: sedmsetdvacettisícčtyřistadvacettři  koruny české a šedesátčtyři haléře) s 21% 
DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši  2 288 102,44 Kč (slovy: dvamiliónydvěstaosmdesát 
osmtisícjednostodvě koruny české a čtyřicetčtyři haléře) bez DPH a 2 768 603,95 Kč 
(slovy: dvamiliónysedmsetšedesátosmtisícšestsettři koruny české a devadesátpět     
haléřů) s  21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-16/INV/2017-174.16 uvedené 
v nabídce zhotovitele ze dne 16.2.2017, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových 
položek dle rozpočtové změny č. 1.  

 
IX.  

Závěrečná ustanovení 

Ruší se odstavec 5. a 7. v plném znění a odstavec 5. se nahrazuje se tímto textem: 
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
3zfvbug /na e-mail: info@sosmost.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 



 

 
V Ústí nad Labem dne  19.9.2017                     V Obrnicích dne 19.9.2017 
                                        

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj             
Ing. Václav Fridrich  
vedoucí odboru investičního  
 

 
 
 
 
 
 
......................................................... 
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
In. Petr Augusta 
jednatel společnosti 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č.1  
 
 
 
 
                                                               
                                                                        

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: SOŠE a S, OA a SZŚ, Chomutov, p.o. – 
rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch /Palckého/ 
SP 
                                   

 Číslo změny:  1 

 Datum: 5.9.2017 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
PŘÍPOČTY K SOD: 
 

1. Doplnění výkopových prací dle podmínek správců sítí 45.420,40 Kč 
2. Provedení náhradní komunikace dle podmínek výkopového povolení 176.742,11 Kč 
3. Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí   113.477,53 Kč 
4. Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na parkovišti  228.630,99 Kč 
5. Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně stavebních úprav 118.495,41 Kč 

mezisoučet 682.766,44 Kč 
 

 
ODPOČTY K SOD 
 

1. Doplnění výkopových prací dle podmínek správců sítí - 2.286,84 Kč 
2. Provedení náhradní komunikace dle podmínek výkopového povolení 0,00 Kč 
3. Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí - 46.024,52 Kč 
4. Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na parkovišti - 39.063,64 Kč 
5. Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně stavebních úprav 0,00 Kč 

mezisoučet - 87.375,00 Kč 
 
 
CELKEM 595.391,44 Kč 

 
 
 
 
   

 
Počet listů příloh:       5 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: 595.391,44 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): Pětsetdevadesátpěttisíctřistadevadesátjedna, Kč a čtyřicetčtyři haléřů 

zvýšení ceny o 595.391,44 Kč 

                    snížení ceny o 0,- Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 2 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Jaroslav Kotlík 
 

TDI: Jaroslav Dubský 
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby: SOŠE a S, OA a SZŚ, Chomutov, 
p.o. – rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch 
/Palckého/ SP 
                                   

Číslo změny: 1 

 Datum: 5.9.2017 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
PŘÍPOČTY K SOD: 
 

1. Doplnění výkopových prací dle podmínek správců sítí 45.420,40 Kč 
2. Provedení náhradní komunikace dle podmínek výkopového povolení 176.742,11 Kč 
3. Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí   113.477,53 Kč 
4. Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na parkovišti  228.630,99 Kč 
5. Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně stavebních úprav 118.495,41 Kč 

mezisoučet 682.766,44 Kč 
 

 
ODPOČTY K SOD 
 

1. Doplnění výkopových prací dle podmínek správců sítí - 2.286,84 Kč 
2. Provedení náhradní komunikace dle podmínek výkopového povolení 0,00 Kč 
3. Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí - 46.024,52 Kč 
4. Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na parkovišti - 39.063,64 Kč 
5. Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně stavebních úprav 0,00 Kč 

mezisoučet - 87.375,00 Kč 
 
 
CELKEM 595.391,44 Kč 

            
 

Počet připojených listů: 1 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:  1.692.711,- Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     595.391,44 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
2 týdny 

Snížení ceny o       0,- (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

2.288.102,44 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
16 týdnů od předání staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 5.9.2017 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Jaroslav Kotlík 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Jaroslav Dubský 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing. Jan Straka 
 

 



   
 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  

 
SPOLEČNÉ STANOVISKO 

 
 
PROJEKT: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L – oprava střechy domova mládeže 
 
Popis změn : 
 

1. Doplnění výkopových prací dle podmínek správců sítí    
Po vytyčení podzemních síti jednotlivými správci byly v jejich vytyčovacích protokolech, které budou součástí 
předávací dokumentace, stanoveny podmínky křížení, výkopových prací, zajištění sítí a zpětného předání 
jednotlivým správcům sítí. Budou nutné ručně prováděné výkopy a rozšíření výkopových prací 
                                         

2. Provedení náhradní komunikace dle podmínek výkopového povolení 
Po zpracování nového dopravního řešení podle dopravního inspektorátu, magistrátu města, technických 
služeb a správců podzemních sítí musí být provedena panelová komunikace, která propojí ulici Palackého a 
ulici Vodních staveb, na toto dopravní řešení bude vydáno výkopové povolení pro provedení kanalizační 
přípojky v ulici Palackého 
                      

3. Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí 
Při demontáži živičných vrstev byl pod částí parkoviště a celou komunikací nalezen betonový podklad, tento 
betonový podklad je nutné vybourat pro provedení kanalizace a podkladních vrstev komunikace a parkoviště, 
výškových úprav parkoviště. 
                                                       

4. Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na parkovišti 
Při provádění statické zátěžové zkoušky na pláni parkoviště bylo zjištěno, že tato statická zátěžová zkouška 
nevyhovuje /viz. protokol/ a bude nutné část podkladu vyměnit, která vykazuje stejné parametry. Podloží musí 
být vyměněno za předrcené kamenivo 0-32, poté bude provedena nová statická zátěžová zkouška 
    

5. Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně stavebních úprav 
Po vyčerpání kanalizační jímky bylo zjištěno, že z objektu nevychází pouze jedna kanalizace, ale vnitřní 
kanalizace ústí do tří shozů a je tam zaústěna i z několika směrů. Bude nutné uvnitř objektu zdemontovat 
zařizovací předměty, odkrýt podlaha a zjistit veškerá zaústění kanalizace, všechna vyústění propojit a vyvést 
před objekt. Všechny vývody bude nutno propojit a zavést jednou trubkou do kanalizační šachty. Uvnitř 
objektu vše zasypat, zabetonovat, provést obklady a dlažby, osadit zařizovací předměty a vymalovat.                                

                    

Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohli mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

 

 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko 

Podpis objednatele, datum, razítko: Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
 
 
 
 
 

 

 



Stavba: SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SŠ zdravotnická - reko kanalizace a zpevněných ploch

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Chomutov

Kód Zakázka Cena bez DPH - +

Z.L. č.1 - 1     Doplnění výkopových prací dle podmínek zprávců sítí   43 133,56 -2 286,84 45 420,40

Z.L. č.1 - 2

    Provedení náhradní komunikace dle podmínek 

výkopového povolení   176 742,11 0,00 176 742,11

Z.L. č.1 - 3     Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí   67 453,01 -46 024,52 113 477,53

Z.L. č.1 - 4

    Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na 

parkovišti   189 567,35 -39 063,64 228 630,99

Z.L. č.1 - 5

    Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně 

stavebních prací   118 495,41 0,00 118 495,41

Celkem 595 391,44 -87 375,00 682 766,44

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba:   SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SŠ zdravotnická - reko kanalizace a zpevněných ploch

Objekt:   Doplnění výkopových prací dle podmínek zprávců sítí

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3.5.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

001 Zemní práce   -2 286,84 0,000 0,000

1 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 

m3   m3 -10,200 213,40 -2 176,68 0,000 0,000

2 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 -5,100 21,60 -110,16 0,000 0,000

005 Komunikace   27 895,00 82,705 0,000

7 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 175,000 159,40 27 895,00 82,705 0,000

HSV Práce a dodávky HSV   17 525,40 0,000 0,000

1 Zemní práce   17 525,40 0,000 0,000

6 131101101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

100 m3 /210m2 x 0,25m = 52,5m3 výměna podloží 

parkoviště/   m3 52,500 132,00 6 930,00 0,000 0,000

4 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3 /v místě křížení sítí, v 

místě souběhu se sítěmi, u kanalizační šachty/   m3 10,200 719,00 7 333,80 0,000 0,000

5 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 21,600 151,00 3 261,60 0,000 0,000

Celkem   43 133,56 82,705 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SŠ zdravotnická - reko kanalizace a zpevněných ploch

Objekt:   Provedení náhradní komunikace dle podmínek výkopového povolení

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3.5.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

001 Zemní práce   1 338,24 0,000 0,000

1 121101101

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m /pro 

provizorní silnici 49,2m x 5m = 246m2 x 0,2m = 49,2m3/   m3 49,200 27,20 1 338,24 0,000 0,000

002 Základy   990,00 0,000 0,000

2 215901101

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8   m2 180,000 5,50 990,00 0,000 0,000

005 Komunikace   20 985,01 62,218 0,000

5 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 131,650 159,40 20 985,01 62,218 0,000

HSV Práce a dodávky HSV   31 076,86 0,005 56,800

1 Zemní práce   31 076,86 0,005 56,800

8 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců   m2 160,000 49,30 7 888,00 0,000 56,800

12 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice   m2 180,000 71,70 12 906,00 0,000 0,000

13 005724100 osivo směs travní parková   kg 5,400 90,90 490,86 0,005 0,000

11 181301103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 180,000 54,40 9 792,00 0,000 0,000

M Práce a dodávky M   122 352,00 13,360 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   122 352,00 13,360 0,000

6 460650141

Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních 

panelů se štěrkovým ložem   m2 160,000 150,00 24 000,00 13,360 0,000

14 1. navážka panelů viz. nabídka   kpl 1,000 30 600,00 30 600,00 0,000 0,000

15 2.

pronájem panelů 144 m2 x 43dní = 6.192 m2 a dní 

/pokládka panelů 11.7.  a odstranění panelů 22.8., tedy 43 

dní/   

m2 a 

dní 6 192,000 6,00 37 152,00 0,000 0,000

16 3. odvoz panelů viz. nabídka   kpl 1,000 30 600,00 30 600,00 0,000 0,000

Celkem   176 742,11 75,583 56,800

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SŠ zdravotnická - reko kanalizace a zpevněných ploch

Objekt:   Vybourání betonu pod parkovištěm a pod silnicí

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   8.8.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

001 Zemní práce   -9 514,54 0,000 -64,388

7 113107153

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

těženého tl 300 mm /komunikace/   m2 -34,000 38,60 -1 312,40 0,000 -17,000

11 113107223

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 

do 300 mm /parkoviště/   m2 -107,700 41,50 -4 469,55 0,000 -47,388

8 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 /komunikace/   m3 -10,200 130,70 -1 333,14 0,000 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky /komunikace/   m3 -10,200 13,90 -141,78 0,000 0,000

10 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) /komunikace/   t -17,340 130,20 -2 257,67 0,000 0,000

099 Přesun hmot HSV   40 793,95 0,000 0,000

12 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

/parkoviště/   t -54,927 36,40 -1 999,34 0,000 0,000

13 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů /parkoviště/   t -549,270 8,10 -4 449,09 0,000 0,000

3 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 114,140 40,90 4 668,33 0,000 0,000

4 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů   t 1 141,100 10,30 11 753,33 0,000 0,000

5 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu   t 114,140 417,10 47 607,79 0,000 0,000

14 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu /parkoviště/   t -54,927 417,10 -22 910,05 0,000 0,000

6 997221815

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)   t 114,140 116,30 13 274,48 0,000 0,000

15 997221855

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné) /parkoviště/   t -54,927 130,20 -7 151,50 0,000 0,000

HSV Práce a dodávky HSV   36 173,60 0,000 114,140

1 Zemní práce   36 173,60 0,000 114,140

2 113107231

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 

150 mm /pod parkovištěm 215,4m2 + komunikace 135,8m2 

= 351,2m2/   m2 351,200 103,00 36 173,60 0,000 114,140

Celkem   67 453,01 0,000 49,752

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SŠ zdravotnická - reko kanalizace a zpevněných ploch

Objekt:   Doplnění vrstev komunikace a výměna podloží na parkovišti

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   8.8.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

001 Zemní práce   65 224,65 0,000 28,914

3 113107183

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 

mm / 186m2 - 26,5m2 hradí město = 159,5m2 - 68m2 v 

rozpočtu = 91,5m2/   m2 91,500 76,50 6 999,75 0,000 28,914

4 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 

m3 /rozšíření výkopu z důvodu hloubky a nesoudržnosti 

zeminy 68m x 1,2m x 2,2m = 179,52m3 + ohrabání šachty 

15,8m3/   m3 195,320 213,40 41 681,29 0,000 0,000

5 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 97,660 21,60 2 109,46 0,000 0,000

6 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 195,320 73,90 14 434,15 0,000 0,000

002 Základy   1 557,60 0,000 0,000

10 215901101

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 /vozovka 135,8m2 -68m2 

= 67,8m2 + parkoviště 215,4m2 = 283,2m2 /   m2 283,200 5,50 1 557,60 0,000 0,000

005 Komunikace   -39 063,64 15,368 0,000

14 564871116

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm /pouze vozovka 

135,8m2 - 68m2 = 67,8m2/   m2 67,800 192,20 13 031,16 38,443 0,000

16 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 

m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm   m2 -68,000 268,10 -18 230,80 -8,968 0,000

17 572341112

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 

m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 -68,000 498,00 -33 864,00 -14,107 0,000

099 Přesun hmot HSV   36 519,14 0,000 0,000

19 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 28,914 40,90 1 182,58 0,000 0,000

20 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů   t 289,140 10,30 2 978,14 0,000 0,000

21 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu   t 28,914 417,10 12 060,03 0,000 0,000

22 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)   t 28,914 144,20 4 169,40 0,000 0,000

18 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 102,667 157,10 16 128,99 0,000 0,000

HSV Práce a dodávky HSV   125 329,60 87,299 0,000

5 Komunikace pozemní   125 329,60 87,299 0,000

15 572341112

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 

m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 159,500 498,00 79 431,00 33,088 0,000

2 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2   m2 159,500 6,80 1 084,60 0,080 0,000

1 581131111 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 160 mm   m2 135,800 330,00 44 814,00 54,131 0,000

Celkem   189 567,35 102,667 28,914

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SŠ zdravotnická - reko kanalizace a zpevněných ploch

Objekt:   Vnitřní a venkovní úpravy kanalizace včetně stavebních prací

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   8.8.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   118 495,41 4,457 0,000

1 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 106,000 249,00 26 394,00 0,000 0,000

2 HZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný   hod 12,000 328,00 3 936,00 0,000 0,000

10 590300120 deska sádrokartonová GKB tl.12,5 mm /3m2 x 2 = 6m2/   m2 6,000 62,30 373,80 0,053 0,000

11 585812160

tmel vyrovnávací Knauf-Uniflott na sádrokartonové desky 

HRAK 25kg   kg 1,500 39,40 59,10 0,002 0,000

Spotřeba: 0,3 kg/m2   

12 590300580 páska těsnící Dichtungsband pro příčky šíře 70 mm 30 m   kus 1,000 279,00 279,00 0,001 0,000

13 590300740 rychlošroub s vrtnou hlavou pro UA profily, zárubně TB 35   

tis 

kus 0,050 319,00 15,95 0,000 0,000

14 590301320

profil stojkový CW tl 0,6 mm 260x5x5 cm /4ks po 2,6m = 

10,4m/   m 10,400 30,20 314,08 0,007 0,000

15 590302360 hmoždinka do dutého prostoru 6/32 50ks   sada 1,000 521,00 521,00 0,001 0,000

16 590303100 nátěr penetrační zpevňující - kbelík 1 kg   kg 1,000 80,60 80,60 0,001 0,000

Spotřeba: 0,01 - 0,15 kg/m2   

28 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 86,000 367,00 31 562,00 0,000 0,000

18 286113500 koleno kanalizace plastové KGB 110x30°   kus 8,000 46,20 369,60 0,002 0,000

19 286113170 trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4   kus 15,000 327,00 4 905,00 0,070 0,000

20 286113120 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4   kus 11,000 210,00 2 310,00 0,032 0,000

17 286113490 koleno kanalizace plastové KGB 110x15°   kus 6,000 44,00 264,00 0,001 0,000

21 286113580 koleno kanalizace plastové KGB 125x87°   kus 4,000 88,00 352,00 0,002 0,000

22 286113530 koleno kanalizace plastové KGB 110x87°   kus 5,000 53,50 267,50 0,002 0,000

23 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°   kus 5,000 154,00 770,00 0,004 0,000

24 286113870 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°   kus 3,000 106,00 318,00 0,002 0,000

25 286113930 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/100/45°   kus 2,000 357,00 714,00 0,005 0,000

26 286122430 přesuvka kanalizační z PVC QUANTUM Q-KGU 150   kus 4,000 275,00 1 100,00 0,002 0,000

27 286102000

trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90 

x 4,3 x 6000 mm   kus 1,000 745,00 745,00 0,010 0,000

barva modrá   

5 HZS2312

Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník 

specialista   hod 12,000 292,00 3 504,00 0,000 0,000

29 581245570 nátěr malířský Primalex PLASTIK 7,5kg plastový kbelík   kg 22,500 59,50 1 338,75 0,023 0,000

30 581247810 penetrace univerzální PRIMALEX kanystr 5 l   litr 5,000 48,30 241,50 0,005 0,000

31 581249610 tmel vyrovnávací JUBOLIN bal. 3 kg   kg 3,000 28,60 85,80 0,003 0,000

Spotřeba: 1,5 kg/m2   

4 HZS2322 Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný   hod 82,000 367,00 30 094,00 0,000 0,000

32 597610200

obkládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i 

barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 7,000 294,00 2 058,00 0,083 0,000

33 597614390

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

TAURUSGranit Tunis S 59,8 x 59,8 x 1,1 cm   m2 5,000 593,00 2 965,00 0,125 0,000

34 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál   t 3,400 191,00 649,40 3,400 0,000

35 589312500 potěr cementový třída CP 5 kamenivo do 4 mm   m3 0,200 2 020,00 404,00 0,447 0,000

36 596100090 cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15   

tis 

kus 0,038 6 660,00 253,08 0,156 0,000

Spotřeba: 333 kus/m3   

37 585516010 omítka weber spotřeba 3,5 kg/m2   kg 17,500 71,50 1 251,25 0,018 0,000

Spotřeba: 3,5 kg/m2   

Celkem   118 495,41 4,457 0,000

ROZPOČET  


