DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 35/17
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p. o.

Se sídlem: 
Bukovanského 25, 710 00  Ostrava-Slezská Ostrava

Zastoupen:
Bc. Evou Chodurovou, ředitelkou zařízení

IČ:
61989321 

DIČ:
CZ61989321

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 
16132761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Bc. Eva Chodurová, ředitelka zařízení, tel. 724 059 515 

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PERPERIKON s. r. o.
Se sídlem: Newtonova 783/15, 702 00  Ostrava
Zastoupena: Ing. Nikolay Apostolov
IČ: 27859347
DIČ: CZ27859347
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 224066834/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 31985. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Nikolay Apostolov, tel. 773 55 55 64 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 35/17 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava sociálních zařízení“ (dále jen „dílo“). 

2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nezbytné k dokončení díla (dále jen „vícepráce). Původním záměrem bylo použít stávající předměty (např. sprchová zástěna, žebrové topení, umyvadlo apod.), ale v průběhu stavby vyvstala potřeba předmětů nových.

3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH
15.776,- Kč
DPH 15 %
2.366,40 Kč
cena celkem vč. DPH
18.142,40 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve stavebním deníku, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.

5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena plnění díla.

III.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací. Cena za dílo tak činí: 

cena bez DPH
225.783,60 Kč

DPH 15 %
33.867,54 Kč

cena celkem vč. DPH
259.651,14 Kč

4. Realizace víceprací má vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.9.2017.
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

6. Příloha č. 1: Rekapitulace ceny za dílo.

7. Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací.
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