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	2017

	Předpoklad plnění v kalendářních týdnech
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.

	Převzetí staveniště
	
	
	
	
	
	

	Zařízení staveniště, přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	Demontáž oplocení
	
	
	
	
	
	

	Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	Podkladní vrstvy
	
	
	
	
	
	

	Beachvolejbalové hřiště včetně sport.vybavení
	
	
	
	
	
	

	Zpevněné plochy
	
	
	
	
	
	

	Povrch hokejbalového hřiště
	
	
	
	
	
	

	D+M mantinelu
	
	
	
	
	
	

	D+M mobiliáře
	
	
	
	
	
	

	D+M oplocení
	
	
	
	
	
	

	Povrch dětského hřiště
	
	
	
	
	
	

	Retoping povrchu atletického oválu
	
	
	
	
	
	

	Opravy, výměna sportovního vybavení atletického oválu
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce, terénní úpravy
	
	
	
	
	
	

	Dokončení a předání díla
	
	
	
	
	
	




Předpokládané zahájení prací: Dokončení díla:

28.8.2017
do 40-ti dnů od předání staveniště



………………………………………………..


V Plzni dne 8. 8. 2017	Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
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	2017

	Předpoklad plnění v kalendářních dnech
	27.9.
	28.9.
	29.9.
	30.8.
	1.10.
	2.10.
	3.10.
	4.10.
	5.10.
	6.10.
	7.10.
	8.10.
	9.10.
	10.1
	11.1
	12.1
	13.10.
	14.10.
	15.10.
	16.10.
	17.10.
	18.10.
	19.10.
	20.10.
	21.10.
	22.10.

	Převzetí staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zařízení staveniště, přípravné práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demontáž oplocení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	oprava sloupků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	odstranění stávajícího povrchu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	čištění podkladu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	penetrace podkladu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	provedení nové vrstvy EPDM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	lajnování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	osazení herních prvků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	demontáž stávajícího chodníku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	odkopávky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	osazení obrub
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	nové provedení zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce, terénní úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončení a předání díla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Předpokládané zahájení prací: Dokončení díla:






V Plzni dne 21. 9. 2017



Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
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VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokafska 10, 301 00 Plzeri
spoleénost e zapsana u Kraiského soudu v Plani oddil C, viotka 19148

TECHNOLOGICKY POSTUP

rekonstrukce sportovisté s umélym sportovnim povrchem

Viceiigelové hrits

1) Kompletni odebréni stavaiiciho umélého povrchu viceiZelového hfists.

2) Naklédka odstranéného povrchu na pristaveny kontejner, odvoz na skiadku a

dace.
3) Po odstranéni stavajiciho umélého sportovniho povrchu se provede kontrola rovinatosti, aby byla dle

normy +/- 4 mm na 4 m. Dile se provede kontrola stavu podkiadni vrstvy, protoze pred zahsjenim

aplikace musi byt podkiad pevny, neklouzavy, oddéleny od pisobici

litek jako je tuk, olej a dalsi
Povrch musi bjt zbaven drobnych Eastic a prachu vE. zatisténi obvodu hraci plochy.

4} kontrola pouzder sportovniho wybaveni

5) Pokisdka nového jednovrstvého plnobarevného umélého povrchu Conipur EPDM. Finslni povrch je

trvale elasticky a zaistuie vhodnou absorbei narazd. Vykazuie vysokou stabilitu vii UV zdfeni a je
odolny vii povétmostnim viivim. Barevné provedent je v barvé Eervené. Findini sila powrchu je

13mm. Teplota pokladky je +5°C a2 +35°C, optimlni teplota pokldky je +10°C aZ 30°C. PFi teploté nad

30°C e treba prijmout technologicks opatfent proti il rychlému wytvrdnuti (sprahnuti) povrchu. PFi

teploté pod 10°C je tfeba pouiit polyuretanové pojiclo uréené pro nisi teploty, nesmi byt prekrotena
maximaini relativni vzdun vihkost. Maximaini vikkost pro poklsdku Je 4% co? odpovids 75% relativni
vaduiné vihkosti, PFi méfeni vSe zminénych faktord je nutné brat v potaz nejen teplotu a vihkost
vaduchu, ale i teplotu a vihkost povrchu spodn stavby, na kterou se systém aplikue. Teplota podkiadu
musf byt alespor 3°C nad aktudini teplotou rosného bodu. Pii teploté +20°C je povrch pochozi po 36-
48 hodinch, piné vytvrdnuti povrchu je po 3-5 dnech

6)  Fingini néstik lajn jednotlivich sportd polyuretanovymi barvami

V Plzni dne 18.9.2017

Jaroslay Kardsek, jednatel
VY¥SSPA Sports Technology s.r.o.
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