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C	E	N	O	V	Á	N	A	B	Í	D	K	A


1 Předmět plnění
Předmětem  plnění  je  zpracování  studie  proveditelnosti  záměru realiace
„CAMP TEMP v Holešovické tržnici, hala č. 17.“
Podrobný popis plnění je v zadání jež je přílohou    této  nabídky

2 Termíny plnění
Termíny plenění
studie : 2 měsíc po objednání prací, započetí je možné nejdříve od  1.4.2026

3 Cena a fakturace
Nabídková cena za všechny činnosti uvedené v zadání je 248 900,- Kč bez DPH Tato cena vychází z odhadu pracnosti na 262 hodin, při cena 950Kč/hod Fakturace bude provedena po odevzdání  studie.
Splatnost faktur je 30 dní.

4 Spolupůsobení objednatele
Pro započetí prací na díle a k jeho zdárnému dokončení je třeba ze strany objednatele  zajistit:
· Zajištění dostupných pokladů (stavební dokumentace objektů)
· Zajištění podkladů pro areálových inženýrských sítí

· Zajištění příst
Za TETRAKTYS s.r.o., v Pardubicích dne 16.03.2026
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CAMP TEMP – Hala 17 (Pražská tržnice) [prověřovací studie]
Zadání: Prověřovací studie provozní způsobilosti / Due diligence technických rizik
1) Kontext a účel
CAMP v souvislosti s rekonstrukcí areálu Emauzy přeruší od června 2026 svůj stávající provoz a musí se dočasně přesunout. Záměrem je zprovoznit náhradní působiště v Hale 17 – ideálně v co nejkratším čase, nejpozději do 12 měsíců. Hala 17 je stávající objekt s historickou kolaudací (prodejna). PBŘ pro plánované užívání není k dispozici. Cílem této zakázky je rychle a věcně ověřit technická rizika pro zamýšlený provoz CAMP TEMP a připravit variantní koncepci minimálních zásahů jako podklad pro rozhodnutí investora a následný postup (jednání s dotčenými orgány / příprava povolovacích podkladů).
Součástí úvah je i možnost provizorního provozu s omezeními a následné realizace vybraných úprav v rámci plánované odstávky (např. letní odstávka 2027).
Hlavní cíl: zjistit reálný stav (skryté konstrukce a instalace), identiﬁkovat rizika a navrhnout proveditelné varianty technického řešení včetně doporučení kritické cesty.
2) Předpokládané provozní scénáře (pro posouzení)
Dodavatel bude pracovat minimálně se dvěma scénáři:
S1 – výstavní provoz (denní)
S2 – akce / přednášky (špičkové zatížení, večerní režim)
Investor upřesní orientační kapacity, režimy a časový harmonogram užívání v úvodním kick-oﬀu.

3) Rozsah prací
A) Stavebně-technické prověření (STP) + sondy
Prohlídka objektu, zhodnocení klíčových parametrů (výšky, průchody, únikové trasy, dveře, šířky).
[image: ]Sondy do konstrukcí v typových místech (min. 6–10 sond, upřesní se) za účelem zjištění: skladeb (střecha/stěny/podhled), vedení instalací a prostupů
[image: ][image: ]stavu rozvodů a provizorií předpokladů pro vedení nových tras
[image: ]potenciálních požárních rizik (prostupy, ucpávky, materiály) Fotodokumentace
Mapa rizik
B) Požárně-bezpečnostní koncept (pre-PBŘ)
Koncepční posouzení požární bezpečnosti pro scénáře S1/S2.
Identiﬁkace „hard stop“ bodů (kapacita, úniky, délky cest, požární úseky, chráněné/nechráněné cesty, požární uzávěry, odvětrání/odkouření, požární signalizace / nouzové osvětlení – rámcově).
Doporučení principu řešení (bez ambice nahradit PBŘ pro povolovací řízení).
C) Koncepce TZB – VZT + Elektro + ZTI
Návrh min. 2 variant: „low cost“ a „kompromis“ (minimální stavební zásahy).
VZT: princip větrání dle režimů S1/S2, umístění zařízení, trasy, hlavní prostupy, hluková rizika.
Elektro: orientační bilance příkonu (zejm. AV/světla/provoz), koncept rozvodů a rozvaděčů, rámec pro nouzové osvětlení a případně EPS dle požárního konceptu.
ZTI: rámcové prověření napojení, hygienické minimum dle scénářů, základní zásahy.
D) Koordinace a kompletace studie
Kick-oﬀ + 1–2 koordinační schůzky (prezenčně/online). Koordinace profesí do jednoho výstupu.
4) Požadované výstupy
Dodavatel odevzdá:
1. Závěrečnou zprávu obsahující:
[image: ][image: ]shrnutí zjištění (STP), fotodokumentaci a mapu rizik seznam nejasností a doporučených doplňujících průzkumů
[image: ]požárně-bezpečnostní koncept (pre-PBŘ), vyhodnocení limitů
[image: ]TZB koncepci ve 2 variantách (VZT/EI/ZTI) s komentářem proveditelnosti

[image: ]kritickou cestu (co je nutné udělat jako první, co blokuje povolení/provoz)
2. Přílohy: schematické výkresy / skici tras, tabulka rizik a doporučení, seznam předpokladů.

5) Vymezení rozsahu
Tato zakázka nezahrnuje:
plnohodnotné PBŘ pro povolovací řízení
statický posudek (pouze doporučení, kde je nutný) dokumentaci DSP/DPS TZB (dimenzování a výkresy v detailu) PENB / energetický posudek
6) Termín a součinnost
zpracování do 2 měsíců od objednávky, dílčí výstupy případně poskytnout k dispozici s předstihem
Objednatel zajistí přístup do objektu, možnost provádět sondy a dostupné podklady (archivní dokumentace, revize, pasporty, pokud existují).

Podklady:
Zaměření - dosupné podklady provozovatele areálu LiDAR 3D scan objektu
Provozní scénáře/návštěvnické kapacity draft spaceplan využití prostoru haly 17
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