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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 01

	Zhotovitel:
	TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

	Investor:
	Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín
	Datum: 
04.09.2017

	Název akce: ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – realizace úspor energie - OPŽP


	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	položkové rozpočty

	
	

	Předmět změny: Změna rozsahu zakázky - vícepráce (nezpůsobilé výdaje)
Popis a zdůvodnění změny: 
1. Malby, nátěry

V zadávací dokumentaci je přepokládáno s rozsahem výmaleb pouze v rozsahu dotčených stěn (výměna okenních otvorů, nutné rýhy po elektroinstalaci). Z hlediska hygienických požadavků po znečištění při výstavbě budou vymalovány i zaprášené stěny.

2. Zemní práce – statika
V části PD „statické zajištění“ bylo uvažováno s určitým rozsahem zemních prací s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto při odkrytí zeminy. Bylo zjištěno, že z důvodu jejího nestabilního složení a na stranu bezpečnou je nutné výkop rozšířit – navýšení zemních prací.
3. Elektroinstalace
Z důvodu neuskutečnění 2. etapy rekonstrukce elektroinstalace je nutné v rámci této akce provést výměnu přívodu elektro do hlavního rozvaděče školy. Trasa je na upravované fasádě a proto, aby do fasády nebylo v příštím období zasahováno, bude provedeno již nyní. Dalšími potřebnými pracemi v oboru elektro jsou částečné úpravy v zásuvkových rozvodech vč. jejich opravy, resp. výměny, úpravy ve stávajícím rozvaděči.
4. Podlahy
Na základě požadavku objednatele budou provedeny částečné výměny a opravy nášlapných vrstev podlahy.
5. Klíče
Požadavek objednatele na dodávku klíče nad rámec výkazu výměr – potřebné vybavení pracovníků školy pro provoz.
6. Ústřední topení
V části ÚT je nutné vyměnit některé již nefunkční ventily a kohouty k uzavření potrubí vč. souvisejících dodávek a prací, vyměnit 5 ks nefunkčních otopných těles včetně připojení.                                    

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává:               
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín


	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s projektantem a zhotovitelem na jednáních v rámci kontrolních dnů přímo na stavbě.
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení.
TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.
za technický dozor stavebníka: ing. Pavel Andrýsek, PAVELA s.r.o.
Stanovisko projektanta stavby: 
Dodatečné dodávky a práce vyplynuly z požadavků objednatele a koordinace realizace uvedené akce.

Výše uvedená problematika byla diskutována na kontrolních dnech se závěrem, že nově navržené dodatečné práce a dodávky nesnižují kvalitu a životnost díla, jsou technicky správné a odpovídají platným právním předpisům.

Projektant souhlasí, že se jedná o vícepráce, se kterými nebylo v rámci zadání pro zpracování projektu uvažováno. Rovněž souhlasí s navrženými dodatečnými pracemi a dodávkami řešením.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

za projektanta: ing. Petr Bravenec, projektová kancelář s.r.o.
.
Stanovisko energetického specialisty:                           

Práce prováděné v rámci změnového listu se netýkají sledovaných parametrů projektu, pouze přispívají k jeho kvalitnější realizaci, proto je stanovisko energetického specialisty irelevantní. 


	Příloha: položkové rozpočty


	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+ PO5
	číslo ZL: 01

	Zhotovitel:
	TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

	Změnový list vystavil:
	PAVELA s.r.o. – ing. Pavel Andrýsek – technický dozor stavebníka

	Datum: 
	04.09.2017

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

   Předmět změny: Změna rozsahu zakázky - vícepráce (nezpůsobilé výdaje)
Popis a zdůvodnění změny: 

1. Malby, nátěry

V zadávací dokumentaci je přepokládáno s rozsahem výmaleb pouze v rozsahu dotčených stěn (výměna okenních otvorů, nutné rýhy po elektroinstalaci). Z hlediska hygienických požadavků po znečištění při výstavbě budou vymalovány i zaprášené stěny.

2. Zemní práce – statika
V části PD „statické zajištění“ bylo uvažováno s určitým rozsahem zemních prací s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto při odkrytí zeminy. Bylo zjištěno, že z důvodu jejího nestabilního složení a na stranu bezpečnou je nutné výkop rozšířit – navýšení zemních prací.
3. Elektroinstalace
Z důvodu neuskutečnění 2. etapy rekonstrukce elektroinstalace je nutné v rámci této akce provést výměnu přívodu elektro do hlavního rozvaděče školy. Trasa je na upravované fasádě a proto, aby do fasády nebylo v příštím období zasahováno, bude realizováno již v této akci. Dalšími potřebnými pracemi v oboru elektro jsou částečné úpravy v zásuvkových rozvodech vč. jejich opravy, resp. výměny, úpravy ve stávajícím hlavním rozvaděči.
4. Podlahy
Na základě požadavku objednatele budou provedeny částečné výměny a opravy nášlapných vrstev podlahy.
5. Klíče
Požadavek objednatele na dodávku klíče (hlavní a boční vstup) nad rámec výkazu výměr – potřebné vybavení všech pracovníků školy pro provoz.
6. Ústřední topení
       V části ÚT je nutné vyměnit některé již nefunkční ventily a kohouty k uzavření potrubí,  

       a současně vyměnit 5 ks nefunkčních otopných těles včetně připojení.                            



	Počet připojených listů specifikací: 6 A4
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:
+ 416.097,- Kč

	Výsledná cena změn bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	+ 416.097,- Kč
	beze změny                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	                                           
	

	Datum: 04.09.2017
	Datum: 04.09.2017


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
PAGE  
2
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