
 

D O D A T E K č. 1  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

U Z A V Ř E N É  D N E  03.08.2016 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 

„Přestavba jídelny a kantýny – pracoviště Strojírenská“ 
 
1. Smluvní strany 
Objednavatel: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený: Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel školy 
 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel./fax xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 48895598 
DIČ:                                                       CZ48895598 
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška 
Se sídlem:                                                     Vejmluvova 377/1, 591 02 Žďár nad Sázavou 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Galuška  
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 46227211      
DIČ: CZ6609260922      
bankovní spojení: ČSOB    
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx     
zápis v obchodním rejstříku: .............................................................................. 
 
 
 

1. Předmět dodatku č.1: 
1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.08.2016 (dále jen dodatek) je změna 

Smlouvy o dílo na akci „Přestavba jídelny a kantýny – pracoviště Strojírenská“ (dále jen smlouvy) – 
konkrétně změna rozsahu požadovaných prací (dodatečné stavební práce - vícepráce, méněpráce)  a  
s tím související navýšení ceny. 

1.2. V důsledku nepředvídaných okolností došlo k změně požadovaných prací uvedených v původních 
zadávacích podmínkách, tedy i ve výše uvedené smlouvě. 

1.3. Práce nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu 
původní veřejné zakázky. 

1.4. Rozsah požadovaných víceprací a méněprací  je uveden v příloze tohoto dodatku. 
1.5. Z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací dochází ke změně ceny za dílo (bod 4. smlouvy) 

následovně: 
Původní cena uvedená ve smlouvě: 884 213,90 Kč (1 069 898,80 Kč vč. DPH) 
Nová cena stanovená dodatkem: 1 040 665,30 Kč (1 259 205,00 Kč vč. DPH) 
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2. Závěrečná ustanovení 
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha. 
2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednavatele a 

jeden pro zhotovitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 09.09.2016                  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                                                              ……………………………….. 
Objednatel                                                                                                                                zhotovitel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


