ev. č. objednatele:  B 0018/17	           	ev. č. zhotovitele: 171160


Dodatek č.1 smlouvy o dílo  
na vypracování Aktualizace studie proveditelnosti MVE na jezu Vítkovice, st.č. 4099; uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 17.5.2017, mezi smluvními stranami:


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 
IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:			AQUATIS a.s.
sídlo:				Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO  /  DIČ:			46347526  /  CZ46347526
Bankovní spojení:		UniCredit Bank
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.4. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:



čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění a nově zní takto:
3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla a předat hotové dílo v termínu do 8. 12. 2017, přičemž závaznými termíny ukončení dílčích částí díla jsou:
plnění bodu 2.1  	do 16.11.2017
plnění bodu 2.2 	do 16.11.2017
plnění bodu 2.3  	do 8.12. 2017


Ostatní ujednání smlouvy. tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	12.9.2017					v Brně dne   19.9.2017



												
	Ing. Jiří Pagáč	Ing. Pavel Kutálek
	generální ředitel	generální ředitel






												
		Ing. Radek Maděřič
		technický ředitel
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