
Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo

PD - PROPOJKA II/425
-

KOMENSKÉHO, ŽIDLOCHOVICE

č. smlouvy objednatele: 0033/2017 č. smlouvy zhotovitele: LA/CH/17007

I. článek

Smluvní strany

1. Objednatel:

město Židlochovice

ICQ: 002 82 979

DIC: CZ 00282979
v

Sídlo Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou - starostou města

lăankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Císlo účtu: XXX XXXXXXXXXXXXXXX

I“dále jen „objednáte

2. Zhotovitel:

Laboro ateliér s.r.o.

ICQ: 037 06 940

DIC: CZ 03706940

Sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Doručovací adresa: XXXXX XXXX XXX XX XXXXXX

Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, Ing. Petrem Valihrachem

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604

läankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň

Císlo účtu: XXX X XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník) ze dne 20. 2. 2017.

II. Článek

Změny

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2017:

ČI. III. Doba plnění, odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Práce a činnosti dle této smlouvy budou zhotovitelem provedeny v následujících termínech:

a) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. a)
Termín zahájení prací 1. 3. 2017

Termín ukončení prací 1. 11. 2017

b) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. b)

Termín zahájení prací 1. 11. 2017
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Termín ukončení prací 1. 2. 2018

c) Projektová dokumentace dle článku III., odst. 2, písm. c)
Termín zahájení prací 1. 2. 2018

Termín ukončení prací 1. 5. 2018

d) Autorský dozor dle článku III., odst. 2, písm. d)
bude vykonán po dobu provádění stavby na základě výzvy objednatele

III. Článek

Společná a závěrečná ujednání

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho
obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a

nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého

oprávněného zástupce.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek Č. 1 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv. Uveřejnění v centrálním registru smluv podá objednatel.

Tento Dodatek č. 1 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních
zhotovitel i objednatel.

Rada města rozhodla uzavřít tento Dodatek č. 1 na svém zasedání č. 61 dne 11. 8. 2017 usnesením

Č. 61/2.3.1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

1 5 -09- 2017
V Chocni, dne ,maj/OH&#39;v Židlochovicích, dne ...................

XXX

  
X XXXXXXXXXXX

X
XXX Ropek, Ing. Petr Valihrach

je natelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.

   

Za objednatele

Ing. Jan Vitula
„

starosta města Zid ›

  
howce.

   

 

Laboro ateliér mno-

Bl- mwoe 1130. 555 01 Chm

lČO: 037 06 940, DlC: cz 037 06 940
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