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k smlouvě o dílo číslo: 0546/2024

	
	MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

       	zastoupené	starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,
       	se sídlem	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
         
       	zástupce pro věci smluvní	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města 	              
	zástupce pro věci technické	Ing. Karel Hron, Václav Bombala	
	kontakt: 		 702 195 295, bombala@jh.cz
      	technický dozor stavebníka                  	xxx, ČKAIT:  xxxxx, telefon: xxxxx, e-mail: xxxxxx,
 IČO:     	00246875                        	 	  
	DIČ:   	CZ00246875
	bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec 
	číslo účtu 	27-0603140379/0800
(dále jen "objednatel")
a
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci
založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 9.2.2024
Vedoucí společník:
ARCHEON Stavby s.r.o.
IČO: 60753013, DIČ: CZ60753013
se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
veden/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C363932
bankovní spojení: xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Martin Buřič, hlavní stavbyvedoucí


Druhý společník: 
Auböck s.r.o.
IČO: 26089785, DIČ: CZ 26089785
se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
veden/a v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372
zastoupený: vedoucím společníkem ARCHEON Stavby s.r.o.
bankovní spojení 1: xxx
číslo účtu 1: xxx
bankovní spojení 2: xxx
číslo účtu 2: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)








Článek I. 


Tímto Dodatkem č. 4 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0546/2024 uzavřené dne 17.05. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE.

Článek V. Cena díla a platební podmínky, odst. 5.1. – Celková cena díla ve výši 508 147 939,87 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 4 navyšuje o celkovou částku 1 347 235,05 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 98, 100, 104, 107, 109, 112, 118, 120, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 a 149, které jsou přílohou dodatku.


[image: ]

Po provedené změně je celková cena díla nově ujednána ve výši 509 495 174,92 Kč bez DPH (slovy: pět set devět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc sto sedmdesát čtyři korun českých a devadesát dva haléřů),

přičemž DPH k dnešnímu dni činí: 106 993 986,73 
(slovy: jedno sto šest milionů devět set devadesát tři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a sedmdesát tři haléřů).

tedy celková cena díla vč. DPH činí:
616 489 161,65 korun českých včetně DPH
(slovy: šest set šestnáct milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc sto šedesát jedna korun českých a šedesát pět haléřů)

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III. 


1. Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 222/9R/2026 ze dne 18.03.2026.

objednatel						zhotovitel		
V Jindřichově Hradci dnem 27. 3. 2026				V Praze dne 27. 3. 2026
(dle data elektronického podpisu)						(dle data elektronického podpisu)

__________________________			__________________________
město Jindřichův Hradec				Společnost ARCHEON-AUBOCK – Nová epocha pivovaru v
 							Jindřichově Hradci
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA				vedoucí společník
Starosta 							ARCHEON Stavby s.r.o.
							František Joura, jednatel

							27. 3. 2026
							(dle data elektronického podpisu)

							___________________________
							druhý společník
							Auböck s.r.o.
							Zastoupený vedoucím společníkem 
							ARCHEON Stavby s.r.o.
							František Joura, jednatel
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Změnový 

list č.  Popis změny

vícepráce bez 

DPH

méněpráce bez 

DPH

rozdíl

98 ZTI Sanita a doplňky - narovnání 16 395,00 -159 495,00 -143 100,00

100 ZTI - doplnění dle požadavků a změn 385 307,64 -11 325,00 373 982,64

104 VZT - rozvod změna_var.potrubí pr.355 497 645,25 -217 923,62 279 721,63

107 Narovnání keramických obkladů 95 294,36 -395 050,15 -299 755,79

109 Tesařské kce_ narovnání položky č. 177 - odečet 0,00 -4 322 600,24 -4 322 600,24

112 Elektro_Silnoproud - narovnání a doplnění 132 607,03 0,00 132 607,03

118 Zámečnické práce - narovnání a doplnění  1 278 684,68 -641 744,17 636 940,51

120 Výplně otvorů - změny 1 067 188,67 -2 326 916,32 -1 259 727,65

125 Narovnání ÚT dle skutečnosti 309 738,81 -103 317,00 206 421,81

127  Finální vrstvy - narovnání v místnostech epoxid stěrky 907 468,48 -1 128 445,49 -220 977,01

128 Skladba střechy - Varna a doplnění prvků 550 315,05 -255 017,97 295 297,08

130 Severní dvůr_zemní práce_šachty_nádrž 2 689 095,34 -236 953,64 2 452 141,70

131 Aktualizace skladeb podlah-bez finálních povrchů 458 109,43 -2 828 588,11 -2 370 478,68

132 Exteriérové omítky - narovnání 695 218,70 0,00 695 218,70

133 Interiérové omítky_narovnání 392 425,88 -846 412,53 -453 986,65

134 Narovnání finál.vrstev_PVC, dřevěné a kamenné podlahy 961 953,68 -2 312 185,31 -1 350 231,63

135 Epoxidové stěrky - schodiště ul. Dobrovského 62 295,94 0,00 62 295,94

136 Truhlářské prvky - interiérové 274 343,00 -418 205,73 -143 862,73

137 Narovnání svítidel 567 588,50 -732 271,70 -164 683,20

138 Narovnání SDK 282 212,77 -179 166,39 103 046,38

139 Plynovodní přípojka_narovnání 11 219,00 -14 700,00 -3 481,00

140 Severní nádvoří -asfaltové vrstvy 851 422,73 0,00 851 422,73

141 Rozvaděče - navýšení ceny dle požadavků a změn 193 284,60 0,00 193 284,60

142 Nový rozvaděč R05 - odvětrání CO2 a O2 78 618,34 0,00 78 618,34

143 VRN - narovnání 2 008 233,68 0,00 2 008 233,68

144 Sanace tesaného sklepa 3 469 333,00 -75 592,00 3 393 741,00

145 Doplnění okenních výplní pod dřevěné žaluzie 112 085,23 0,00 112 085,23

146 Elektro narovnání - 2. část 251 289,99 0,00 251 289,99

147 Kamenné prvky - narovnání 216 998,01 -25 630,48 191 367,53

148 Narovnání položky 145 - odečet protipožárních nátěrů ocelových prvků 0,00 -343 014,20 -343 014,20

149 Doplnění olištování podlah 105 417,31 0,00 105 417,31

18 921 790,10 -17 574 555,05 1 347 235,05

1 347 235,05

Sumarizace změnových položkových rozpočtů

Rozdíl


