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Příloha 5
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA


	 
	Harmonogram 2017
	 
	 

	dle tab. 10.1. SoD
	ETAPA 1
	 
	 

	 
	Vydání souhlasu objednatele se zahájením prací  dle čl. 42.1.1. zadávací dokumentace
	28.2.2017
	 

	d)
	Převzetí staveniště ETAPY 1. zhotovitelem
	1.3.2017
	 

	 
	Uzavření poddodavatelských Smluv (objednávek)
	15.3.2017
	 

	a)
	Aktualizace harmonogramu
	do 15.3.2017
	 

	 
	Objednání materiálu pro ETAPA 1  a 2.1.
	do 24.3.2017
	 

	b)
	Projednání RPD -  ETAPA  1  a předání RPD
	15.4.2017
	31.5.2017

	 
	Dodávka základního materiálu
	do 30.4.2017
	 

	 
	Přípravné práce  ve VS, provizorní  vedení
	15.4.2017
	31.5.2017

	 
	Dodávka a napojení výměníkové stanice 17. listopadu  - odstávka, přepojení provizorní VS 
	31.5.2017
	4.6.2017

	 
	Výkop  trasa VS 17. listopad - L48-uzávěry DN 150 (ETAPA 3) - objekty 1710 - 1708
	6.6.2017
	20.6.2017

	 
	Položení PI potrubí  trasa VS 17. listopad - L48-uzávěry DN 150 (ETAPA 3) - objekty 1710 - 1708 
	20.6.2017
	6.7.2017

	 
	Odstávka - napuštění trasy a dodávka a montáž DPS 1710, 1708, 2130 a 2131
	11.7.2016
	15.7.2016

	 
	Výkop kolem Š6,  trasy z objektu 1714 do 1712 a 2448
	20.6.2017
	30.6.2017

	 
	PI potrubí kolem Š6,  trasy z objektu 1714 do 1712 a 2448
	3.7.2017
	10.7.2017

	 
	Odstávka - napuštění trasy a dodávka a montáž DPS 1716,1717,1756,2624,1714,1712 a 2448
	11.7.2017
	15.7.2017

	 
	Výkop trasy Š6  - objekt 17 35, odbočky 1726a 1727
	30.6.2017
	6.7.2017

	 
	PI potrubí trasa  Š6 - objekt 1735, odbočky 1726 a 1727
	7.7.2017
	14.7.2017

	 
	Odstávka  - napuštění trasy a dodávka a montáž DPS 1726,1727 a 1735 
	18.7.2017
	20.7.2017

	 
	Výkop tras  VS 17. listopad  - L52 a objekt 1591
	7.7.2017
	14.7.2017

	 
	PI potrubí  tras  VS 17. listopad  - L52 a objekt 1591
	12.7.2017
	20.7.2017

	 
	Odstávka - napuštění  tras  VS 17. listopad  - L52 a objekt 1620, dodávka a montáž DPS 1620, 1591,1700 a 1702
	24.7.2017
	28.7.2017

	e)
	Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu
	do 15.7.2017
	 

	 
	Výkop odbočky k objektům 1705 a 1703
	17.7.2017
	24.7.2017

	 
	Položení PI potrubí  - odbočka k objektům 1705 a 1703
	25.7.2017
	5.8.2017

	 
	Odstávka - napuštění trasy k objektům 2444  a 1731, dodávka a montáž OST
	8.8.2017
	11.8.2017

	 
	Odstávka - napuštění trasy k objektům 1705 a 1703, dodávka a montáž OST
	15.8.2017
	18.8.2017

	 
	Zapravení prostupů, terénní úpravy, elektro a MaR
	do 31.8.2017
	 

	 
	 
	 
	 

	f)
	Uvedení do provozu etapy díla 1
	 31.8.2017
	 

	j)
	Ověřovací provoz ETAPY 1 a dokončení  KTÚ, odstranění vad a nedodělků
	1.9.2017
	30.10.2017

	c)
	Předání svárové a dokladové dokumentace
	30.9.2017
	 

	n)
	Předběžné převzetí ETAPY 1 díla objednatelem
	 31.10.2017
	 

	c)
	Předání dokumentace skutečného stavu
	do 20.10.2017
	 

	r)
	Konečné převzetí ETAPY 1 objednatelem
	31.10.2022
	 





	 
	Harmonogram  2017
	 
	 

	dle tab. 10.1. SoD
	  ETAPA  2.1.
	 
	 

	 
	Vydání souhlasu objednatele se zahájením prací  dle čl. 42.1.1. zadávací dokumentace
	28.2.2017
	 

	d)
	Předání a převzetí staveniště ETAPY 2.1. 
	6.3.2017
	 

	 
	Uzavření poddodavatelských Smluv (objednávek)
	do 15.3.2017
	 

	a)
	Aktualizace harmonogramu 
	do 15.3.2017
	 

	 
	Objednání materiálu pro ETAPA 1  a 2.1.
	do 24.3.2017
	 

	 
	Zahájení  prací pro potřeby zpracování PD  - rozkrytí kanálu u Š 384, 390 a 391 , případně jinde dle potřeby
	do 27.3.2017
	 

	b)
	Projednání  a schválení RPD  - protlaky + trasa ŠP2 - L11.3
	do 30.3.2017
	 

	b)
	Projednání a schválení RPD  - okruh VS JIH I  a trasa  Š 384 - Š 391
	do 4.4.2017
	 

	 
	Výkop pro PI potrubí  DN 350 Š384  - Š 391,  objekty 1956, 1958, 1973 a 1960
	4.4.2017
	30.4.2017

	b)
	Projednání RPD -  ETAPA 2.1.
	15.4.2017
	15.5.2017

	 
	Dodávka základního materiálu
	do 25.4.2017
	 

	b)
	Projednání RPD ETAPA 2.2. a 3 a předání RPD
	15.5.2017
	31.5.2017

	 
	Protlaky ETAPA 2.1.
	1.5.2017
	31.5.2017

	 
	Položení  PI potrubí DN 350 Š384  - Š 391, objekty 1956, 1958, 1973 a 1960
	1.5.2017
	31.5.2017

	 
	Výkopy pro objekty 2219, 2178 a 2218
	25.4.2017
	10.5.2017

	 
	PI potrubí pro objekty 2219, 2178 a 2218
	5.5.2017
	25.5.2017

	 
	Výkop ŠP2 - L11.3  vč. položení potrubí
	15.4.2017
	31.5.2017

	 
	Výkop Š 391 - VS JIH II, objekty 1969,1970,1971 a odb .  K 354
	8.5.2017
	30.5.2017

	 
	Výkopy VS JIH II - Š 150, 1920, uzávěry DN 150 - nem.
	30.5.2017
	30.6.2017

	 
	Práce ve VS JIH II - provizorní přípojka
	31.5.2017
	5.6.2017

	 
	PI potrubí  Š 391 - VS JIH II, objekty 1969,1970,1971 a odb.  K 354
	20.5.2017
	20.6.2017

	 
	Odstávka JIH I  - demontáž HV DN 150  a sek. potrubí, přeložky Š 384 - Š 391, položení HV přívod DN 350 v kanále Š 384 - Š 390, napojení na odbočky DN 150 k VS JIH I, uzávěry v Š  390 2 x DN 350 
	6.6.2017
	10.6.2017

	 
	PI potrubí  VS JIH II - Š 150, 1920, uzávěry DN 150 - nem.
	20.6.2017
	20.7.2017

	 
	Odstávka  - dodávka a přepojení DPS 1956, 1958, 1973,1960,2178 a 2218
	13.6.2017
	17.6.2017

	 
	Odstávka  - dodávka a přepojení DPS  2219, 1971,1970 a 354  
	27.6.2017
	1.7.2017

	e)
	Proškolení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu
	do 15.7.2017
	 

	 
	Odstávka  - úpravy v centrální VS TPI - rozšíření HV
	18.7.2017
	22.7.2017

	 
	Odstávka - dodávka a přepojení  DPS objektu 1920
	26.7.2017
	28.7.2017

	 
	Odstávka - přepojení VS JIH II 
	4.8.2017
	8.8.2017

	 
	Zapravení prostupů, terénní úpravy , elektro a MaR
	do 30.8.2017
	 

	g)
	Uvedení provozu etapy díla 2.1.
	31.8.2017
	 

	c)
	Předání svárové a dokladové dokumentace
	do 30.9.2017
	 

	k)
	Ověřovací provoz ETAPY 2.1. a dokončení  KTÚ, odstranění vad a nedodělků
	1.9.2017
	30.10.2017

	 
	 
	 
	 

	c)
	Předání dokumentace skutečného stavu
	do 20.10.2017
	 

	o)
	Předběžné převzetí  ETAPY 2.1. díla objednatelem
	 31.10.2017
	 

	r)
	Konečné převzetí ETAPY 2.1. objednatelem
	31.10.2022
	 





	 
	Harmonogram   2018
	 
	 

	dle tab. 10.1. SoD
	  ETAPA  2.2.
	 
	 

	 
	Vydání souhlasu objednatele se zahájením prací  dle čl. 42.1.1. zadávací dokumentace
	28.2.2017
	 

	a)
	Aktualizace harmonogramu
	do 15.3.2017
	 

	 
	Uzavření  poddodavatelských Smluv (objednávek)
	do 15.3.2018
	 

	b)
	Projednání a schválení RPD 
	do 31.5.2017
	 

	d)
	Předání staveniště ETAPA 2.2.
	6.3.2018
	 

	 
	Přípravné práce ve VS TPI
	20.3.2018
	5.6.2018

	 
	Objednání materiálu
	do 20.3.2018
	 

	 
	Výkop trasy Š 150 - Š 130   vč. odboček k nemocnici
	6.3.2018
	10.4.2018

	 
	PI potrubí   Š 150 - Š 130 
	10.4.2018
	10.5.2018

	 
	Odstávka - VS Čapkova  - provizorní  přepojení
	12.6.2018
	16.6.2018

	 
	Výkop trasy odbočky objekt 1697
	11.5.2016
	20.5.2018

	 
	PI potrubí objekt 1697 a  propoje v objektech
	21.5.2018
	27.5.2018

	 
	Odstávka - dodávka a montáž DPS 1724,1697,1695 a pohotovost
	29.5.2018
	2.6.2018

	 
	PI potrubí odbočka nemocnice
	4.6.2018
	11.6.2018

	 
	Odstávka  - dodávka a montáž  DPS nemocnice
	13.6.2018
	15.6.2018

	e)
	Proškolení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu
	do 15.7.2018
	 

	 
	Výkop odbočka DN 100 k VS Čapkova
	6.8.2018
	14.8.2018

	 
	PI potrubí  DN 100 + odbočky k VS Čapkova
	14.8.2018
	20.8.2018

	 
	Odstávka -dodávka a napojeni DPS 1674,1677,1504,1556, 1230 a 1663
	21.8.2018
	25.8.2018

	 
	Výkop trasy VS Čapkova - objekty 2625,1453 a 2078
	15.8.2018
	20.8.2018

	 
	PI potrubí VS Čapkova - objekty 2625,1453 a 2078
	21.8.2018
	26.8.2018

	 
	Odstávka  - montáž DOPS objektů 2625, 1453 a 2078
	27.8.2018
	30.8.2018

	 
	Elektro a MaR 
	25.5.2018
	31.8.2018

	h)
	Uvedení provozu ETAPY díla 2.2.
	31.8.2018
	 

	l)
	Ověřovací provoz ETAPY 2.2. a dokončení  KTÚ, odstranění vad a nedodělků
	1.9.2018
	30.10.2018

	c)
	Předání svárové a dokladové dokumentace
	do 30.9.2018
	 

	 
	 
	 
	 

	c)
	Předání dokumentace skutečného stavu
	do 20.10.2018
	 

	p)
	Předběžné převzetí  ETAPY 2.2. díla objednatelem
	  31.10.2018
	 

	r)
	Konečné převzetí ETAPY 2.2. objednatelem
	31.10.2023
	 




	 
	Harmonogram   2018
	 
	 

	dle tab. 10.1. SoD
	  ETAPA  3.
	 
	 

	 
	Vydání souhlasu objednatele se zahájením prací  dle čl. 42.1.1. zadávací dokumentace
	28.2.2017
	 

	a)
	Aktualizace harmonogramu
	do 15.3.2017
	 

	 
	Uzavření  poddodavatelských Smluv (objednávek)
	do 15.3.2018
	 

	b)
	Projednání a schválení RPD 
	do 31.5.2017
	 

	d)
	Předání staveniště ETAPA 3
	1.3.2018
	 

	 
	Objednání materiálu
	do 20.3.2018
	 

	 
	Výkop trasy Š 130 - Š 161 a odbočka mikrobiologie
	10.4.2018
	10.5.2018

	 
	PI potrubí  Š 130 - Š 161 a odbočka mikrobiologie
	10.5.2018
	12.6.2018

	 
	Odstávka VS M. Horákové - provizorní přepojení
	31.5.2018
	3.6.2018

	 
	Odstávka - zprovoznění  DPS mikrobiologie
	14.6.2018
	16.6.2018

	 
	Výkop trasa S 161 - uzávěry DN 150 ETAPA 1
	21.5.2018
	25.6.2018

	 
	PI potrubí Š 161  - uzávěry ETAPA 1
	18.6.2018
	18.7.2018

	 
	Výkop trasa VS M. Horákové
	26.6.2018
	5.8.2018

	 
	Výkop přípojka SPŠ
	2.7.2018
	6.7.2018

	 
	PI potrubí SPŠ
	9.7.2018
	20.7.2018

	e)
	Proškolení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu
	do 15.7.2018
	 

	 
	PI Potrubí VS M. Horákové
	23.7.2018
	31.7.2018

	 
	Odstávka  - přepojení VS M. Horákové
	1.8.2018
	4.8.2018

	 
	Výkop trasy Š160 - L27
	9.7.2018
	25.7.2018

	 
	PI potrubí trasy Š 160 - L27
	16.7.2018
	31.7.2018

	 
	Výkop odboček domov důchodců  a objekt na odb. DN 25
	26.7.2018
	1.8.2018

	 
	PI potrubí domov důchodců, odbočka DN 25
	2.8.2018
	9.8.2018

	 
	Výkop trasy L 31 - VS Za Kapličkou  + penzion
	2.8.2018
	14.8.2018

	 
	PI potrubí trasy   L" 31 --VS za Kapličkou + přípojka penzion
	6.8.2018
	15.8.2018

	 
	Odstávka  - DPS penzion, hemodialýza, objekt  odb DN 25, domov důchodců
	16.8.2018
	20.8.2018

	 
	Odstávka - DPS  2228, 2225, 2299, 2070,2298, 1985, 1986, 1940,2030,2032  - 2 etapy
	21.8.2018  27.8.2018
	25.8.2018 30.8.2018

	 
	Elektro a MaR 
	25.5.2018
	31.8.2018

	i)
	Uvedení provozu ETAPY 3 díla.
	31.8.2018
	 

	m)
	Ověřovací provoz ETAPY 3,  dokončení  KTÚ, odstranění vad a nedodělků
	1.9.2018
	30.10.2018

	c)
	Předání svárové a dokladové dokumentace
	do 30.9.2018
	 

	c)
	Předání dokumentace skutečného stavu
	do 20.10.2018
	 

	q)
	Předběžné převzetí  ETAPY 3 díla objednatelem
	 31.10.2018
	 

	r)
	[bookmark: _GoBack]Konečné převzetí ETAPY 3 objednatelem
	31.10.2023
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