Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce ulice Čapkova II.
1. část VZ: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II. etapa

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
  ze dne 11. 6. 2025 
(dále SoD) 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název: 		 Město Světlá nad Sázavou
se sídlem:          	 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený:        	 Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města			 
IČO:                          00268321
DIČ:			 CZ00268321
Peněžní ústav:    	 Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		 2621521/0100
		 

1. 2. Zhotovitel: 
Název: 	 UNIMONT J.C.K. s.r.o.
spisová značka 	 Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11659
se sídlem: 	 Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou	
zastoupený: 	 Jiřím Cihlářem, jednatelem společnosti	
IČO: 	 25269445
DIČ:  	 CZ25269445
Peněžní ústav: 	 Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 	 2798580217/0100

	                                                   
2. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazků, spočívající ve změně předmětu díla a s tím související změně ceny za dílo – tzn. změna čl. 2 Předmět díla a změna čl. 4. Cena za dílo uzavřené Smlouvy o dílo na stavební zakázku s názvem: Rekonstrukce ulice Čapkova II.,  z těchto důvodů: 

· Havárie plynovodu v místě plnění díla z důvodu jeho špatného technického stavu (bez zavinění zhotovitele) a nutnost provedení přeložky plynovodu společností Gasnet s.r.o.,
· Nerealizace vyvýšené křižovatky z důvodu stanoviska KHS,
· Málo únosné podloží vozovky a chodníků,
· Provedení výměny lapačů střešních splavenin, včetně připojovacího potrubí na rekonstruovaný řád jednotné kanalizace spol. VaK Havlíčkův Brod, a.s.

2.2. Z výše uvedených důvodů, které lze považovat za tzv. vyšší moc, resp. důvody dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)[footnoteRef:1], tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.[footnoteRef:2] Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně odůvodnění změny a jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 1, 3 a 5, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy.  [1:  Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.]  [2:  Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“] 


2.3. V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně odůvodnění změny a jejich finanční hodnot je uvedena ve změnových listech č. 2 a 4, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření, resp. snížení rozsahu díla o tyto vhodné méněpráce a vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,[footnoteRef:3] které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla. [3:  Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“] 


2.4. V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ a dále v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy zhotovitel se zavazuje nad rámec původně sjednaného plnění provést práce (vícepráce) a neprovést práce (méněpráce) vymezené v rámci shora označených změnových listů a na ně navazujících položkových rozpočtů. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla v každém z uvedených ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ) vyplývá z jednotlivých změnových listů, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku č. 2.
Absolutní hodnota (VCP+MNP) změn realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí: 448 542,21 Kč bez DPH, tj. 5,1%.
Celkový nárůst změn (VCP-MNP) realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí: 1 055 072,15 Kč bez DPH, tj. 11,9%


Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění:
Cena činí bez DPH         			 8 880 328,35  Kč
DPH 21%   					 1 864 868,95  Kč
Cena díla vč. DPH      			10 745 197,30  Kč

Nové znění: 

Cena dle SoD a dodatku č. 2 činí bez DPH       	10 335 745,43 Kč
DPH 21%   					 		  2 170 506,54  Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 vč. DPH       	12 506 251,97  Kč.

2.5. Smluvní strany dále deklarují s odkazem na Dodatek č. 1 uzavřený k shora
označené Smlouvě o dílo na danou veřejnou zakázku, že s ohledem na stávající
klimatické podmínky dojde k zahájení v pokračování stavebních prací dne 1.4.2026 s tím, že termín dokončení díla se prodlužuje z důvodů vymezených v Dodatku č. 1 o 48 pracovních dnů, tj. termín dokončení díla je stanoven pevně k datu 11.6.2026. 


3. Závěrečná ustanovení

3.1.  Ostatní ustanovení uzavřené SOD modifikované dodatkem č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

3.2.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi nebo ve dvou verzích listinných.

3.4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5. 	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

3.6. 	Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2025 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 17.3.2026, usnesením č. R/97/2026.

Přílohy tohoto dodatku: Změnové listy č. 1 až 5 včetně položkových rozpočtů k nim


Ve Světlé nad Sázavou dne 1.4.2026 	             V Hradci dne 1.4.2026                                     
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:



……………………………………..			………………………………………
Ing. František Aubrecht, starosta města		Jiří Cihlář, jednatel společnosti
elektronicky podepsal
4

