
Smlouva o dílo

č. zhotovitele WZ2627/2026


      

  č. objednatele SML2026-009-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„Stavební úprava vodovodního řadu Lančíkových – Komenského Přerov“.  
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva
Ve věcech technických:





: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti



: Ing. Luděk Nezhyba, výrobně technický náměstek



: Marcela Kovářová, technický pracovník
IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka
: jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
WOMBAT, s.r.o.
Se sídlem

: Březinova 759/23, 616 00 Brno

Zastoupen

: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti
IČ


: 47912553
DIČ


: CZ47912553
Bankovní účet

: xxxxxxxxxx
Telefon

: 548 423 411
E-mail 

: wombat@wombat.cz
Datová schránka
: Fmib52r
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 10046


 (dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
1.4. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.        
II. Základní ustanovení:
2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jehož předmětem jsou stavební práce,  jsou:

· projektová dokumentace ve stupni DPS zpracované spol. VODING HRANICE, spol. s.r.o., pod zak. č. 13 1472 v únoru 2026 pod názvem „Stavební úprava vodovodního řadu Lančíkových – Komenského Přerov“ – dále jen projektová dokumentace 

· nabídka zhotovitele z 18.3.2026.
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu  a poskytne zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně, včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:

Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy a splnění ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména vyklizení staveniště včetně odsouhlaseného protokolárního předání pozemků majitelům, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
 III. Předmět smlouvy a místo plnění:
3.1. Předmětem plnění smlouvy je stavební úprava vodovodního řadu DN 400 v Přerově v úseku od ul. Lančíkových přes Jižní čtvrť II., Jižní čtvrť IV., ul. Sumínova, Na Loučkách, kolem areálu Střední pedagogické školy, nám. Fr. Rasche, ul. Havlíčkova po ul. Komenského a s tím související stavební práce a ostatní činnosti nezbytné pro řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou. 
Jedná se o stavební úpravu vodovodního řadu vedenou ve stávající trase i niveletě. Tyto práce nevyžadují ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění povolení záměru, neboť se jedná o drobnou stavbu (př. 1 zákona) charakteru výměna vedení a sítí technické infrastruktury.

Součástí předmětu díla jsou i další související dodávky a služby, jak jsou definovány v návrhu smlouvy o dílo, zejména čl. 3.6 smlouvy, v soupisu prací a dodávek a v projektové dokumentaci.
3.2.1. Technický popis:

Stávající ocelové potrubí bude nahrazeno za potrubí nové z HDPE 100 RC, DN 400, (D 412 mm), SDR 17 v celkové délce 1 643,0 m. Převážná část stavební úpravy bude provedena bezvýkopovou technologií CLOSE – FIT, vtažením předdeformovaným potrubím z polyetylenu do původního ocelového potrubí. Výměna krátkých a složitých úseků bude provedena otevřeným výkopem, kde bude použito potrubí z PE 100 RC, D 400 mm, SDR 11. Na překop silnice II/434 ve správě Správa silnic Olomouckého kraje v ul. Komenského bude použito potrubí z tvárné litiny DN 250 s vnější protikorozní ochranou, kterou tvoří vrstva zinku o minimální hmotnosti 200 g/m² a krycí ochrannou cementomaltovou vrstvou o tloušťce minimálně 5 mm, provedená dle EN 15 542. Potrubí bude vybaveno dvoukomorovým hrdlovým spojem a návarkem na hladkém konci. Hrdlový spoj bude chráněn převlečnou ochrannou nebo smršťovací manžetou. Vnitřní vyložení trub bude z cementové malty, v souladu s ČSN EN 545.
Stavba bude realizována dle jednotlivých stavebních objektů v tomto pořadí:
- ETAPA I: km 1,431 - km 1,643 v délce 212,0 m ( od ul. Komenského po sekční šoupě u pivovaru v km 1,431 v ul. Havlíčkova)

- ETAPA II-1: km 0,532 – km 1,431 v délce 899,0 m (od sekčního šoupěte v ul. Durychova po sekční šoupě u pivovaru v ul. Havlíčkova).
- ETAPA II-2: km 0,000 – km 0,532
 v délce 532,0 m (od armaturní šachty v ul. Lančíkových po sekční šoupě v blízkosti ul. Durychova) včetně stavebních úprav a nového vystrojení šachet na ul. Lančíkových).
Zadavatel si vyhrazuje možnost upřednostnit zhotovení dílčích úseků ETAPY II. dle koordinace se Statutárním městem Přerov, pakliže to bude technicky možné.

Po dobu stavby, a to ETAPY II-2, bude provizorní zásobování obyvatelstva pitnou vodou řešeno tzv. suchovodem, který bude položen na terén. V místě křížení komunikace bude uložen pod terénem. Po ukončení opravy potrubí a jeho znovu uvedení do provozu bude suchovod demontován. Požadavky uvedené v projektové dokumentaci představují okrajové podmínky, které musí zhotovitel při realizaci suchovodu respektovat. Práce související se zřízením a demontáží suchovodu jsou součástí VRN. Dodávka materiálu suchovodu je součástí zařízení staveniště.
Podrobně je předmět sektorové veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby zpracované v 02/2026 s názvem „Stavební úprava vodovodního řadu Lančíkových – Komenského Přerov“, zpracované společnosti VODING HRANICE, spol. s r.o., se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice.
3.2.2. Zhotovitel při provádění prací zajistí všechna nezbytná opatření:
Ve výkopech, kde hrozí zaplavení nově uloženého potrubí, zajistí zhotovitel jeho účinnou ochranu před průsakem znečistění dovnitř trouby zaslepení montážní tvarovkou.
Bude-li potrubí zaplaveno či zasypáno, zajistí zhotovitel před jeho otevřením nebo navrtáním důkladné očistění vnějšího povrchu, aby nedošlo ke znečištění vnitřku potrubí.
3.3. Ochrana potrubí při stavbě

Zhotovitel je povinen již při dopravě, skladování a montáži  pečlivě ochránit vnitřek nových trubek před znečištěním i zaplavením. Potrubí před propojením na stávající vodovod musí být řádně propláchnuto a jeho čistota ověřena vyhovujícím výsledkem analýzy odebraného vzorku. 

 3.4. Postup prací:
 Zhotovitel se zavazuje organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah  staveniště a rozestavěnost. 
K tomu se zavazuje:
· před podpisem smlouvy předat objednateli podklady, na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

· před podpisem smlouvy předat zhotoviteli platný certifikát od výrobce potrubí k použité technologii  

· organizovat práce na všech úsecích vyměňovaných vodovodního řadu tak, aby byly vždy  komplexně a zcela dokončeny v projektovaném rozsahu včetně zkoušek a přepojení přípojek, terénních a povrchových úprav. Nadto lze připustit pouze konečné úpravy povrchů asfaltových komunikací
· zařízení a materiál pro provizorní zásobování a materiál pro montáž vodovodního řadu udržovat v naprosté čistotě tak, aby po instalaci smontované úseky nevyžadovaly před uvedením do provozu dodatečné čištění či nadstandardní proplachy
· zajistit a prokázat kvalitu vody v provizorních i v dokončených úsecích vodovodu vyhovující laboratorní zkouškou v rozsahu hygienické vyhlášky
· zajistit tlakovou zkoušku potrubí a její řádné provedení, včetně předchozího proplachu, vše v rozsahu dle této smlouvy a  za účasti pracovníků provozu objednatele včetně protokolu o průběhu tlakové zkoušky dle ČSN EN 805
· zabezpečit výkopy pažením a zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR
· při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům obce a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí
· zamezit prašnosti na  pracovišti, zajistit úklid komunikací a umožnit  příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí
· podzemní armatury a zemní soupravy osazovat svisle a do potřebné výšky tak, aby bylo možné řádně osadit poklopy a zjistit jejich řádné a spolehlivé ovládání a funkci armatur
· poklopy armatur osadit do úrovně nivelety vozovky a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků
· povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např.  rovnoběžně s osou potrubí anebo s osou komunikace apod. 
· zajistit zkoušky zhutnění komunikace dle pokynu objednatele se zjištěním parametrů dle pokynů správce komunikace
· nedílnou součástí předmětu plnění je kamerový monitoring potrubí včetně vyčištění potrubí a vytrasování před samotným zatahováním potrubí, monitoring potrubí po provedení bezvýkopové technologie včetně předání záznamů
3.5. Zhotovitel je oprávněn po projednání s objednatelem otevřít více pracovišť. Při tom musí umožnit řádný chod obce přístup a příjezd k nemovitostem, dopravu v potřebném rozsahu, svoz odpadu příjezd IZS a ZS a vyjde vstříc obyvatelům a poskytovatelům služeb. 

3.6. Rozsah díla:

Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace a z výkazu výměr, který je její součástí. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem zakázky:
· pasport místa stavby před samotnou stavbou včetně statického pasportu budov umístěných blíže jak 10 m od výkopu;
· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části;
· fotodokumentace z průběhu stavby; 

· označení stavby (název stavby, termín realizace, název investora a zhotovitele a jejich zástupců s tel. kontakty);
· laboratorní rozbory vody (od akreditované laboratoře pitných vod VaK Přerov, a.s.) ;
· zajištění ohlašovací povinnosti „Oznámení o zahájení stavební činnosti“ Archeologickému ústavu Brno (www.arub.cz) podle § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči (potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti od Archeologického ústavu Brno zhotovitel předá objednateli před započetím stavebních prací) ;
· zajištění archeologického dohledu stavby vč. závěrečné zprávy;
· poplatek za zábor veřejného prostranství, nájemné za užívání pozemků pro potřeby stavby v souladu dle platných obecně závazných vyhlášek daného správce nebo vlastníka 
· zápisy o předání a převzetí  dotčených nadzemních i  podzemních sítí a komunikací  jejich vlastníkům či správcům; 

· geodetické zaměření polohy potrubí (směrové i výškové), v němž budou zaměřeny všechny lomy a odbočení potrubí (směrové lomy, výškové lomy), odbočení přípojek, armatury  (šoupátka, hydranty) a vytyčovací prvky. Zaměří se obnažené potrubí a armatury ještě před zásypem. Výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, tvarovek a armatur a výškové kóty vrchu potrubí. Součástí zaměření je dále zákres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí;
· geodetické zaměření všech při stavbě obnažených inženýrských sítí ostatních správců včetně všech přípojek;
· geometrické plány pro zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě vč. přehledné tabulky dotčených parcel, vlastníků a rozsahu služebnosti;
· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – pasport – dokumentace skutečného provedení bude zpracována ve stejné skladbě jako dokumentace zadávací, avšak podle zaměření skutečného provedení. Navíc budou vypracovány podélné profily vodovodního řadu. Bude odevzdána v papírové i v digitální podobě na CD/flashdisk. Digitální provedení bude uspořádáno stejně jako papírová dokumentace, tj. se seznamem příloh a s číslovanými přílohami. Zhotovitel skladbu dokumentace skutečného provedení odsouhlasí s technickým dozorem objednatele nebo vedoucím provozu objednatele;
· zajištění povolení přechodného dopravního značení včetně zajištění zpracování dokumentace přechodného dopravního značení, osazení a údržbu přechodného dopravního značení po dobu stavby. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí;
· zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“  vč. úhrady správního poplatku;
· nakládání s odpady – s odpady vzniklé v průběhu výstavby bude nakládáno dle zákona 541/2020 Sb., zákon o odpadech;
· převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a protokolární předání zpět vlastníkům a uživatelům;
· provedení zkoušky funkčnosti hydrantů, funkčnosti signalizačních vodičů, tlakových zkoušek potrubí, proplach a desinfekce nového potrubí a také provizorních vodovodů včetně dokladů o kvalitě vody od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod pro nové i provizorní vodovody (od akreditované laboratoře pitných vod VaK Přerov, a.s.) ;
· vedení stavebního deníku;
· prohlášení o shodě použitých materiálů; 

· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)
· opatření pro zajištění provozu vodárenského zařízení a dodávky vody všem odběratelům po dobu stavby v dostatečné kapacitě;
· sběr demontovaných armatur, poklopů a kovových částí potrubí a jejich prokazatelné předání objednateli;
· nedílnou součástí předmětu plnění je kamerový monitoring potrubí včetně vyčištění potrubí a vytrasování před samotným zatahováním potrubí, monitoring potrubí po provedení bezvýkopové technologie;
· dodání všech revizí, protokolů vč. provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a touto smlouvou;

· zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, zřízení, odstranění a ostrahy staveniště, zřízení provizorií a opatření pro zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění, dočasné a trvalé skládky, odstranění a likvidace; vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. důkladného úklidu stavby dle Smlouvy; 

3.7. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců a vlastníků inženýrských sítí, archeologického dohledu, správců komunikací, atd. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, nese za něj odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádné další poddodavatele, než ty, kteří jsou uvedeni v příloze č. 5 jeho nabídky, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
3.9. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.11. Zhotovitel použije pouze nové materiály uvedené v této smlouvě, zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci v souladu s bodem 3.5. popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. Typy základních materiálů musí být odsouhlaseny objednatelem.

3.12. Zhotovitel zabezpečí všechny výkopy hlubší než 1200 mm funkčním a únosným pažením tak, aby nemohlo dojít k zavalení výkopu, aby spolehlivě zabránil narušení okolí výkopu porušení podkladních vrstev komunikací a základových spár okolních staveb.
3.13. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění:
4.1. Termín realizace stavby 
Termín zahájení díla:



1.7.2026
Termín dokončení a předání díla:

31.8.2027
Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace.
4.2. Dílčí závazné limitní časové milníky
Překop krajské silnice II/434 v ulici Komenského…………………… od 1.7.2026 do 31.8.2026 

(musí být provedena po dohodě se Statutárním městem Přerov včetně řádné koordinace v termínu letních prázdnin).

Další podrobné termíny plynou z časového harmonogramu postupu prací v podrobnosti po kalendářních týdnech, který zhotovitel předal jako součást své nabídky. 

4.3. Zhotovitel neprodleně oznámí písemně objednateli pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění díla, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení díla. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností.
4.4. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, okres Přerov, k.ú. Přerov, Újezdec u Přerova
parc.č. 5729, 5730, 5371/2, 5728/2, 5733/2, 5731, 5733/8, 5733/13, 5733/1, 5738/20, 5738/27, 5738/19, 5738/18, 5738/1, 5746/1, 5744/4, 5746/3, 5745/1, 5826/1, 5826/7, 5048, 5039, 1152/3, 1036/6, 1032/2, 5036/2, 1019/1, 4971/1, 4969/1, 4967/20, 4968/9 k.ú. Přerov

parc.č. 260 k.ú. Újezdec u Přerova
V. Cena za dílo:
Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 
39.295.898,63 Kč bez DPH (slovy: třicet devět miliónů dvě stě devadesát pět tisíc osm set devadesát osm korun a šedesát tři haléřů)
Zadavatel má na  realizaci  stavební úpravy vodovodu v  roce 2026 vyčleněnou částku v min. výši 23 500 mil. Kč bez DPH, při tom si vyhrazuje právo upravit roční objem prací s ohledem na nabídkovou cenu a na možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu společnosti. 

Minimální výše prostavěnosti je závazná. Zbývající část díla bude dostavěna nejpozději do 31.8.2027.
Překop krajské silnice II/434 v ulici Komenského musí být provedena po dohodě se Statutárním městem Přerov v termínu letních prázdnin a toto musí být koordinováno.

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí cenové nabídky.

Součástí ceny za dílo je dále:

· označení stavby
· karty přípojek

· a dále za práce uvedené v čl. III.
VI. Platební podmínky a fakturace:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 
6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 
6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.
VII. Předání a převzetí dokumentace:
7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu ve stupni RDS, který je součástí zadávací dokumentace. 
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby, případně další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění musí být předem  odsouhlaseny objednatelem, případně projektantem. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb z cenové nabídky. U položek, které se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v cenové nabídce nevyskytují, použije objednatel položky podobné nebo z ceníku v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno snížené o 20%. 

7.3. Zhotovitel neprodleně oznámí písemně objednateli pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění díla a zvýšit cenu díla. Případná změna musí být zhotovitelem dopředu, tedy před provedením, ohlášena a být řádně pospána či doložena navíc příslušnými výkresy či odbornými posudky a dále vyčísleny vícepráce či méněpráce ve formě doložení oceněného soupisu prací s výkazem výměr. Ocenění bude provedeno postupem dle čl. 7. 2.

VIII. Kvalita prací, stavební deník:
8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace  a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. Použité materiály musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace.
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Součástí stavebního deníku a denních zápisů, bude i průběžné zveřejňování fotodokumentace pořizované zhotovitelem v souladu s požadavky této smlouvy a dále dokladů ověřujících požadované vlastnosti a výrobce rozhodujících materiálů a výsledky provedených zkoušek. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení  těchto  zkoušek připraví  a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. Konání zkoušky vždy oznámí zhotovitel předem objednateli alespoň 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na vyzvání objednatele zkoušku bezplatně zopakovat.

8.5. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li  zhotovitel objednatele ke  kontrole, je povinen na  jeho žádost  zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se  objednatel (TDO) bez omluvy  ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s  provedením  těchto prací bez  kontroly souhlasí (z termínů kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).       

8.6. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.

8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních  pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

IX.  Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady:
9.1. Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí:

1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodavatelem, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sbírky v platném znění
 X. Pojištění:
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy:
11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele (dozor investora) je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy desinfekce:
12.1. Tlakové zkoušky potrubí.

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 805 a podle pokynů obsažených v projektové dokumentaci. Při tom zhotovitel zajistí následující postup:

· zkušební zařízení musí být v dobrém provozním stavu, cejchované, vybaveno registrací tlaku v závislosti na reálném čase a musí umožnit zobrazení průběhu zkušebního přetlaku jako doklad k protokolu.

· potrubí musí být zajištěné proti posunu, dokončené opěrné bloky s dosaženou požadovanou pevností, zátky a provizorní příruby musí být zajištěny s ohledem na zkušební přetlak

· výkopy zabezpečené, ostatní práce ve výkopech a v blízkosti potrubí přerušené s ohledem na bezpečnost při porušení potrubí, pracovníci musí být poučení o nebezpečí plynoucí z tlakové zkoušky

· zkoušený úsek potrubí bude před zkouškou řádně propláchnut

· potrubí bude plněno pitnou vodou z nejníže položeného místa při současném důkladném odvzdušnění, dělící uzávěry zkoušených úseků musí být zcela otevřeny

· provizorní opěry a uzávěry nesmí být odstraněny dříve, než bude dosaženo nulového tlaku v potrubí

· při snižování tlaku po zkoušce musí být postupováno pomalu, zavzdušňovací armatury musí být při vypouštění potrubí ve funkci 

Tlaková zkouška se provede v následujících krocích:

1. Předběžná tlaková zkouška, která zahrnuje:

Předběžná zkouška - potrubí se naplní a pečlivě se odvzdušní potrubí v nejvyšších místech, pomalu se doplní na provozní přetlak dle projektu 0,6 MPa a ponechá se  pod tímto přetlakem 24 hodin. Při tom se sleduje tvarová stálost a těsnost. Zkouška je vyhovující, pokud nedojde k pohybům zkoušeného potrubí nebo ke zjevným netěsnostem.

2. Zkouška poklesu tlaku (objem zbylého vzduchu) – provede se dle ČSN EN 805 přílohy A26 tak, že se potrubí doplní na zkušební přetlak v nejnižším bodě dle projektové dokumentace 0,9 MPa. Z naplněného potrubí se odebere měřitelný objem vody při sledování poklesu přetlaku. Zkouška je vyhovující, pokud dovolený únik vody nepřesáhne množství, vypočtené ze vzorce dle výše uvedené přílohy A26 ČSN EN 805.  

3. Hlavní tlaková zkouška – provede se metodou poklesu přetlaku dle čl. 11.3.3.4.3. ČSN EN 805. Potrubí se zkouší na zkušební přetlak v nejnižším bodě 0,9 MPa, přičemž v nejvyšším bodě zkoušeného úseku potrubí nesmí být v průběhu zkoušky tlak nižší jak 0,6 MPa. Zkušební zařízení se umístí v nejnižším místě potrubí. Zkouška je vyhovující, pokud záznam přetlaku v reálném čase  po dobu jedné hodiny od dosažení zkušebního přetlaku vykazuje plynule klesající trend a pokles přetlaku za hodinu není větší, jak 0,02 MPa.     

O tlakové zkoušce pořídí zhotovitel úplný a podrobný záznam, včetně uvedení teplot ovzduší a počasí. Záznam je dokladem k přejímacímu protokolu stavby.  

12.2. Proplach a desinfekce potrubí:
Postup při proplachu a desinfekci potrubí je popsán v projektové dokumentaci a řídí se ČSN EN 805. Při tom musí být desinfikovaný úsek fyzicky oddělen od ostatní sítě tak, aby nemohlo dojít k průniku desinfekčního prostředku do spotřebiště. 

O postupu desinfekce a výsledcích zkoušek vyhotoví zhotovitel podrobný a úplný soupis, včetně výsledků zkoušek.

12.3. Zkouška funkčnosti hydrantů a ovladatelnosti armatur:

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek, resp. navrtávky, kohoutů, uzávěrů hlavního řadu, tzn. šoupátka, klapky, hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozovatele vodovodní sítě. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu, tzn. spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřena. Ovladatelnost armatur se kontroluje po dokončení stavby. Zkouška funkčnosti hydrantů se provádí vždy v rámci montáže a před uvedením do provozu za účasti provozovatele vodovodní sítě. Protokoly kontroly ovladatelnosti armatur a zkouška funkčnosti hydrantů jsou nezbytnou součástí dokumentace pro předání a převzetí stavby vodovodního řadu. 
12.4. Zkoušky zhutnění

V návaznosti na požadavky správců komunikací a chodníků a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel hutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Pro stavbu jsou požadovány hutnící zkoušky na 2 významných úsecích stavby. Při tom bude provedena zkouška zhutnění zásypu na úrovni pláně a zkouška zhutnění konstrukčních vrstev před pokládkou dlažby, živičných vrstev, apod.

Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace: 

· Na úrovni pláně 45 MPa (dle požadavků správců komunikací)

· Před pokládkou živičných vrstev 120 MPa (dle požadavků správců komunikací)

Zkouška bude provedena za účasti objednatele a daného správce komunikací.

XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle:
13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě i o kvalitě provedených prací. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy. Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     

 XIV. Předání a převzetí díla:
14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Včetně všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla písemně, nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

· zápis o odevzdání a převzetí stavby

· kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení - pasport stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě dle vyhlášky č. 131/2024 o dokumentaci staveb v platném znění (katastrální mapa, přehledná situace, kladečské plány, podélné profily, příčné řezy, výkresy objektů a další přílohy dle realizační PD)
· geodetické zaměření podle skutečného provedení ve 3 vyhotoveních vč. 1 x CD  

· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě po 3 vyhotoveních na 1 vlastníka (LV)
· potvrzení Archeologického ústavu Brno AV ČR, v. v. i. o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst.2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
· zpráva  o provedení archeologického dohledu stavby

· stavební deník (originál + kopie)

· stanoviska dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům

· zápisy o tlakových zkouškách potrubí

· protokol o funkčnosti hydrantů a ovladatelnosti armatur
· protokoly laboratorních rozborů vody (od akreditované laboratoře pitných vod VaK Přerov, a.s.)

· zápis o provedení proplachů a desinfekcí vodovodního potrubí

· prohlášení o shodě použitých materiálů vč. atestů na pitnou vodu

· potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí 

· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné  prohlášení o likvidaci odpadů)
· kopie dokladu(ů) o zaplacení záboru veřejného prostranství (nájemného) pro potřeby stavby
· kamerový záznam potrubí před realizaci a kamerový záznam s měřením příčného profilu po realizaci
· fotodokumentace z průběhu realizace stavby
XV. Zařízení staveniště:
15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

15.3. Součástí vyklizení staveniště je i provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. důkladného úklidu stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu a předání zpět vlastníkům i uživatelům.

XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody:
16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je zhotoviteli uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě v čl. 13.3.
16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady:
17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na dílo



60 měsíců
na povrchy komunikací
60 měsíců 
(dle požadavku vlastníka, správce komunikace)
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 

17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění záručních vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele nezbytný přístup do prostorů díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6 hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě závažné vady je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami, armaturami a to i prací pro odběratele provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 

17.10. Vzniknou-li objednateli provozní náklady či škoda způsobená záruční vadou, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši. Za prokázaná se při tom považuje výše nákladů odvozené od provozních nákladů objednatele.
XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení:
18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

· při nedodržení lhůty pro dokončení rozpracovaného úseku (60 kalendářních dnů) 0,1% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den

· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení.
18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.
18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení.
18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý případ porušení.

XIX. Ostatní ujednání:
19.1. Kontrolní dny:
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě  k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran a doložena v dokumentaci skutečného provedení.

XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy:
20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak 15 kalendářních dní

· přerušení prací zhotovitele delší jak kalendářních 20 dní

· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě

· nevhodné nakládání s potrubním materiálem s následkem obtížného zajištění čistoty potrubí a vyhovujících výsledků zkoušek pitné vody při uvádění do provozu

· ohrožení či zhoršení kvality vody v navazující vodárenské síti objednatele či vody dodávané do odběrných míst

· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití neodsouhlasených materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací. 
· porušení povinností zhotovitele dle čl. 3.8 a 9.1 této smlouvy.
20.4. Priorita dokumentů
· Smlouva o dílo

· Oceněný soupis prací s výkazem výměr 
· Projektová dokumentace
· Související dokumenty
XXI. Závěrečná ustanovení:
21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 

21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

21.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.
Přílohy:
- Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

V Brně dne 31.3.2026


                              V Přerově dne 31.3.2026
Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Ing. Petr Holeš






Mgr. Petr Caletka
       Jednatel společnosti      
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