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Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 24
„Elektronizovaná důchodová agenda (EDA)“

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

jednající: 
Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem:

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
IČO:


270 74 358
DIČ:


CZ27074358
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:

Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 24 „Elektronizovaná důchodová agenda (EDA)“, uzavřené dne 18. 12. 2025 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

Čl. I.
1.1. Dne 2. 1. 2023 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk – 2022+ (dále jen „Rámcová dohoda“). 
1.2. Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Dodatku č. 1 byl uzavřen ze strany ČSSZ 
a MPSV pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo 
s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 
1.3. Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 18. 12. 2025 uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem Dílčí smlouva č. 24 „Elektronizovaná důchodová agenda (EDA)“ (dále jen „Dílčí smlouva č. 24“), jejímž předmětem je rozvoj ESB Backend blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 24.
1.4. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytnosti změny plnění v rámci Etapy 1 dle Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 24, a to v důsledku okolností, které nastaly po uzavření Dílčí smlouvy č. 24 a které nebylo objektivně možné v době uzavření Dílčí smlouvy č. 24 předvídat, konkrétně v důsledku změny v realizaci integrovaných systémů.
1.5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1.4 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 24, a to způsobem uvedeným v čl. II Dodatku č. 1.
1.6. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 24 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku, jedná se o změnu smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
neboť se jedná o změnu, která by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 24, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 24 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 24.

Čl. II.
2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění část plnění Etapy 1 v rámci Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 24, kdy dochází k nahrazení části plnění s názvem „Vypravení nových Oznámení do DS při automatizovaném zpracování důchodové agendy“ na část plnění s názvem „Implementace řešení pro sledování a řízení zpracování v rámci KESB“. Aktualizované znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 24  tvoří přílohu Dodatku č. 1.
2.2. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 24 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.
Čl. III.

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 

3.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizované znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 24 – Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:


	Za Poskytovatele:



	.........................................................................

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský

ředitel odboru správy aplikací ICT
	.........................................................................

Asseco Central Europe, a.s. 

Mgr. Jiří Winkler

prokurista


Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb

Specifikace Služeb
Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj těchto aplikačních programových vybavení:  
· APV pro příjem e-podání (subsystém DIS)

· APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS)

· ESB Backend - Technologie datové sběrnice ESB Backend pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Etapa 1

Integrace IDA Moje konto - Zápis klientem doložených dob u služeb Informativní důchodové aplikace (IDA) a Žádosti o důchod online (ZDOL) do zdrojových systémů (INP)

Integrace předávání elektronických žádostí o započtení pojistných dob. Žádosti přijaté z ePortálu budou předávány do ZDD, přičemž bude zajištěno, že všechny přílohy budou s využitím DFC modulu ICZ zkonvertovány do PDF a sloučeny do jediného PDF dokumentu (cílový systém může pracovat pouze s jednou přílohou). Výsledek zpracování žádosti bude vyzvednut přes rozhraní epDZ a předán na ePortál 

Valorizační oznámení - Zveřejnění valorizačních oznámení z ATV na ePortál všem dotčeným klientům (i pro opatrovníky (PO i FO) a další zákonné zástupce 

Zveřejňování valorizačních oznámení (dále jen „VO“) na ePortále se týká všech klientů, kteří pobírají důchod a ten jim byl valorizován, týká se téměř 3 mil klientů. 

Zveřejňování VO se netýká pouze osob, které pracují s ePortálem. Zveřejňováním VO ČSSZ začne plnit zákonnou povinnost. 

KESB Backend bude muset z ATV načíst PDF s valorizačním oznámením, přes službu ikreVlozDokument napárovat identitu pro ePortál a předat na ePortál. 

Implementace řešení pro sledování a řízení zpracování v rámci KESB
Implementace webové aplikace (dashboard) pro sledování živosti endpointů interních komponent a integrovaných systémů.

Implementace služby a uživatelského rozhraní řízení konzumace front RabittMQ pro řízení odstávek.

ZDOL, IDA, Infovýpočet – legislativní úpravy 

Úprava u pozůstalostního důchodu s mezinárodním prvkem, registrovaná partnerství. 

Etapa 2 

Předmětem plnění bude rozvoj technologie datové sběrnice ESB Backend pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb v kontejnerizovaném prostředí informačních systémů ČSSZ. 

V rámci úpravy aplikační sběrnice ESB Backend budou na základě analýzy integračních požadavků pro podporu vstupně-výstupních procesů agendy EDA na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend implementovány všechny nezbytné komponenty pro zajištění zpracování. Součástí Služeb bude zajištění technické modernizace řešení.

Podrobný popis Objednatelem požadovaných činností při integraci APV EDA na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend: 

1. Analýza a návrh integrovaného procesního monitoringu včetně portálu pro sledování průběhu zpracování napříč integrovanými agendami a EDA

Pro získání detailního přehledu o potřebách a požadavcích na integrovaný procesní monitoringu napříč APV integrovanými na kontejnerizovanou sběrnici KESB, je nutné vypracovat analýzu a o její výstupy opřený návrh řešení. Výstupem analýzy bude návrh řešení monitoringu vycházející z konceptu ověřeného v rámci PoC včetně výběru vhodné technologie a její architektury v rámci kubernetes clusteru KESB. Součástí analýzy bude i návrh grafického rozhraní pro uživatele, ve kterém budou moci sledovat stavy zpracování KESB doplněné o interní stavy z APV, které budou na monitoring napojeny. Počítá se s otevřeným řešením čili bude umožňovat integraci nejen APV EDA, ale dle potřeby i dalších APV v rámci IS ČSSZ. Zpracována bude i specifikace rozhraní pro příjem stavů pro integrovaná APV, která budou do procesního monitoringu reportovat interní stavy zpracování, aby bylo možné uživatelům prezentovat end-to-end monitoring podání, žádostí a dokumentů. 

2. Analýza a návrh integrovaného reportingu pro generování a publikaci online reportů nebo předem vytvořených rozsáhlejších reportů o stavu a průběhu zpracování napříč IS ČSSZ 

Kromě vyřešení procesního monitoringu je nutné implementovat i systém pro generování a publikaci reportů, který budou přímo využívat uživatelé ČSSZ. Pro správný návrh řešení je nutné nejprve vypracovat analýzu požadavků na integrovaný reporting pro generování a publikaci reportů (online i předgenerovaných) za APV EDA i dalších agend, které budou reporting využívat. V analýze bude vybrána vhodná technologie, vyvinut mechanismus generování rozsáhlých reportů mimo běžnou pracovní dobu (z důvodu snížení zátěže na produkční systémy), posouzení možností integrace se stávajícími systémy pro zobrazení (ZUR) či případně nástroje pro zobrazení reportů v rámci KESB. Na základě analýzy vznikne návrh výsledného řešení.

3. Implementace integrovaného procesního monitoringu včetně portálu pro sledování průběhu zpracování napříč integrovanými agendami 

Implementace integrovaného procesního monitoringu napříč integrovanými APV v TP i PP na základě návrhu zpracovaného v rámci fáze analýzy s ohledem na potřeby APV EDA. Součástí implementace bude vlastní systém pro evidenci stavů, rozhraní pro APV, přes které budou stavy KESB předávány, a uživatelské rozhraní pro sledování průběhu zpracování. 

4. Implementace integrovaného reportingu pro generování a publikaci online reportů nebo předem vytvořených rozsáhlejších reportů o stavu a průběhu zpracování napříč IS ČSSZ 

Implementace integrovaného reportingu pro generování a publikaci online reportů na základě návrhu zpracovaného v rámci analýzy v TP a PP. Implementace integrace se ZUR nebo nového nástroje pro zobrazení reportů ve vazbě na výstup analýzy ve vazbě na variantu doporučenou v rámci úvodní analýzy. 

5. Implementace komponenty messaging broker pro příjem zpráv s integrovanými aplikacemi v rámci vrstvy APP 

Implementace komponenty messaging broker (RabittMQ) vybrané v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími interními systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti.

6. Implementace komponenty aplikační gateway pro vstupní rozhraní ESB Backend vůči externím systémům pro vstup elektronických dat pro agendu EDA a další APV

Implementace komponenty aplikační gateway (Kong) vybrané v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s APV EDA, IKR a dalších systémů IS ČSSZ a interními systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti. 

7. Implementace komponenty service mesh pro komunikaci mezi službami a unifikaci komunikace na externí služby 

Implementace komponenty mesh service (Dapr) vybrané v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti. 

8. Implementace relačních databází pro ukládání dat v držení sběrnice ESB Backend 

Implementace databázového enginu relační databáze (Microsoft SQL Server) vybraného v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti.

9. Implementace dokumentových databází pro ukládání dat v držení sběrnice ESB Backend 

Implementace dokumentových databází (MongoDB a Redis) vybraných v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti 

10. Implementace do TP a testování 

Po nasazení do TP bude probíhat integrační testování APV všech nasazených komponent v nezbytné interakci s APV EDA a ve vazbě na další integrované systémy napojené do procesu zpracování této agendy. Průběžně budou odstraňovány všechny identifikované problémy a bude-li to nezbytné, bude v TP probíhat i opakované nasazování nově vyvinutých komponent a částí kódu. Po ověření všech požadovaných integračních scénářů a odstranění všech identifikovaných problémů bude možné naplánovat nasazení do PP. 

Nezbytnou podmínkou implementace řešení do TP je zajištění součinnosti ČSSZ a dalších dodavatelů v průběhu vývoje a také připravenost kontejnerizované infrastruktury a DevOps nástrojů v TP dle předaných požadavků. 

11. Implementace do PP 

Po úspěšném dokončení testování v TP bude připravena implementace do PP a připravena veškerá relevantní dokumentace a počítačový kód pro proces akceptace. 

Nezbytnou podmínkou implementace řešení do PP je zajištění součinnosti ČSSZ a dalších dodavatelů a také připravenost kontejnerizované infrastruktury v PP dle předaných požadavků. 

12. Zvýšená podpora po nasazení do PP 

Po nasazení do PP bude zajišťována zvýšená podpora po nasazení dle Rámcové dohody. 

Služby rozvoje budou poskytovány dle čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody. 

Akceptace se řídí článkem 9. Rámcové dohody. 

Akceptační kritéria Etapa 1:

· Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám. 

· Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD. 

· Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.
Akceptační kritéria Etapa 2:

Fáze 1:

Objednateli byla předána analýza integračních požadavků agendy OSVČ na kontejnerizovanou

sběrnici ESB Backend.

Fáze 2:

Objednateli byl předán Návrh řešení včetně návrhu způsobu pokrytí integračních požadavků

APV OSVČ s využitím komponent kontejnerizované sběrnice ESB Backend na základě

provedené analýzy a detailní specifikace požadavků na kontejnerizovanou infrastrukturu z

pohledu integrace s APV OSVČ na základě provedené analýzy.

Fáze 3:

Nasazení všech nově vyvinutých funkcionalit do TP.

Ověření funkcionality Workflow engine pro řízení zpracování požadavků v rámci sběrnice a

napříč IS ČSSZ na základě testovacích scénářů připravených Poskytovatelem.

Ověření funkcionality principů DevOps a CI/CD v rámci kontejnerizované infrastruktury na

základě implementačních scénářů připravených Poskytovatelem.

Ověření funkčnosti integrací APV OSVČ a dalších APV a podpůrných systémů včetně jejich

napojení do end-to-end byznys monitoringu ESB Backend na základě testovacích scénářů

připravených Poskytovatelem ve spolupráci s dodavateli integrovaných APV a systémů.

Odstranění všech chyb nalezených v průběhu integračního testování v TP.

Fáze 4:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD.

Plně funkční upravená verze kontejnerizované sběrnice je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační

balíčky na CD.

Fáze 5:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14

kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze

Subsystému ESB Backend je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele

Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.  5 Rámcové dohody; 

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění Etapa 1
	Role
	Cena v Kč bez DPH/ČD
	ČD
	Kč bez DPH

	1. Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	8. Specialista pro bezpečnost IS
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	9. Analytik pro integrační řešení
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	12. Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	13. Pracovník Service Desku
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	14. Pracovník Service Desku
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj


Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění činí 3 534 336,- Kč bez DPH, tj. 4 276 546,56 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění Etapa 2
	Role
	Cena v Kč bez DPH/ČD
	ČD
	Kč bez DPH

	1. Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	8. Specialista pro bezpečnost IS
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	9. Analytik pro integrační řešení
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	12. Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	13. Pracovník Service Desku
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	14. Pracovník Service Desku
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj


Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění činí 18 900 768,- Kč bez DPH, tj. 22 869 929,28 Kč vč. DPH.

Harmonogram plnění

Harmonogram Etapa 1

	Fáze
	Popis plnění
	Termín 

	Fáze 1
	Předání Návrhů řešení 
	T + 15 týdnů 

	Fáze 2
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.


	T + 16 týdnů 

	Fáze 3
	Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.
	T + 18 týdnů 

	
	Fakturační milník
	T + 19 týdnů 


T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

Harmonogram Etapa 2

	Fáze
	Popis plnění
	Termín 

	Fáze 1
	Analýza integračních požadavků agendy OSVČ na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend a její předání Objednateli.
	T + 3 týdnů

	Fáze 2
	Předání návrhu řešení včetně návrhu způsobu pokrytí integračních požadavků APV OSVČ s využitím komponent kontejnerizované sběrnice ESB Backend na základě provedené analýzy a detailní specifikace požadavků na kontejnerizovanou infrastrukturu z pohledu integrace s APV OSVČ na základě provedené analýzy integračních požadavků agendy OSVČ na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend.
	T + 13 týdnů

	Fáze 3
	Budou provedeny činnosti dle čl. 1 bodů 4 až 10 této Přílohy č. 1 Smlouvy.
	T + 14 týdnů

	Fáze 4
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
	T + 16 týdnů

	Fáze 5
	Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.
	T + 18 týdnů

	
	Fakturační milník
	T + 19 týdnů


T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.
Místo plnění
Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2.

Součinnost Objednatele 

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Soulad se standardy

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

	Číslo
	Název

souboru
	Název

dokumentu
	Verze

	1. 
	std_db_20200124_v0.98.pdf
	Standard databází Oracle
	0.98

	2. 
	std_inet_1_12.doc
	Standard připojení k Internetu
	1.12

	3. 
	std_pošta_1_01.pdf
	Standard poštovního systému ČSSZ
	1.01

	4. 
	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf
	Standard AD DNS DHCP
	2.05

	5. 
	std_AVO1_11.pdf
	Standard Antivirové ochrany
	1.11

	6. 
	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf
	Standard systémové konfigurace pracovní stanice
	3.10

	7. 
	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf
	Standard metodiky vývoje
	1_0_21

	8. 
	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf
	Standard Release managementu
	1_2_7

	9. 
	std_net_2.2.zip
	Standard síťové infrastruktury
	2.2

	10. 
	Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8.pdf
	Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8
	1.1

	11. 
	std_BizTalkDevelopment_v3.pdf
	Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ
	3.00

	12. 
	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf
	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu
	9.06

	13. 
	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf
	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle
	0.5

	14. 
	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf
	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:  WS_API_DMA -  Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS
	4.3.3

	15. 
	CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf
	Standard provozu databáze Oracle
	1.13

	16. 
	std_srv_0.6.pdf
	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů 
	0.6

	17. 
	std_PKI_v2.pdf
	Standard pro PKI
	2.0

	18. 
	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc
	Standard komunikace Servicedesku

s externími firmami
	1.00

	19. 
	Std provoz prostředí v4.pdf
	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx
	4.00

	20. 
	Std SQL Serverů v0.01.pdf
	Provozní standard SQL Serverů 
	0.01

	21. 
	Standard požadavků na formu a obsah logů  v1.10.pdf
	Standard požadavků na formu a obsah logů  
	1.10

	22. 
	Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.10.pdf
	Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele
	1.10

	
	Standard řízení dodavatelů v1.00.pdf
	Standard řízení dodavatelů 
	1.00

	S6.1.
	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf
	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data
	0.4

	S6.2.
	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf
	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů
	0.2

	S6.3.
	Standard Využívání KE.pdf
	Standard využívání kmenových evidencí
	0.4

	S6.4.
	Standard Využívání datového katalogu.pdf
	Standard využívání datového katalogu
	0.5
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