DODATEK Č. 3 SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby
I.
Smluvní strany
1. Statutární město Ostrava
se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava	

Příjemce:	Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
se sídlem:	Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
zastoupen:	xxx
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. ASA expert a.s.			
se sídlem:	Lešetínská 626/24, Kunčice, 71900 Ostrava	
zastoupena:	xxx
	xxx
IČO:	27791891	
DIČ:	CZ27791891	
bankovní spojení:	xxx 
číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3184
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2023 smlouvu ve znění dodatku č. 1 a 2 na provedení projektové dokumentace na rekonstrukci souboru budov na ul. Ocelářská. Při zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti vyvstala potřeba prodloužení původních lhůt pro plnění předmětu smlouvy, a to z důvodů na straně třetích osob. 
2. Zpracování projektových dokumentací vyžaduje vydání souhlasů dotčených subjektů, zejména majitelů sítí na dotčených nemovitostech a samotnými vlastníky pozemků, s projektovými úpravami. V průběhu realizace projekčních prací byly zjištěny inženýrské sítě na dotčených pozemcích, avšak bez zapsaného vlastníka. S ohledem na zahrnutí nového pozemku objednatele do řešené projektové dokumentace, rozšířil se okruh dotčených pozemků o pozemky přiléhající k novému pozemku. Získání vyjádření k existujícím sítím a souhlasů majitelů dotčených pozemků vyžaduje oproti ve smlouvě předpokládaným termínům delší časový úsek. Smluvní strany se dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se prodlužují termíny příslušných činností.   
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna je vyvolána subjekty třetích stran. 

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 zní následovně:
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 60 dnů ode dne písemné výzvy k plnění předmětné dílčí částí díla;
b) společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 375 dnů ode dne písemné výzvy k plnění předmětné dílčí částí díla; 
c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí právní moci vydání společného povolení stavby.
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne         pod č. usnesení          .

	V Ostravě dne 02.04.2026
	
	V Ostravě dne ………………

	
	
	

	za objednatele
xxx
	
	za zhotovitele
xxx
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