
Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném zněni
čísla smlouvy objednatele: 2017001987 
číslo smlouvy zhotovitele: 17/B290 
číslo veřejné zakázky: 17137

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Pavlem Vovsem, zaměstnancem (investiční 
odbor) Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732
D IČ: CZ 00244732 (js me plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209

1.2. Zhotovitel K - BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, odd.B, vložka 1S16
IČ: 261 055 94
DiČ: CZ 261055 94
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Preambule
Objednatel prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 5b., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Objednatel je povinen 
dle zákona zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel zároveň prohlašuje, že splňuje 
veškeré podmínky stanovené v této smlouvě a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky 
v ní stanovené.
Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou/fysiekou osobou řádně podnikající dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění, zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích (dále jen 20K), v platném znění, a dle zákona č. 455/1991 Sb. (dále jen živnostenský 
zákon), v platném znění, která se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1* 
3 živnostenského zákona dle této smlouvy a která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Č.Budějovicích, odd.B, vložka 1516 . Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré 
požadavky stanovené touto smlouvou a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit své závazky v 
ní stanovené.

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 

1 k této smlouvě a další přílohy smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu
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se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele jako uchazeče ve veřejné 
zakázce č. 17137 (dále jen veřejná zakázka), nedohodnou-li se smluvní strany o některých 
věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s 
dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty. 
Zhotovitel je vázán v plném rozsahu všemi Smluvními dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s Projektovou dokumentací (dále jen PD), 
vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich 
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
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3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, za podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle Projektové dokumentace (pod názvem České Budějovice, 
ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa, zpracované projekční kanceláří Sweco 
Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice, IČ 264 75 081, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České 
Budějovice, ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS), v 
souladu s vydanými stavebními povoleními, územním rozhodnutím a dle platných technických 
norem pro výstavbu, zavazuje k provedení díla označeného jako „České Budějovice, ulice Ke 
studánce, vodohospodářské sítě lil. etapa" (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně 
provedené a předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění 

Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace 
skutečného provedení stavby a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové 
vytýčení polohy stavby před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení 
musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí
k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení 
nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, 
který je přílohou Projektové dokumentace k Dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno a na staveništi dle 
požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve Ihútách stanovených touto 
smlouvou;
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3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. a 10.11.3. této 
smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla 
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek 
příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
harmonogramu jejich provedení, provedení veškerých potřebných geodetických prací 
a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo 
všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných 
technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo 
provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů 
stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je 
povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. 
Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle 
podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením 
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. 
Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které 
mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě 
zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana 
zdraví a životního prostředí.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, 
aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních 
nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen 
počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob 
nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro 
zahájení a provádění Díla dle této smlouvy, do 10-ti kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 
3 pracovní dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle 
podmínek tohoto bodu i prostřednictvím E-mail zprávy na adresu uvedenou v bodě
1.2. této smlouvy.

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 5-ti kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy

4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební činnosti na Díle do 80-ti kalendářních dnů ode 
dne předání staveniště.

4.1.4. Zhotovitel je povinen dokončené Dílo včetně veškeré dokumentace a závěrečného 
vyúčtování předat objednateli nejpozději do 140-ti kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště.

Smlouva o dílo
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4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek táto smlouvy uvedené v bodě 11.2. a
11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před Ihútou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve Ihútě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do 
Protokolu o předání a převzetí staveniště a ihůta pro předání a převzetí staveniště 
bude posunuta, stejně tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené 
v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel 
převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující 
lhůty plnění dle této smlouvy (tj. Ihůta dle bodu 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4.)

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení 
tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele 
o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit 
veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud 
provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na 
životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu 
přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíží 
objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací 
(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle 
skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo 
lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci 
uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne 
předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení 
objednatele.
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5. Cenové podmínky
5.1. Cena díla je určena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 

této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství.
V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:

4432 234,23 Kč bez DPH
(slovy čtyřimilíony čtyřistatřicetdvatisíc dvěstětřicetčtyři korun českých, dvacettři haléře).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou 
dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají 
možnost či povinnost její změny.
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5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný 
náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není- 
li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně 
jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se 
posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:
5.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla
5.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla
5.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
5.4.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace 

předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být 
provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem ktéto smlouvě. 
Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem či s dalšími 
dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše 
uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

5.5. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění ke změně rozsahu Díla oproti 
rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného 
dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, 
není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke 
změně technického standardu smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. 
Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba 
výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém 
konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do 
druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen 
použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od 
dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny 
ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před 
tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) 
pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. soupis provedených prací a dodávek odpovídající soupisu, který předtím předložil 

zhotovitel objednateli ke schválení.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce,
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práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Ihůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v C2K a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dní, ode dne doručení 
řádně vyhotaven^aktu^d^ídl^bjednateie^ezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele č.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) piatný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přeneseni daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 
10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, 
resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla 
jako celku, pokud byly tyto vady Či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele 
o odstraněni těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se 
sjednává v délce 15 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit 
bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce 
bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém 
případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

Smlouva o dílo
české Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě lil, etapa

7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako 

například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně 
nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování 
zařízeni staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či 
jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastni odpovědnost. V případě, 
že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města 
České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajisti 
souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související 
správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny 
Díla. Před předáním staveniště, bude-!i to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační 
zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za 
jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů) a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je 
rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru 
stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li 
vykonáván.

7.3. Nejpozději do 5-ti kalendářních dní dle Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude 
vykazovat žádné vady či nedodělky) Je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a 
odstranit veškera zařízeni staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný 
úklid.
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Smlouva o dílo
české Budějovice, ulice Ke studénce, vodohospodářské sftě III. etapa

8. Podmínky provádění díla, Stavební deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Baar DiS., tel.: 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Milan Zourek , tel.:
Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavb 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržováni veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupu při prováděni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla pod dodavatele, je povinen je seznámit se 
všemi podmínkami prováděni díla plynoucími ze zadávacfch podkladů a této smlouvy o Dílo. 
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy (včetně smluvních dokumentů) na 
poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v 
němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné 
pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během ceié doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděni díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby Jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spoiu s dokumentaci skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. NesouhlasMi zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele kanalizace (dotčené prováděním 
Díla), kterým je společnost ČEVAK a.s. (IČ: 6Q849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České 
Budějovice) ke kontrole provedení Části předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, 
anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být 
provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva 
(2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního 
deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným terminem pokračování prací. 
Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném 
uplynutí lhůty pokračovat v prácí. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím 
příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu 
prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla objednatelem. Nárok na

ě). Po dobu
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zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že 
objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné 
části Díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8.11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit na staveništi podmínky pro výkon technického 
dozoru stavebníka a dále pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, jsou-li 
objednatelem určeni.

Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské šitě III. etapa

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 

jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyráběj! 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.5. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci 
dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodáni takovéto dokumentace. Zhotovitel 
dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka 
s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto 
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy. 
Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsaním protokolu nebo zápisem do Stavebního 
deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický 
dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze 
objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního 
stavebního dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván.
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10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě 

samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a 
převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele Technickým dozorem stavebníka 
objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se 
nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve 
spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla 
se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení

10.1.5. cena Díla
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která 
objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa

9



10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li Ihůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato Ihůta 
neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou způsobilé předání (tj. není 
provedeno v souladu s touto smlouvou).

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě lil. etapa

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání. Zhotovitel 

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo je 72 měsíců.
11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a 

nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle 
článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní 
strany jednat v technických věcech.

11.5. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany
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objednatele, a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je 
povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami 
dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se 
zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude 
tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. a 11.6. 
delší, než patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

Smlouva o dilo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské šitě lil. etapa

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za Škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném 
odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedena smluvní 
strana dříve.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.2.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
12.2.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.3. nebo 12.8. této smlouvy

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.,

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla. Zhotovitel odpovídá za Škody a vady Díla také způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi Či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít pří provádění díla.
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12.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
2 800 000,-Kč s tím, že zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a 
povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním 
rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit

Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo 

4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
Díla dle bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 
0,02% z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu 
MS Word.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné k době dokončení stavby 
předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými 
podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím
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dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a 
provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 Rozsah a provedení 
dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě III. etapa

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží pět (5) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
17.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění.
17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní
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příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této 
smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

17.6. Smluvní strany prohlašují, že technický dozor stavebníka není osoba propojená se 
zhotovitelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v 
platném znění).

17.7. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty 
prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím 
držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 10-tým dnem ode dne 
prokazatelného odesláni zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou 
povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených 
v článku 1. Smluvni strany.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

17.9. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona Č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany sl ujednávajl, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečností z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování čí poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodné prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnuti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují I na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna Či ukončována.

17.10. Zhotovite! se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z příslušných ustanoveni 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni.

17.11. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu sust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice 
ze dne 17.7.2017, č. 999/2017 .

17.12. Ned Jinou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 Rozpočet zhotovitele a Příloha č. 2 Rozsah a 
provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Smlouva o dflo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě lil. etapa

Za objednatele:
Za zhotovitele: 1 2 ‘09’ 2017

V českých Budějovicích, dne V Českých Budějovicích, dne

Ing. Jiří Svoboda 
Primátor
Statutárního města České Budějovice

Martin Kačenka 
předseda představenstva 
K-BUILDING CB.a.s.
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Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské sítě 111. etapa

Příloha č. 2 
Smlouva o dílo č. 17/3290

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenksituace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od 
významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro 
výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i 
vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v 
běžných textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny
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Smlouva o dílo
České Budějovice, ulice Ke studánce, vodohospodářské síti lil. etapa

podie ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlas! 
provozovatel. K provedeni každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i 
kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejfmkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po 
zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její 
těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejfmkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nové 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
• nebyla provedena technická přejimka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne , „ nn ini?

za zhotovitele:

Martin Kačenka 
předseda představenstva 
K-BUILDING CB,a.s.

HUUJifitH 2094 
370 06 české BudSlovleo
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 6129-06
Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové

kanalizace včetně přípojek
JK50: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.6.2017

Objednatel: IČ:

Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 261 055 94
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ 261 055 94

Projektant: IČ:

ing. Houška DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. - Divize České Budějovice

Poznámka:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

4 432 234,23 
0,00

4 432 234,23

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

4 432 234,23
0,00

930 769,19 
0,00

Cena s DPH V CZK 5 363 003,42

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datjjm a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 6129-06

České Budějovice - ulice Ke Studánce - 
kanalizace včetně přípojek

Místo: České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s.

prodloužení splaškové a dešťové

Datum: 28.6.2017

Projektant: Ing. Houška
Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. - Di\

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 4 432 234,23 5 363 003,42

SO 01 Kanalizace 3 363 475,86 4 069 805,79
SO 01.1 Přípojky 860 758,37 1 041 517,63
SO 800 Vedlejší náklady 208 000,00 251 680,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 432 234,23 5 363 003,42
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krycí list rozpočtu
Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodlouženi splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

Objekt: SO 01 - Kanalizace

JKSO:
Místo: České Budějovice

Objednatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: 
ing. Houška

Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt a.s. - Divize České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.6.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

261 055 94 
CZ 261 055 94

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

3 363 475,86 
0,00

Cena bez DPH 3 363 475,86

DPH základní 
snížená

21,00% ze 3 363 475,86
15,00% ze 0,00

706 329,93 
0,00

Cena s DPH v CZK 4 069 805,79

Projektant

RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel

RazítkoDatum a podpis:

Zpracovatel

j

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Místo: České Budějovice Datum: 28.6.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ing. Houška
Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. - Diviz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 363 475,86

HSV - Práce a dodávky HSV 3 363 475,86
1 - Zemní práce 1 112 508,24

2 - Zakládání 6 080,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 128,00

4 - Vodorovné konstrukce 40 390,30

5 - Komunikace pozemní 698 291,10

8 - Trubní vedení 1 210194,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 97 282,74

998 - Přesun hmot 178 600,75

VP * Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 363 475,86
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ROZPOČET

5tavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

SO 01 - Kanalizace

Datum: 28.6.2017České Budějovice

Statutární město České Budějovice 
K - BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

ing. Houška
Sweco Hydroprojekt a.s. - Diviz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H5V

3 363 475,86 

3 363 475,86
1 - Zemní práce 1 112 508,24

3 K 113107224
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm m2 315,300 60,00 18 918,00

125,60+189,70 315,300

Součet 315,300

55 K 113107243
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
150 mm m2 315,300 63,00 19 863,90

125,60+189,70

Součet

315,300

315,300

14 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min hod 300,000 54,00 16 200,00

15 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min den 30,000 45,00 1 350,00

46 K 11520151R Demontáž zatrubněného příkopu DN 250 kpl
____

1,000 30 500,00 30 500,00 
_______________ j

v místě napojení do stávající kanalizace

odstraněni přepojení zatrubněného výkopu 
včetně likvidace

zasypání

1

Součet

1,000

1,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo
16 K 119001401 r

litinového DN do 200
)

m 48,000 234,00 11 232,00

16*3,00

Součet

48,000

48,000

I"
K 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volné ložených kabelů

m 15,000 193,00 2 895,00

5*3,00

Součet

15,000

15,000

I Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
19

i J
K 130001101 podzemního vedení m3 82,500 660,00 54 450,00

15*3,00*1,50

5*3,00*1

Součet

67.500 

15,000

82.500

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tr. 1 a 2
56 K 132101202 objemu do 1000 m3

m3 |
I

62,453 136,00 8 493,61

Celkem výkop: 321,90+397,50- 719,40 m3 

odpočet komunikace: 315,30 m2*0,50-157,65 
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

výkop pro odvodňovaci
žlab: 155,00*0,90*{0,20+0,15+0,10)«62,775 m3

celkem výkop: 561,75 m3 + 62,775*624,525

z toho hor. tř. 2:10%

624,525*0,10 62,453

Součet 62,453

57 K 132201202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 m3 249,810 236,00 58 955,16

hor. tř. 3 40%

624,525*0,40 249,810

Součet 249,810

58 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 m3 74,943 10,00 749,43

249,81*0,30 74,943

Součet 74,943
j

20
LU

K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3 m3 281,036 658,00 184 921,69

hor tř.4 45 %

624,525*0,45 281,036

Součet 281,036

K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh $ do 2000 
mm v hornině tř. 4 m3 84,311 20,00 1 666,22

281,036*0,30 B4,311

Součet 84,311

59 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 31,226 1 577,00 49 243,40

hor tř. 5 • 5%

624,525*0,05 31,226

Součet 31,226

22 K 151101102
Zřízeni přiloiného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 4 m

m2 821,600 20,00 16 432,00

158*2,60*2 821,600

Součet 821,600
I-------i------

23 K
I

........... .. Odstraněni přiloiného pažení a rozepřeni stěn
151101112 :rýh hldo4 m m2 821,600 10,00 B 216,00

24 K
l......l„ ■

„ Svislé přemístěni výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl
161101102 výkopu do 4m m3 593,299 157,00 93 147,94

624,525*0,95 593,299

Součet 593,299

B2 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 m m3 31,226 194,00 6 057,84

624,525*0,05 31,226

Součet 31,226

60 K
Vodorovné přemístěni do 2000 m 

jvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 682,660 185,00 126 292,10

zpětný zásyp na MZDP a zpět

(561,75+62,775-283,195)*2 682,660

Součet 682,660

31 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 283,195 327,00 92 604,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

přebytečná zemina:

29,90 29,900

obsyp

158,00*1,10*0,70+156,50*0,BO‘0,55 190,520

žlab

62,775 62,775

Součet 283,195

32 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 265,560 15,00

.

33 983,40

do 18 km 8x

283,195*8 2 265,560

Součet 2 265,560
I

49 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 m3 341,330 95,00 32 426,35 II
zásyp zpět

341,33 341,330
i

33 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 624,525 2,00 1 249,05

zemina na MZDP a na ski

624,525 624,525

Součet 624,525

34 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 509,751 150,00 76 462,65

283,195*1,8 509,751

Součet 509,751

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu 
sypaninou se zhutněním m3 341,330 105,00 35 839,65

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohozeni, uloženou do 3 m m3 160,202 218,00 34 924,04

DN 400DN 400

158,00*1,10*0,70 121,660 

•158,00*0,1382 -21,836 

DN 250

156,50*0,8*0,55 68,860 

-156,50*0,0542 -8,482 

Součet 160,202

156,50*0,8*0,55 68,860 

-156,50*0,0542 -8,482 

Součet 160,202

28 M 583373680 štěrkopísek (Bratllce) frakce netříděno zásyp
l

t [ 320,404 285,00 91315,14

48 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 j 315,300 13,00 4 098,90

125,60+189,70 315,300

Součet 315,300

2 - Zakládání 6 080,00
Trativod z drenážních trubek plastových

25 K 212752212 flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 
výkop

160,000 38,00 6 080,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 128,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 359901211
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci • kamerová prohlídka m 314,500 64,00 20128,00

158+156,50 314,500

Součet 314,500

4 - Vodorovné konstrukce 40 390,30

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 29,900 707,00 21 139,30

DN 400

158,00*1,10*0,10 17,380

DN 250

156,50*0,80*0,10 12,520

Součet 29,900

64
i ,,

K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 139,500 68,00 9 486,00

155*0,90 139,500

Součet 139,500
I

65 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 1 395,000 7,00 9 765,00

139,50*10 1 395,000

Součet 1 395,000

E - Komunikace pozemní 698 291,10

45 K 56485111R Úprava vjezdů m2 105,000 565,00 59 325,00

odkopávka trávy, nahrazeno štěrkem

105,00 105,000

Součet 105,000
1

8 K 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 630,600 182,00 114 769,20

<125,60+189,70)*2 

Součet

630,600

630,600

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16
61 K 565155111 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 315,300 438,00 138101,40

125,60+189,70 315,300

Součet 315,300

12 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2 m2 315,300 15,00 4 729,50

11 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

m2 514,000 8,00 4 112,00

62 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 514,000 316,00 162 424,00

63 K 597069111
Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u 
rigolu dlážděného m2 930,000 24,00 22 320,00

155*0,60*10 930,000

Součet 930,000
'

43 K 597661112
Rtgol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek velkých m2 93,000 2 070,00 192 510,00

odvod žlab

155,00*0,6D 93,000

Součet 93,000

8 - Trubní vedení 1 210 194,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 87136042R
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 
16 z polypropylenu ON 250 m 156,500 218,00 34 117,00

splašková kanalizace

156,50 156,500

Součet 156,500

85 M 28615248R
trubka kanalizační PP-B SN16 s plným žebrem

DN 250 mm/ 5 m kus 31,770 5 912,00 187 824,24
...

156,50/5*1,015 31,770

Součet 31,770

86 K 87139042R
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 
16 z polypropylenu DN 400

m 158,000 295,00 46 610,00

Dešťová kanalizace

158,00 158,000

Součet 158,000

87 M 28615254R
trubka kanalizační PP-B SN16 s plným žebrem
DN 400 mm/ 5 m kus 32,074 13 331,00 427578,49

158,00/5*1,015

Součet

32,074

32,074

50 K 877365221
[MuiiLdí ivaroveKzrvraenowosysiem iui rieuu 
2 polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
?in

kus 14,000 327,00 4 578,00

51 M 286114000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KOEA- 

250/200/45'
kus 14,000 4 086,00 57204,00

52 K 877395221
Monitii LVdi uVeK"ZTvroencryvL'i>y5iem rvuneDů
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN
400_______________________________________

kus 21,000 677,00 14 217,00

14+5+2 21,000

Součet 21,000

53 M 286114100
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 

400/160/45'
kus 19,000 8 084,00

i
153 596,00\

14+5 19,000

83 M 286114110
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 

400/200145* kus 2,000 8 468,00 16 936,00

37 K 894411121
Zřízeni šachet kanalizačních 2 betonových dílců 
na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 
25/30

kus 5,000 8 300,00 41 500,00

39 K 894411131
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 
25/30

kus 6,000 9 200,00 55 200,00

67 M 592243370
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 
100/60 V max. 40 100/60x40 cm

kus 4,000 7 296,00 29 184,00

68 M 59224337R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 

100/625
kus 4,000 6 242,00 24 968,00

69 M 592243390
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 

100/100 V max. 60 100/ 100x60 cm
kus 1,000 6 817,00 6 817,00

70 AI 59224339R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 

100/1125
kus 2,000 7 296,00 14 592,00

71 M 592243480
těsněni elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMTDN 1000 kus 24,000 192,00 4 608,00

72 M 592243050
skruž betonová šachetni TBS-Q. 1 100/25

D 100x25x12 cm
kus 4,000 782,00 3 128,00

73 M 592243060
skruž betonová šachetni TBS-Q, 1 100/50 

0100x50x12 cm
kus 4,000 1 120,00 4 480,00

74 M 592243070
skruž betonová šachetni TBS-Q. 1 100/100 

0100x100x12 cm kus 6,000 1 897,00 11382,00

75 M 592243120
kónus šachetni betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 

KPS 100x62,5x58 cm
kus 11,000 1 451,00 15 961,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] í

76 M 592243200
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 

Q. 1 63/6 62,5 x 12x6 cm
kus 3,000 2 31,00 693,00

1+2 3,000

Součet 3,000

77 AI 592243210
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 

Q. 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm
kus 2,000 270,00 540,00

78 M 592243230
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 

Q, 1 63/10 62,5 x 12x10 cm kus 7,000 289,00 2 023,00

79 M 59224323R
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 

0,1 63/10 62,5 x 12 x 12cm
kus 5,000 321,00 1 605,00

" K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 11,000 966,00 10 626,00

81 AI 592246600
poklop šachtový D2 /betonová výplň* litina/ D 

400 - BEGU-B-1, bez odvětrání
kus 11,000 3 028,00 33 308,00

41 K 899722114
Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 
cm m 314,500 22,00 6 919,00

156,50+158,00 314,500

Součet 314,500

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
997 - Přesun sutě 97 28274

4 K
___ ___ Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do

997221551 L
1 km t 276,203 42,00 11 600,53

5 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze 
sypkých materiálů t 4 695,451 9,00 42 259,06

276,203*17

Součet

4 695,451

4 695,451

7 K 997221845
Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 99,635 170,00 16 937,95

6 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 176,568 150,00 26 485,20

998 - Přesun hmot 178 600,75

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop 511,750 349,00 178 600,75

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K
1

0,00

1
i

0,00
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krycí list rozpočtu
Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

Objekt: SO 01.1 - Přípojky

JKSO:
Místo: České Budějovice

Objednatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: 
ing. Houška

Zpracovatel:
Sweco Hydroprojekt a.s. - Divize České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.6.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

261 055 94 
CZ 261 055 94

Náklady z rozpočtu 860 758,37
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 860 758,37

DPH základní 21,0096 ze 860 758,37 180 759,26

snížená 15,0096 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 041 517,63
.. .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

Objekt: SO 01.1 - Přípojky

Místo: České Budějovice Datum: 28.6.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Statutární město České Budějovice
K - BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

ing. Houška
Sweco Hydroprojekt a.s. - Diviz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 860 758,37

HSV - Práce a dodávky HSV 860 758,37
1 - Zemní práce 324 474,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 728,00

4 - Vodorovné konstrukce 8 700,34

5 - Komunikace pozemní 118 014,54

8 - Trubní vedení 287 283,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 160,00

997 - Přesun sutě 37 969,08

998 - Přesun hmot 40 428,51

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 860 758,37
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

SO 01.1 - Přípojky

Datum: 28.6.2017České Budějovice

Statutární město České Budějovice 
K - BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

ing. Houška
Sweco Hydroprojekt a.s. - Diviz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

přípojky - celk. dl. 205,10 m

205,10*0,60

Součet

123,060

123,060

860 758,37

860 758,37
324 474,70

3 K 113107224
Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva

m2 123,060 60,00 7 383,60'
drceného tl 400 mm ____________ I

73 K 113107243
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
150 mm

|
m2 123,060 63,00 7 752,78

77 K 119001401
Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo 
litinového ON do 200

m 15,000 234,00 3 510,00

15*1,0

Součet

15,000

15,000

78 119001421
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 
volně ložených kabelů

—
m 15,000 193,00 2 895,00

!

15*1,00

Součet

15,000

15,000

19 K 130001101
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni m3 45,000 660,00 29 700,00

15*1,00*1,50*2

Součet
I

74 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 min v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 m3

45,000

45,000

92,295 236,00

celkem výkop přípojek, z toho tř 3 • 50%

205,10*0,60*1,50*0,5

Součet

92,295

92,295

21781,62

1
K 132201209

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 , ! ,, ... ...
10,00

!
276,89l

mm v hornině tř. 3

92,295*0,30

Součet

27,689

27,689

76 K 132301202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

m3 92,295 658,00 60 730,11

21
__

K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

m3 27,689 20,00 553,78

92,295*0,3

Součet

27,689

27,689

49 K 151101101
Zřízeni přílcžného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2 m

m2 ! 615,300

i
20,00 12 306,00

205,10*1,50*2 615,300
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PČ Typ Kód Popfs AU AAnožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 615,300

50 T 151101111
Odstranění přiložného paženi a rozepřen! stěn 
rýh ht do 2 m

m2 615,300 10,00 6 153,00

51 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 184,590 74,00 13 659,66

79
__—

K 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 236,252 185,00 43 706,62

zpětný zásyp na MZDP a zpět

118,126*2 236,252

Součet 236,252
I-------

31 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypanlny z hominy tř. 1 až 4 m3 66,464 327,00 21 733,73

přebytečná zemina

54,158+12,306 66,464

Součet 66,464

32 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 531,712 15,00 7 975,68

do 18 km

66,464*8 531,712

Součet 531,712

r»
K 167101102

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 m3 118,126

_______
95,00 11 221,97

zpět na zásyp

118,126 118,126

5oučet 118,126

33 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 184,590 2,00 j 369,18!

zemina na MZDP a na ski

184,59 184,590

Součet 184,590

34 K
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaníny na 
skládce (skládkovné)

t 119,635 1 50,00 17 945,25

66,464*1,8

Součet

119,635

119,635

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypanlnou se zhutněním m3 118,126 105,00 12 403,23

celkem výkop-vytt. objem

184,59-66,464 118,126

Součet 118,126

27 K 175151101
1 1 1

Obsypání potrubí strojně sypanlnou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 51,798

“1
21B,00 11 291,96

63,70*0,60*0,5 19,110

60,50*0,60*0,45 16,335

15,90*0,60*0,45 4,293

7*0,60*0,50 2,100

53,00*0,60*0,35 11,130

5*0,60*0,40 1,200

-(63,70+5)*0,Q345 -2,370
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 51,798
1

28 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 103,596 285,00 29 524,86

53 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 123,060 13,00 1 599,78

205,10*0,60 123,060

Součet 123,060

- Svislé a kompletní konstrukce______ __________ ___ ___________ _______ ___9 728,00

83 K
I

359901211
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci - kamerová zk m 152,000 64,00 9 728,00

I
63,70+60,50+15,90*7+4,90 152,000

Součet 152,000

4 - Vodorovné konstrukce 8 700,34
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,306 707,00 8 700,34

205,10*0,60*0,1 12,306

Součet 12,306

5 - Komunikace pozemní 118 014,54
8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 123,060 182,00 22 396,92

205,10*0,60 123,060

Součet 123,060

54 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m * 123,060 438,00 53 900,28

12 K 573111112
Postřik živičný inflltračni s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2 m2 123,060 15,00 1 845,90

11 K
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

573211111 0,70 kg/m2 m2 123,060 8,00 984,48

55 K
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
i| tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 123,060 316,00 38 886,96

8 - Trubní vedení 287 283,20

64 K 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 298,00 298,00

65 M 552532410
trouba přírubová litinová práškový epoxid 

tl.250pm FFDN 80 mm dětka 500 mm
Jcus 1,000 2 026,00 2 026,00

66 K 871161141
Atontáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 53,000 34,00 1 802,00

67 AI 286135950
potrubí dvouvrstvé PE100s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L*t2m m 53,000 35,00 1 855,00

81 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 S0R11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 2,800 71,00 198,80

82 Ai 286136000
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 

vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L«í2m m 2,600 978,00 2 738,40

58 K 87131522R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
DN15D m 76,400 262,00 20 016,80

déšť kanalizace

60,50 60,500

ul vp

15,90 15,900

Součet 76,400

59 K
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

87135522R 0N200
1 1 

m 68,600 353,00 24 215,80
____

pnp splašk kanal
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63,70 63,700

pás vp

4,90 4,900

Součet 68,600

60 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN
150

kus 29,000 174,00 5 046,00

15+10+2+2 29,000

Součet 29,000

61 M 286113610 koleno kanalizace plastové KQB 150x45 kus 27,000 67,00 1809,00

BO M 286113630 koleno kanalizace plastové KCB 150x87' kus 2,000 82,00 164,00

62 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 Jednoosé DN 
200

kus 17,000 188,00 3 196,00

15+2 17,000

63 M 286113660 koleno kanalizace plastové KOB 200x45' kus 17,000 140,00 2 380,00

68 K 87917111R
Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32- 
komplet včetně šoupátka, poklopu, uzávěru kus 12,000 9 220,00 110 640,00

69 K 89124711R Montáž hydrantů podzemních DN 80 - komplet kpl 1,000 60 824,00 60 824,00

položka zahrnuje kompletní posunuti hydrantu, 
demontáž a zpětnou montáž hydrantu

a sekčního šoupěte, 50% výměna tvarovek a 
armatur, 50 použiti stávající

1 1,000

Součet 1,000

72 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 56,000 18,00 1 008,00

56 56,000

Součet 56,000

56 K 89594131R
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50-komplet včetně dodávky, 
mříže, koše

kus 5,000 7 957,00 39 785,00

85 X 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 864,00 2 592,00

84 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 55,800 39,00 2 176,20

53+2,80 55,800

Součet 55,800

41 K 899722114
I

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 
cm m 205,100 22,00 4 512,20

205,10 205,100

Součet 205,100

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 160,00

86
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 
vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny m 7,000 4 880,00 34 160,00

pásová vpusť

7,00 7,000

997 - Přesun suté 37 969,08

4 K
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do

1 km t 107,801

---------- ---------
42,00 4 527,64

5 K 997221559
Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 832,617 16 493,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

107,801*17 1 832,617

Součet 1 832,617

7 K 997221845
Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 
povrchu na skládce (skládkovné) 38,887 170,00 6 610,79

6 K 997221855
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 68,914 150,00 10 337,10

998 - Přesun hmot 40 428,51

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop ■ 115,841 349,00 40 428,51

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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krycí list rozpočtu
Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

Objekt: SO 800 - Vedlejší náklady

JKSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 28.6.2017

Objednatel:
Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 261 055 94

K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ 261 055 94

Projektant: IČ:

ing. Houška DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. - Divize České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 208 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 208 000,00

DPH základní 21,00* ze 208 000,00 43 680,00
snížená 15,00* ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 251 680,00

Projektant

Datum ajjodpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

i

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

České Budějovice • ulice Ke Studánce • prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

SO 800 - Vedlejší náklady

České Budějovice

Statutární město České Budějovice 
K- BUILDING CB, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.6.2017 

ing. Houška
Sweco Hydroprojekt a.s. - Diviz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 208 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 208 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 47 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 17 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 208 000,00
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ROZPOČET

Stavba: České Budějovice - ulice Ke Studánce - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek

Objekt: SO 800 - Vedlejší náklady

Místo: České Budějovice Datum: 28.6.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: ing. Houška
Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. - Diviz'

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 208 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 208 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 000,00

:2° K 010001000 Vytýčení stávajících lni. šití kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
i------

1 K 01000100R Pasportizace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 42 000,00 42 000,00

3 K 013244000 Realizační dokumentace kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 013254000____________Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00
5 K 022002000 Přeloženi konstrukcí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště   47 000,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

9 K 034203000 Oplocení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 034403000 Dopravní značení, DIO kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VRN4 • Inženýrská činnost  17 000,00
14 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 0,00 0,00

15 K 041203000 Technický dozor investora kpl 1,000 0,00 0,00

16 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00

17 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00

18 K 042903000 Ostatní zkoušky (hutnění) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

19 K 04290300R Fotodokumentace kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady _______ _____________ 8 000,00

21 K 092002000
Ostatní náklady související s provozem ■ 
náhradní zásobováni vodou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K --- . ——i^——-J—
0,00
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