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Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Hlaváček – architekti, s.r.o.
IČ:					25926497
DIČ:					CZ25926497
zapsaný v OR vedeném: 			C 176480 vedený u Městského soudu v Praze
se sídlem: 				Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 				27-2583730257/0100
zastoupená:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4007H1230002

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

Úvodní ustanovení
1.1 	Dne 08. 08. 2023 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Hlaváček – architekti, s.r.o., zastoupenou Ing. arch. Pavlou Hlaváčkovou, jednatelem společnosti smlouvu o dílo č.j. NPU-440/16689/2023 (dále jen „smlouva“), Dodatek č. 1 č.j. NPU-440/45920/2024, Dodatek č.2 s č.j. NPU-440/78281/2024, dodatek č.3 s č.j. NPU-440/102766/2024, dodatek č.4 s č.j. NPU-440/25583/2025 a dodatek č.5 s č.j. NPU-440/106343/2025 jsou v době podpisu dodatku č. 6 platné a účinné. Předmětem tohoto dodatku č.6 je zhotovení a předání díla v rozsahu specifikovaném čl. 2 tohoto dodatku č.6.

[bookmark: _Hlk179803264]1.2. 	Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo s č. NPU-440/16689/2023 v souladu s čl. 13 bodu 13.2.


Článek II.

Předmět Dodatku č. 6

2.1 	Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. NPU-440/16689/2023 je: 

Úprava lhůty plnění díla a provedení díla
Dodatkem č. 6 se mění termíny provedení díla v čl. 3 Čas a místo plnění. Důvodem změny je potřebná delší lhůta pro vydání stavebního povolení z důvodu požadavku stavebního úřadu o úpravu vyjádření odboru životního prostředí, rozšíření okruhu dotčených majitelů sousedních pozemků a stále přetrvávajících problémech systémech přenosu dat. Dle aktuální konzultace se stavebním úřadem je předpoklad vydání stavebního povolení v květnu 2026.
3.1.2 Termín předání DSP: 			do 17 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
3.1.3 Termín předání stavebního povolení:	do 31.5.2026
3.1.4.Termín předání DPS a DVZ:		do 30.9.2026.

 
                                                                                     Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo z 08. 08. 2023 v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 6 bude platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 6 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 6 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 

Příloha č.1 – Žádost zhotovitele o posunutí termínu
	
Na Sychrově dne viz datum el. podpisu 	  V Praze dne viz datum el. podpisu 2.4. 2026
Za Objednatele:	                                                                   Za Zhotovitele:
		                                                                   




	…………………….………….........................…………	…………………….………….........................…………
		PhDr. Miloš Kadlec	Ing. arch. Pavla Hlaváčková
	           ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově	jednatel společnosti 
strana 1 (celkem 2)


