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	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	K2




Stručný popis: Změna na úseku kanalizace – po geodetickém zaměření skutečného provedení

Zdůvodnění změny:

Byla provedena změna – rekonstrukce šachty u bytovky, dále provedena nová vodovodní přípojka DN 63 pro Technické služby M. Třebová. Stávající trasa nebyla známa a vedla přímo v trase budované kanalizace, proto z těchto důvodů bylo nutno rozšířit výkop pro provedení provizorního přeložení přípojky a tím byly zvýšeny i objemy nutných asfaltovaných ploch.
Z geodetického zaměření skutečného provedení vyšlo, že byly větší délky kanalizační stoky a délky přípojek, tedy došlo k přepočtu celkových cen dle nabídnutých cen v soutěži.
Objemy živičných ploch a změny délek kanalizace a přípojek jsou patrné z přiloženého rozpočtu





Dopad do ceny:	+119.526,50 Kč bez DPH

Seznam příloh:	Příloha č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce rozdíly živice			61.180,86 Kč
			      položkový rozpočet – méněpráce rozdíly živice		           - 51.591,58 Kč	
		Příloha č. 2 – položkový rozpočet – rozdíl na stokách			           	37.391,51 Kč	
		Příloha č. 3 – položkový rozpočet – rozdíl na přípojkách				  4.393,17 Kč	
		Příloha č. 4 – položkový rozpočet – rekonstrukce šachty			           	26.535,64 Kč	
		Příloha č. 5 – položkový rozpočet – vícepráce vodovodní přípojka k TS MT		58.386,62 Kč
			      položkový rozpočet – méněpráce vodovodní přípojka k TS MT           - 16.769,72 Kč

	
Vyjádření zhotovitele:     Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení    


	
Datum:

	
Jméno:    Ing. Pavel Binka
	
Podpis:

	
Vyjádření projektanta:                                        Se změnou souhlasím


	
Datum:

	
Jméno: Petr Dobroucký
	
Podpis:

	
Souhlas investora:                                              Po kontrole se změnou souhlasím


	
Datum:

	
Jméno: :  JUDr. Miloš Izák
	
Podpis:

	
Závěrečné stanovisko správce stavby:                 Po kontrole se změnou souhlasím





	
Datum:

	
Jméno:    Ing. Milan Štrup
	
Podpis:














	Změnový list č. 2
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul. K.Čapka, Moravská Třebová

	O:
	 
	Změny délek kanalizace a přípojek, větší objemy asfaltů, rekonstrukce šachty, VP  k TS

	R:
	 
	Vícepráce



Geodetické zaměření stavby prokazuje skutečně provedené délky stok a přípojek.

					Projekt		Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Stoka - 	sklolaminátové potrubí DN 500 	405,27 m	405,27 m	406 m		+0,73 m
  	PVC potrubí DN 400		158,61 m	158,61 m	160,40 m	+1,79 m		
	PVC potrubí DN 300		37,69 m		37,69 m		37,90 m		+0,21 m
	Betonové potrubí DN 400		0		0		2,5 m		+2,5 m


Za zhotovitele.:	Ing. Pavel Binka
		Stavební vodohospodářská, s.r.o.
		Olomoucká 139/4 M. Třebová

Příloha č. 1 – Vícepráce rozdíly živice

	Změnový list č.2
	
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

	O:
	 
	Vícepráce rozdíly živice

	R:
	 
	 

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	5b
	Komunikace - konečná úprava
	*
	 
	 
	56 918,29

	56
	113107646R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.46 cm
	m2
	13,39130
	61,40
	822,23

	58
	919731121R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm
	m
	96,90000
	10,00
	969,00

	60
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	13,55200
	40,00
	542,08

	61
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	40,65600
	10,00
	406,56

	62
	199000005R00
	Poplatek za skládku 
	t
	13,55200
	29,40
	398,43

	63
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	88,00000
	5,50
	484,00

	72
	919735111R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm, proříznutí spar
	m
	80,00000
	15,00
	1 200,00

	73
	P
	Modifikovaná elastická zálivka spar
	m
	80,00000
	110,00
	8 800,00

	 
	577161124RT3
	Beton.asfalt. ACL 16 tl. 70 mm š. do 3 m
	m2
	88,00000
	492,00
	43 296,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	*
	 
	 
	3 876,00

	158
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	96,90000
	25,00
	2 422,50

	159
	919731122R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm
	m
	96,90000
	15,00
	1 453,50

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	*
	 
	 
	386,56

	164
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	15,97376
	24,20
	386,56

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM
	 
	*
	 
	 
	61 180,86




Příloha č. 1 – Méněpráce rozdíly živice

	Změnový list č.2
	
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

	O:
	 
	Méněpráce rozdíly živice

	R:
	 
	 

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	5b
	Komunikace - konečná úprava
	*
	 
	 
	-50 842,84

	54
	113151113R00
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
	m2
	-25,80000
	40,50
	-1 044,90

	56
	113107646R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.46 cm
	m2
	-26,76000
	61,40
	-1 643,06

	58
	919731121R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm
	m
	-53,60000
	10,00
	-536,00

	60
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	-29,35152
	40,00
	-1 174,06

	61
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	-88,05456
	10,00
	-880,55

	62
	199000005R00
	Poplatek za skládku 
	t
	-29,35152
	29,40
	-862,93

	63
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	-26,76000
	5,50
	-147,18

	64
	566903111R00
	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným
	t
	-10,59700
	400,30
	-4 241,98

	65
	566905111R00
	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem
	m3
	-3,47880
	2 050,00
	-7 131,54

	66
	565151111R00
	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
	m2
	-26,76000
	392,00
	-10 489,92

	69
	577131111R00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
	m2
	-52,56000
	280,00
	-14 716,80

	70
	573111112R00
	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
	m2
	-26,76000
	26,00
	-695,76

	71
	573211111R00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	-52,56000
	11,00
	-578,16

	72
	919735111R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm, proříznutí spar
	m
	-53,60000
	15,00
	-804,00

	73
	P
	Modifikovaná elastická zálivka spar
	m
	-53,60000
	110,00
	-5 896,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	*
	 
	 
	-748,73

	164
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	-30,93934
	24,20
	-748,73

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM
	 
	*
	 
	 
	-51 591,58





















Příloha č. 2 – Rozdíl na stokách

	Změnový list č.2
	
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

	O:
	 
	Rozdíly na stokách

	R:
	 
	 

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	*
	 
	 
	18 676,28

	10
	132201213R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
	m3
	12,76100
	80,90
	1 032,36

	 
	 
	DN 500: 0,73*1,3*(3,4-0,5)=2,75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2*(3,4-0,5)=6,23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*0,9*(3,4-0,5)=0,55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2*(3,4-0,5)=8,7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	70 % : 18,23*0,7=12,76
	 
	 
	 
	 

	11
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	12,76100
	11,90
	151,86

	12
	132301214R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3,STROJNĚ
	m3
	5,46900
	187,20
	1 023,80

	 
	 
	DN 500: 0,73*1,3*(3,4-0,5)=2,75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2*(3,4-0,5)=6,23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*0,9*(3,4-0,5)=0,55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2*(3,4-0,5)=8,7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	30 % : 18,23*0,3=5,47
	 
	 
	 
	 

	13
	132301219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	m3
	5,46900
	25,40
	138,91

	15
	151101102R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m
	m2
	35,56400
	40,40
	1 436,79

	 
	 
	3,4*2*5,23=35,56
	 
	 
	 
	 

	17
	151101112R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
	m2
	35,56400
	22,50
	800,19

	19
	161101102R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
	m3
	10,02766
	52,00
	521,44

	 
	 
	DN 500: 0,73*1,3*(3,4-0,5)=2,75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2*(3,4-0,5)=6,23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*0,9*(3,4-0,5)=0,55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2*(3,4-0,5)=8,7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	18.,23*0,55=10,03
	 
	 
	 
	 

	20
	162601101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m
	m3
	18,23210
	104,60
	1 907,08

	22
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	18,23210
	5,00
	91,16

	23
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	18,23210
	80,00
	1 458,57

	25
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	13,26320
	64,00
	848,84

	 
	 
	DN 500 : 0,73*1,3*(3,4-0,5-0,1-0,5-0,3)=1,9
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2*(3,4-0,5-0,1-0,4-0,3)=4,51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*1,2*(3,4-0,5-0,1-0,3-0,3)=0,55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2*(3,4-0,5-0,1-0,4-0,3)=6,3
	 
	 
	 
	 

	26
	58344198R
	Štěrkodrtě frakce 0-63 B
	t
	23,87376
	197,20
	4 707,91

	 
	 
	13,28*1,8=23,87376
	 
	 
	 
	 

	27
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	m3
	4,51400
	220,00
	993,08

	 
	 
	DN 500 : 0,73*1,3*(0,5+0,3)=0,76
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2*(0,4+0,3)=1,504
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*1,2*(0,3+0,3)=0,15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2*(0,4+0,3)=2,10
	 
	 
	 
	 

	28
	583314034R
	Kamenivo těžené frakce  4/8  B Olomoucký kraj
	t
	8,12520
	255,10
	2 072,74

	 
	 
	4,514*1,8=8,1252
	 
	 
	 
	 

	34
	113107640R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
	m2
	6,70900
	52,70
	353,56

	 
	 
	DN 500 : 0,73*1,3=0,949
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2=2,148
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*1,2=0,612
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2=3
	 
	 
	 
	 

	35
	113108410R00
	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm
	m2
	9,47400
	35,80
	339,17

	 
	 
	DN 500 : 0,73*(1,3+2*0,25)=1,314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*(1,2+2*0,25)=3,04
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,51*(1,2+2*0,25)=0,87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*(1,2+2*0,25)=4,25
	 
	 
	 
	 

	37
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	7,98825
	40,00
	319,53

	38
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	23,96500
	10,00
	239,65

	39
	P
	Poplatek za skládku suti
	t
	5,90400
	30,00
	177,12

	40
	P
	Poplatek za skládku živice
	t
	2,08430
	30,00
	62,53

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	*
	 
	 
	36,90

	44
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	6,70900
	5,50
	36,90

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	*
	 
	 
	381,19

	45
	451541111R00
	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm
	m3
	0,63490
	600,40
	381,19

	 
	 
	DN 500 : 0,73*1,3*0,1=0,09
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 400 : 1,79*1,2*0,1=0,21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN 300 : 0,21*1,2*0,1=0,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	beton DN 400 : 2,5*1,2*0,1=0,30
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	*
	 
	 
	1 016,56

	50
	579300015R00
	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm
	m2
	9,47400
	107,30
	1 016,56

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	*
	 
	 
	16 089,34

	74
	870100016R00
	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 500
	m
	0,73000
	234,50
	171,19

	77
	P
	Sklolaminátové trouby netlakové, odstředivě lité, DN 500, SN 10000, PN 1
	m
	0,74095
	3 910,40
	2 897,41

	82
	892581111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	m
	-7,69000
	24,40
	-187,64

	83
	892591111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou
	m
	1,79000
	30,20
	54,06

	84
	892661111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou
	m
	0,73000
	45,20
	33,00

	85
	892855116R00
	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m
	m
	-5,17000
	47,50
	-245,57

	117
	871373121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
	m
	0,21000
	32,10
	6,74

	118
	871393121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400
	m
	1,79000
	50,80
	90,93

	127
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 315x10,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	0,03500
	2 891,20
	101,19

	128
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 400x12,9 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	0,29800
	4 773,60
	1 422,53

	 
	CD
	D+M Betonové potrubí DN 400 
	m
	2,50000
	1 127,60
	2 819,00

	 
	CD
	Propojení bet. potrubí s obetonováním
	kpl
	1,00000
	8 840,00
	8 840,00

	VRN
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	m
	5,00000
	17,30
	86,50

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	*
	 
	 
	322,40

	158
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	8,06000
	25,00
	201,50

	159
	919731122R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm
	m
	8,06000
	15,00
	120,90

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	*
	 
	 
	868,84

	164
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	35,90250
	24,20
	868,84

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM
	 
	*
	 
	 
	37 391,51





Příloha č. 3 – Rozdíl na přípojkách

	Změnový list č.2
	
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

	O:
	 
	Rozdíly na přípojkách

	R:
	 
	 

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	*
	 
	 
	42 318,82

	10
	132201213R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
	m3
	27,48690
	80,90
	2 223,69

	11
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	27,48690
	11,90
	327,09

	12
	132301214R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3,STROJNĚ
	m3
	11,78010
	187,20
	2 205,23

	13
	132301219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	m3
	11,78010
	25,40
	299,21

	14
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
	m2
	6,78000
	31,50
	213,57

	15
	151101102R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m
	m2
	97,88000
	40,40
	3 954,35

	16
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	6,78000
	6,80
	46,10

	17
	151101112R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
	m2
	97,88000
	22,50
	2 202,30

	18
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	19,92600
	31,20
	621,69

	19
	161101102R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
	m3
	0,13613
	52,00
	7,08

	20
	162601101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m
	m3
	39,26700
	104,60
	4 107,33

	22
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	39,26700
	5,00
	196,34

	23
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	39,26700
	80,00
	3 141,36

	25
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	36,87570
	64,00
	2 360,04

	26
	58344198R
	Štěrkodrtě frakce 0-63 B
	t
	66,37626
	197,20
	13 089,40

	27
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	m3
	5,58861
	220,00
	1 229,49

	28
	583314034R
	Kamenivo těžené frakce  4/8  B Olomoucký kraj
	t
	10,05950
	255,10
	2 566,18

	34
	113107640R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
	m2
	15,30000
	52,70
	806,31

	35
	113108410R00
	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm
	m2
	23,80000
	35,80
	852,04

	37
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	18,70000
	40,00
	748,00

	38
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	56,10000
	10,00
	561,00

	39
	P
	Poplatek za skládku suti
	t
	13,46400
	30,00
	403,92

	40
	P
	Poplatek za skládku živice
	t
	5,23600
	30,00
	157,08

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	*
	 
	 
	84,15

	44
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	15,30000
	5,50
	84,15

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	*
	 
	 
	918,61

	45
	451541111R00
	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm
	m3
	1,53000
	600,40
	918,61

	Díl:
	5
	Komunikace
	*
	 
	 
	820,85

	50
	579300015R00
	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm
	m2
	7,65000
	107,30
	820,85

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	*
	 
	 
	12 782,34

	75
	870211112R00
	Montáž přípojky DN 160 na sklolam. potr. do DN 800
	kus
	-1,00000
	599,00
	-599,00

	76
	870211122R00
	Montáž přípojky DN 200 na sklolam. potr. do DN 800
	kus
	-14,00000
	633,70
	-8 871,80

	79
	P
	Odbočka Connex DN 500/150
	ks
	3,04500
	2 233,90
	6 802,23

	80
	P
	Odbočka Connex DN 500/200
	ks
	5,07500
	2 618,70
	13 289,90

	106
	894432111R00
	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin
	kus
	-2,00000
	120,60
	-241,20

	107
	P
	AWAŠACHTA DN 315/400 - šachtové dno GD 315/160
	ks
	-1,00000
	483,60
	-483,60

	108
	P
	AWAŠACHTA DN 315/400 - šachtové dno GD 315/200
	ks
	-1,00000
	676,00
	-676,00

	111
	P
	AWAŠACHTA DN 315/400 - prodloužení 315/2000
	ks
	-2,00000
	849,70
	-1 699,40

	112
	899101111R00
	Osazení poklopu s rámem do 50 kg
	kus
	-2,00000
	162,40
	-324,80

	113
	P
	AWAŠACHTA DN 315/400 - litinový tel. poklop těsný, DN 315 tř. B125 R hranatý
	ks
	-2,00000
	1 081,60
	-2 163,20

	115
	871313121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
	m
	-0,90000
	19,70
	-17,73

	116
	871353121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
	m
	13,30000
	24,00
	319,20

	117
	871373121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
	m
	3,60000
	32,10
	115,56

	124
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 160x5,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	-0,15225
	816,40
	-124,30

	125
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 200x6,5 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	2,24992
	1 196,00
	2 690,90

	126
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 250x8,1 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	0,13533
	1 851,20
	250,53

	127
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 315x10,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	0,47367
	2 891,20
	1 369,47

	147
	P
	Napojení dešťových svodů včetně lapače stř. splav.
	soubor
	-1,00000
	1 357,50
	-1 357,50

	148
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
	m
	16,00000
	5,50
	88,00

	 
	CD
	D+M Navrtávací odbočka na PVC 400/150
	kus
	1,00000
	3 539,70
	3 539,70

	VRN
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	m
	50,60000
	17,30
	875,38

	Díl:
	89
	Ostatní konstrukce na trub.ved
	*
	 
	 
	-55 769,20

	153
	P
	Napojení neznámých přípojek do stoky, včetně příslušných tvarocek, dle skutečnosti
	ks
	-13,00000
	3 136,00
	-40 768,00

	154
	P
	Vyvedení neznámých přípojek do chodníku dle skuteč, včetně materiálu a zemních prací
	ks
	-3,00000
	5 000,40
	-15 001,20

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	*
	 
	 
	1 280,00

	158
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	32,00000
	25,00
	800,00

	159
	919731122R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm
	m
	32,00000
	15,00
	480,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	*
	 
	 
	1 957,61

	164
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	80,89313
	24,20
	1 957,61

	
	
	
	*
	
	
	

	 
	CELKEM
	 
	*
	 
	 
	4 393,17

























Příloha č. 4 – Rekonstrukce šachty

	Změnový list č.2
	
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

	O:
	 
	Změna - KP DN 300 + kanalizační šachta - č.p. 35,37 

	R:
	 
	 

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	8 815,39

	5
	119001421R00
	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
	m
	2,40
	63,50
	152,40

	6
	121101100R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
	m3
	0,61
	48,10
	29,44

	7
	130001101R00
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
	m3
	3,91
	120,00
	468,72

	9
	130901121RT3
	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., bagrem s kladivem
	m3
	1,01
	706,00
	715,06

	10
	132201213R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ
	m3
	8,67
	80,90
	701,31

	11
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	0
	8,67
	11,90
	103,16

	12
	132301214R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3,STROJNĚ
	m3
	3,72
	187,20
	695,49

	13
	132301219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	m3
	3,72
	25,40
	94,37

	15
	151101102R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m
	m2
	15,18
	40,40
	613,27

	17
	151101112R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
	m2
	15,18
	22,50
	341,55

	19
	161101102R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
	m3
	6,81
	52,00
	354,18

	20
	162601101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m
	m3
	2,19
	104,60
	228,79

	21
	162601151R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m
	m3
	1,01
	116,40
	117,89

	22
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	3,20
	5,00
	16,00

	23
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	2,19
	80,00
	174,98

	24
	199000003R00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7
	m3
	1,01
	80,00
	81,03

	25
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	9,61
	64,00
	615,17

	26
	58344198R
	Štěrkodrtě frakce 0-63 B
	t
	5,33
	197,20
	1 051,38

	27
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	m3
	2,14
	220,00
	471,43

	28
	583314034R
	Kamenivo těžené frakce  4/8  B Olomoucký kraj
	t
	3,86
	255,10
	983,96

	29
	181301102R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2
	m2
	6,12
	38,00
	232,56

	34
	113107640R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
	m2
	2,16
	52,70
	113,83

	35
	113108410R00
	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm
	m2
	2,16
	35,80
	77,33

	37
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	2,67
	40,00
	106,64

	38
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	8,00
	10,00
	79,98

	39
	P
	Poplatek za skládku suti
	t
	1,90
	30,00
	57,02

	40
	P
	Poplatek za skládku živice
	t
	0,48
	30,00
	14,26

	41
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	2,00
	42,10
	84,20

	42
	979024441R00
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní
	m
	2,00
	20,00
	40,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	511,58

	45
	451541111R00
	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm
	m3
	0,40
	600,40
	237,76

	46
	452112111R00
	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm
	kus
	1,00
	120,00
	120,00

	47
	P
	Vyrovnávací prstence AR-V 625x60
	ks
	1,01
	152,30
	153,82

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	231,77

	50
	579300015R00
	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm
	m2
	2,16
	107,30
	231,77

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	16 121,13

	86
	894421111RT1
	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t
	kus
	1,00
	356,40
	356,40

	87
	894421112RT1
	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t
	kus
	1,00
	468,10
	468,10

	88
	894422111RT1
	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek
	kus
	1,00
	388,90
	388,90

	91
	P
	Šachtový kónus SH-M 1000/625x670
	ks
	1,01
	1 073,80
	1 084,54

	93
	P
	Šachtová skruž SR-M 1000x500
	ks
	1,01
	850,50
	859,01

	94
	P
	Šachtová skruž SR-M 1000x250
	ks
	1,01
	569,50
	575,20

	96
	P
	Šachtové dno SU-M 1000x885
	ks
	1,00
	5 358,80
	5 358,80

	99
	P
	Těsnění pro DN 1000 Q1
	ks
	3,00
	149,20
	447,60

	103
	899104111R00
	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg
	kus
	1,00
	631,90
	631,90

	117
	871373121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
	m
	3,30
	32,10
	105,93

	127
	P
	Potrubí kanalizační PVC-U SN12 315x10,2 / 6000, dle ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů
	ks
	0,56
	2 891,20
	1 614,01

	141
	P
	Propojení nového a stáv. potrubí DN 200, včetně tvarovek a dalšího materiálu
	soubor
	1,00
	1 696,90
	1 696,90

	143
	P
	Propojení nového a stáv. potrubí DN 300, včetně tvarovek a dalšího materiálu
	soubor
	1,00
	2 515,70
	2 515,70

	148
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
	m
	3,30
	5,50
	18,15

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	504,00

	158
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	3,60
	25,00
	90,00

	159
	919731122R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm
	m
	3,60
	15,00
	54,00

	160
	917862111R00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	2,00
	180,00
	360,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	351,77

	164
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	14,54
	24,20
	351,77

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	26 535,64

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	Přípojka má celkovou délku 8,90 m, z toho 5,60 m je v rozpočtu. 
	

	
	
	Navíc je délka 8,90-5,60 = 3,30 m. Z délky 3,30 m je 1,50 m v trávníku a 1,80 m v asfaltu.



















Příloha č. 5 – Vodovodní přípojka k TS MT vícepráce

	Změnový list č. 2
	
	
	
	

	S:
	 
	Výměna kanalizace ul. K.Čapka, Moravská Třebová
	 
	 

	O:
	 
	 

	R:
	 
	Přípojka TSMT 18,8 m PE 63 mm

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	23 420,04

	7
	132201212R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
	m3
	20,30400
	123,00
	2 497,39

	8
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	20,30400
	11,90
	241,62

	9
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
	m2
	63,92000
	31,50
	2 013,48

	10
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	63,92000
	6,80
	434,66

	11
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	10,15200
	31,20
	316,74

	12
	162601101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m
	m3
	20,30400
	146,10
	2 966,41

	13
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	20,30400
	5,00
	101,52

	14
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	20,30400
	80,00
	1 624,32

	15
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	19,57644
	64,00
	1 252,89

	16
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 12 mm
	m3
	7,83396
	565,70
	4 431,67

	23
	113107640R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
	m2
	35,92000
	54,00
	1 939,68

	24
	113108410R00
	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm
	m2
	45,32000
	36,10
	1 636,05

	25
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	35,50000
	40,00
	1 420,00

	26
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	147,86000
	10,00
	1 478,60

	27
	P
	Poplatek za skládku suti
	t
	25,52960
	30,00
	765,89

	28
	P
	Poplatek za skládku živice
	t
	9,97040
	30,00
	299,11

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	93,06

	30
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	16,92000
	5,50
	93,06

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	874,26

	31
	451541111R00
	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 12 mm
	m3
	1,69200
	516,70
	874,26

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	10 462,09

	34
	579300015R00
	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm
	m2
	45,32000
	107,30
	4 862,84

	36A
	P
	Štěrkodrt frakce 0-63 mm
	t
	35,23759
	158,90
	5 599,25

	Díl:
	5b
	Komunikace - konečná úprava
	 
	 
	 
	12 420,50

	36
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	19,00000
	5,50
	104,50

	43
	919731123R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm
	m
	21,20000
	15,00
	318,00

	51
	919735111R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm, proříznutí spar
	m
	21,20000
	15,00
	318,00

	52
	P
	Modifikovaná elastická zálivka spar
	m
	21,20000
	110,00
	2 332,00

	 
	577161124RT3
	Beton.asfalt. ACL 16 tl. 70 mm š. do 3 m
	m2
	19,00000
	492,00
	9 348,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	9 881,82

	37
	892233111R00
	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
	m
	18,80000
	46,00
	864,80

	49
	871211121R00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm
	m
	18,80000
	20,30
	381,64

	54
	891213111R00
	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50
	kus
	1,00000
	186,00
	186,00

	56
	891249111R00
	Montáž navrtávacích pasů DN 80
	kus
	1,00000
	1 038,00
	1 038,00

	58
	899721112R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
	m
	18,80000
	5,50
	103,40

	62
	P
	Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D90 / 2" PN16
	ks
	1,00000
	1 653,30
	1 653,30

	72
	P
	Potrubí PE 63x8,6
	m
	19,08200
	93,60
	1 786,08

	76
	P
	Signalizační vodič Fe 4 mm2 s upevněním k potrubí, a s vyvedením do šoup. a hydr. poklopů
	m
	19,74000
	9,30
	183,58

	78
	P
	Spojka ISO SP. 6300 D63 PN16
	ks
	1,00000
	828,20
	828,20

	85
	P
	Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- D 2" PN16
	ks
	1,00000
	2 623,70
	2 623,70

	 
	 
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	m
	18,80000
	12,40
	233,12

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	530,00

	155
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	21,20000
	25,00
	530,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	704,86

	96
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	29,12627
	24,20
	704,86

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM VP TSMT - vícepráce
	 
	 
	 
	58 386,62




Příloha č. 5 – Vodovodní přípojka k TS MT méněpráce

	Změnový list č. 2
	
	
	
	

	S:
	 
	[bookmark: _GoBack]Výměna kanalizace ul. K.Čapka, Moravská Třebová
	 
	Méněpráce

	O:
	 
	 

	R:
	 
	Přípojka TSMT 18,8 m PE 63 mm

	C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	-16 769,50

	52
	891163111R00
	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25
	kus
	-1,00000
	118,00
	-118,00

	 
	891319111R00
	Montáž navrtávacích pasů DN 150
	kus
	-1,00000
	1 074,00
	-1 074,00

	 
	P
	Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D160 / 6/4" PN16
	ks
	-1,00000
	2 622,30
	-2 622,30

	77
	P
	Spojka ISO SP. 6300 D32 PN16
	ks
	-1,00000
	296,60
	-296,60

	83
	P
	Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- D 1" PN16
	ks
	-1,00000
	1 858,60
	-1 858,60

	91
	P
	Přípojka areál TS - upřesnění,zem.práce,dod.+mont., potrubí, armatur, podsyp. obsyp, zásyp štěrkem
	soubor
	-1,00000
	10 800,00
	-10 800,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	-0,22

	96
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	-0,00902
	24,20
	-0,22

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM VP TSMT - méněpráce
	 
	 
	 
	-16 769,72




Za zhotovitele.:	Ing. Pavel Binka
		Stavební vodohospodářská, s.r.o.
		Olomoucká 139/4 M. Třebová
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