
 
 
 
 

Strana 1 (celkem 3) 

Změnové listy 

Stavba: „Stavební úpravy KD Veselíčko“ 
 
  

Číslo změny: 01 

Datum: 25.3.2026 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

Změna stavebních prací a materiálů – DODATEK Č.1 

 
Popis změny:  
ZL_1: výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků 
 
VÍCEPRÁCE: 989.351,-Kč bez DPH

 
MÉNĚPRÁCE: 325.299,80,-Kč bez DPH

 
 
Fotodokumentace:

 

       
 
 
 



 

 

       
 

Zdůvodnění: Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.  

Zařazení změny 
dle ZZVZ 

§ 222 odst. 6 ZZVZ 

 

Zadavatel při přípravě veřejné zakázky postupoval s náležitou péčí. Při následném podrobném průzkumu 
střešní krytiny a po odkrytí skrytých konstrukcí však byly zjištěny níže uvedené vady, které nebylo možné 
při přípravě zakázky předvídat: 

1. Koroze stávající plechové krytiny v ploše i ve falcích, současně koroze a deformace klempíř-
ských prvků (zejména závětrných lišt, okapů a svodů).  

2. Nezakryté otvory po odstraněných protisněhových doplňcích, které způsobují zatékání do 
podstřešního prostoru a vedou k degradaci dřevěného bednění, laťování a krokví.  

3. Neodborně provedená výměna okapních háků, realizovaná kotvením šrouby skrz krytinu, která 
způsobuje zatékání do podstřeší a následnou degradaci (uhnívání) dřevěného bednění, laťování, 
krokví a podbití dřevěných říms skrytých pod krytinou.  

Uvedené skutečnosti představují skryté vady konstrukce, které nebylo možné zjistit při běžné prohlídce ani 
před zahájením prací bez provedení destruktivních zásahů do střešního pláště. Z tohoto důvodu se jedná o 
nepředvídatelné okolnosti vyžadující jejich řešení v rámci změnového listu. 

 

Návrh ocenění změny připojen                   Výše ocenění změny: + 664.051,20,- Kč bez DPH 

 
Zdůvodnění nezbytnosti změny: 
Provedením změny ZL_1 byly provedeny za účelem funkčnosti a zlepšení technického stavu stavby, které prodlouží 
životnost. 




