
Příloha č. 1 Objednávka služeb -Dílčí příkaz 

Schválení usnesení RHMP/ZHMP 

Uzavření smlouvy s dodavatelem 

Příprava ZD a usnesení 
RHMP/ZHMP 

Schválení usnesení RHMP/ZHMP 

Uzavření smlouvy s dodavatelem 

Uveřejnění 16 míst k pronájmu na 
Úřední desce MHMP 
Uzavření smlouvy s dodavatelem 
nabíjecích stanic 

Implementace 

Zahájení provozu 

Uveřejnění 23 míst k pronáj mu na 
Úřední desce MHMP 
Uzavření smlouvy s dodavatelem 
nabíjecích stanic 

Implementace 

Zahájení provozu 

Uveřejnění 20 míst k pronájmu na 
Úřední desce MHMP 
Uzavření smlouvy s dodavatelem 
nabíjecích stanic 

Implementace 

Zahájení provozu 

Ukončení provozu 

Vyhodnocení projektu po 1. fázi 

Výstupy projektu 
kvantifikace výstupů projektu 
(přesná specifikace) 
definice zdroje 

Verze 2.0 

08.2017 

08.2017 - 09.2017 

11.2017 

12.2017 

01.2018 

02.2018 

03.2018 

03.2018 - 06.2018 

03.2018 - 06.2018 

05.2018 

06.2018 

06.2018 - 11.2018 

06.2018 - 11.2018 

02.2019 

03.2019 

03.2019 - 11.2019 

03.2019- 11.2019 

06.2019 

INDIKÁTORV 

Projektová dokumentace (projekční 
kancelář) včetně inženýringu a 
př ipojení do d ist ribučn í sítě 
ZD na veřejnou zakázku pro 
zhotovitele stavby zá kladů 

pro nabíjecí stanice 

Zhotovit el stavby základů 
pro nabíjecí stanice 

1. fáze - 6x AC, lOx DC stanice 

1. fáze - 6x AC, l Ox DC stanice 

1. fáze - Stavba základů a postupné 
osazování 16 lokalit (6x AC, l Ox DC) 

1. fáze - dle dokončených lokalit 
(6x AC, lOx DC) 

2. fáze - 3x AC, 20x DC stanice 

2. fáze- 3x AC, 20x DC stanice 

2. fáze - stavba zá kladů a postupné 
osazování 23 lokalit (3x AC, 20x DC) 

2. fáze- dle dokončených lokalit 
(3x AC, 20x DC} 

3. fáze- 20x DC stanice 

3. fáze - 20x DC stanice 

3. fáze -stavba základů a postupné 
osazování 20 lokalit (20x DC) 

3. fáze- dle dokončených lokalit 
(20x DC} 

Výstupem projektu bude vybudování 9 základů pro středně rychlé nabíjecí 
stanice na parkovištích P+R a zá·kladů pro 50 rychlých nabíjecích stanic na 
území hl. města Prahy. 
• 1. fáze (2017-2018) -161okalit (6x středně rychlé NS, lOx rychlé NS) 
• 2. fáze (2018) - 23 lokalit (3x středně rych lé NS, 20x rychlé NS) 
• 3. fáze (2019)- 20 lokalit (20x rych lé NS) 
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Výsledky projektu 
pouze měřitelné ukazatele 
hodnocení výstupů projektu 

definice zdroje 

Předpokládaná hodnota 
projektu: 

investiční (nákup) 

provozní náklady (servis, 

podpora} 

mzdové náklady členů 
realizačního týmu mimo 0/CT 

Způsob úhrady 
dle zvyklostí na trhu 

např. za dodávku zařízení 

např. za služby s tím spojené 

apod. 

Způsob stanovení 
předpokládané ceny 

Verze 2 . 0 

• Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové 
situace v zimních obdobích. 

Předpoklad z hlediska emisí je, že nafta a benzín v dopravě nahrazená 

elektřinou v rámci cca 300 elektromobilů představuje roční úsporu 

emisí 
v dopravě na přibližně úrovni: 

• 620 tun C02 (oxid uhličitý) 

• 0,7 tun NOx (oxidy dusíku) 
• 0,1 tun PM (pevné částice) 
• 0,3 tun voe (těkavé organické látky) 

(zdroj informací: Ročenka dopravy ČR za rok 2015) 

• Předpokládaná celková návštěvnost stanic z 1. fáze po prvním roce 
provozu je více než 600 návštěv. 

• Téměř zdvojnásobení počtu rychlých nabíjecích stanic po první fázi 
projektu - v současnosti je v Praze celkem 11 veřejných rychlých 
nabíjecích stanic. 

• Statistická data v rámci samotných dobíjecích stanic od provozovatele 
stanice- počet návštěv stanice, četnost návštěv, počet uživatelů, 

množství odebrané elektřiny, doba nabíjení a další. 

• Navýšení počtu uživatelů elektromobilů v Praze při navýšení počtu 

stanic 
a dostupnosti dobíjení. 

FINANCOVÁNÍ 

Přesnou cenu bude možné stanovit až po vyhotovení projektové 

dokumentace k jednotlivým vytipovaným místům a vyčíslení nákladů na 

připojení do distribuční sítě. 
Předběžný odhad hodnoty celého projektu dle cen z průzkumu trhu je 

stanoven na 27,7 mil. Kč. 

hradí dodavatel/provozovatel nabíjecí stanice 

Náklady budou uhrazeny způsobem stanoveným podle dohody smluvních 

stran. 

Cena byla stanovena na základě informací získaných z průzkumu trhu. 
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Příloha č. 1 Objednávka služeb- Dílčí příkaz 

Zdroj financování 
definovat zdroje financování 
projektu 

Verze 2.0 

1. Odhadované celkové náklady: 

1.1. podle typu stanic 

• AC stanice - 9 lokalit (P+R)- 2.700.000 Kč 
• DC stanice- 50 lokalit- 25.000.000 Kč 

1.2. podle jednotlivých fází 

• 1. fáze (2017-2018) - 161okalit (6x AC, 10x DC) - 6.800.000 Kč 
• 2. fáze (2018) - 23 lokalit (3x AC, 20x DC)- 10.900.000 Kč 
• 3. fáze (2019) - 20 lokalit (20x DC) - 10.000.000 Kč 

Odhadovaná maximální cena za p řipojení do distribuční sítě , za stavební, 
výkopové a ostatní práce na vybudování 1 základu pro osazení běžné 
nabíjecí stanice včetně inženýringu a projektové dokumentace činí 300.000 
Kč . 

Odhadovaná maximální cena za připojení do distribuční sítě, za stavební, 
výkopové a ostatní práce na vybudování 1 základu pro osazení běžné 
nabíjecí stanice včetně inženýringu a projektové dokumentace činí 500.000 
Kč. 

2. Detailnější rozpad celkových nákladů : 

2.1. Odhadované náklady na projekční kancelář včetně inženýringu 

a připojení do distribuční sítě: 

• AC nabíjecí stanice- max. 96.000 Kč I místo 
• DC nabíjecí stanice- max. 242.500 Kč I místo 

2.2. Odhadované náklady na technický dozor investora a na stavební, 

výkopové a ostatní práce: 

• AC nabíjecí stanice- max. 204.000 Kč I místo 
• DC nabíjecí stanice- max. 257.500 Kč I místo 

Celkem 27,7 mil. Kč 

Rozpočtová položka Smart Cities v rámci OINF MHMP (Příkazní smlouva č. 
PRKI 401011003333/2016). 
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ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizik 

Neschválení 
vytipovaného Lokalita i vzhled 

Komunikace s OPP a splnění 
místa MHMP - nabíjecích stanic musí být 

Odborem schváleny OPP 
stanovených podmínek 

památkové péče 
V prvních letech nižší 
návštěvnost nabíjecích Další dotační výzvy pro podnikatelské 

Nižší návštěvnost míst vzhledem subjekty, ale i fyzické subjekty na 

nabíjecích stanic k současnému nižšímu nákup elektromobilu, větší mediální 
počtu uživatelů podpora, daňové úlevy od státu 
elektromobilů 

Nesouhlas Vybrané místo pro stavbu 
Městských částí a základů a provozu Komunikace s jednotl ivými MČ a jejich 
jejích oborů s nabíjecí stanice musí být odbory a předložení všech nutných 
umístěním schváleno příslušnou MČ, informací pro schválení 
nabíjecí stanice příslušným odborem 

Nesouhlas 
vlastníků Pozemky jsou ve 

Individuální jednání se soukromými 
pozemku na vlastnictví soukromých 
parkovištích P+R subjektů 

vlastníky pozemků o možnosti stavby 

v 2. fázi projektu 

Nevydání 
Schválení projektové 

Odevzdání detailní projektové 
dokumentace a stavby 

povolení stavby 
z jednotlivých Stavebních 

dokumentace splňující všechny 

Stavebního úřadu 
úřadů 

požadavky Stavebního úřadu 

Nedostatečný Vytipované místo nebude 
Každé místo nutné prověřit a zjistit 

příkon distribuční mít dostatečný příkon 
stav inženýrských sítí v místě 
zhotovení od poskytovatele distribuční 

sítě distribuční sítě 
sítě 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Příklady dobré/špatné praxe 
ukázka podobných projektů 

např. inspirace ze 
zahraniční/ČR 

Verze 2.0 

Amsterdam - nabíjení elektromobilů na ulici 
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Pravdě po Dopad 
dobnost rizika 
výskytu na 

(%) projekt 

40 středn í 

30 malý 

30 střední 

20 střední 

20 malý 

10 střední 



Příloha č. 1 Objednávka služeb -Dílčí příkaz 

Seznam potenciálních 
dodavatelů projektové 
dokumentace včetně 
inženýringu 

seznam potenciálních 
dodavatelů projektové 
dokumentace včetně 
inženýringu 

Seznam potenciálních 
dodavatelů stavebních prací 

seznam potenciálních 
dodavatelů stavebních 
prací 

Seznam potenciálních 
dodavatelů/provozovatelů 
nabíjecích stanic 

seznam potenciálních 
dodavatelů/provozovatelů 

nabíjecích stanic 

Ostatní dotčené strany 
seznam dotčených stran a 
způsob komunikace 

Vypracoval 
Dne: 16. 06.2017 
Jméno: 

Schválil - Operátor ICT a.s. 
Dne:16.06.2017 
Jméno: 

Verze 2.0 

Vídeň - nabíjení e lektromobil ů na ulici 

Dle české komory autorizovaných i nženýrů a techniků činných ve výstavbě 

ČEZ, a. s 
E.ON Česká republika, s.r.o. 
Pražská energetika, a. s. 

Stavební úřady příslušných městských částí 
-další dotčené orgány v rámci stavebních řízení 
MHMP - Odbor památkové péče 
Jednotlivé MČ - odbory dopravy 
Dopravní podnik hL města Prahy- ochranné pásmo metra 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
PREdistribuce, a. s. 
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Hlavní město Praha 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

USNESENÍ 
Rady hlavního města Prahy 

číslo 2021 
ze dne 29.8.2017 

k předložení objednávky služeb, zadávací dokumentace a návrhu rámcové dohody na vvtváření 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro dobí;ecí stanice elektromobilů dle 

příkazní smlouvy o poskvtování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptuSmart Cities 
projekt "Nabíjecí stanice - vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily" 

Rada hlavního města Prahy 

I. bere na vědomí 

důvodovou zprávu s jejími přílohami 

ll. schvaluje 

1. objednávku služeb - dílčí příkaz dle příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003333/2016) o 
poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities na 
realizaci projektu "Nabíjecí stanice - vybudování nových nabíjecích bodů pro 
elektromobily", která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

2. zadávací dokumentaci a její přílohy na veřejnou zakázku s názvem "Nabíjecí stanice 
- vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily (rámcová dohoda na 
projekční a inženýrské práce)", která je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

3. úpravu rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kap. 0940 - INF MHMP dle přílohy č. 
3 tohoto usnesení 

111. konstatuje, že 

příloha č . 2 tohoto usnesení (zadávací dokumentace, včetně příloh) není určena ke 
zveřejnění 



IV. ukládá 

1. MHMP- INF MHMP 
1. zajistit koordinaci odborů MHMP poskytujících součinnost dle příkazní smlouvy 

(č. PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování konceptu Smart Cities 

Kontrolní termín: 31.12.2019 

2. podepsat objednávku služeb - dílčí příkaz dle příkazní smlouvy (č. 
PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities, uvedenou v bodu 11.1. tohoto usnesení 

2. MHMP - ROZ MHMP 

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu 11.3. tohoto usnesení 

Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

Petr Dolinek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy 
Tisk: R-26512 
Provede: MHMP- INF MHMP, MHMP- ROZ MHMP 
Na vědomí: odborům MHMP 

Termín: 1.9.2017 

Termín: 1.9.2017 


