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NPU-450/26966/2026

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. NPU-450/18018/2026 

na veřejnou zakázku s názvem:

Vila Stiassni, oprava technologie bazénu - zemní práce
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxx, kastelánkou vily Stiassni,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
Kontaktní osoba: 
zástupce pro věci technické: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,



M xxxxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce pro věcná jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy vily Stiassni


M xxxxxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zástupci Objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

DRS stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101441
IČO: 06324827, DIČ: CZ06324827
se sídlem: Pražská 674/156, 642 00 Brno - Bosonohy
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, M xxxxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 05.03.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. NPU-450/18018/2026 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou zemní práce spojené s výměnou vadného technologického potrubí podél bazénu. Všechny části plnění smlouvy jsou podmínkou řádné realizace stavební akce „Vila Stiassni, oprava technologie bazénu - zemní práce“.
II. Předmět dodatku
1. V průběhu provádění výkopových prací zhotovitel zjistil, že vadné potrubí je uloženo hlouběji a mírně jiné poloze, než bylo zakresleno ve skutečném stavu realizace. Tuto skutečnost neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění prací, přičemž důsledkem je nárůst objemu zemních prací.
2. Zhotovitel proto předložil cenovou nabídku změnových prací v původních odsouhlasených jednotkových cenách, které zahrnují výkopy, zpětné zásypy a přesuny navýšeného množství zeminy a navýšení objemu obsypu. 
3. Těmito změnami dojde k navýšení ceny o vícepráce v částce 58.920,00 Kč bez DPH, tj. 71.293,20 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21 %.
4. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena Díla bude po započtení víceprací dle tohoto dodatku činit:

Celková cena bez DPH:
164.780,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:
199.383,80 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní Objednatel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčené a beze změn.

V Brně dne 24. 3. 2026
V Brně dne 24. 3. 2026
………………………………………………..
……………………………………………….


        xxxxxxxxxxxxxxxxxx

           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………………………….


        

               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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