Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: 718/2025
č. smlouvy objednatele: 1233/2025
	[bookmark: bookmark0]Ohře LB (Mikulovice) - očištění skalního masivu – Etapa 1, úsek B–

	
	DSJ

	objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark1]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

	zástupce objednatele:
	

	IČO:
DIČ:
bankovní spojení: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988

	zápis v obchodním rejstříku: vložce č. 13052
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A,

	(dále jen „objednatel“)
	

	zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
Polní 4795, 430 01 Chomutov 25435396
CZ25435396

	bankovní spojení:
číslo účtu:
[bookmark: bookmark2]zápis v obchodním rejstříku: vložka 18196
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu omezení řešené lokality v úseku B pouze na oblast dokumentačního bodu DB 11, a to v návaznosti na výsledky Inženýrskogeologického průzkumu skalních stěn.
Tímto dodatkem se v části dodatku A) mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, dále Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY a v části dodatku B) se mění Příloha č. 1 smlouvy :
Část dodatku A)
I. [bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Původní znění:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci.
Předmětem díla je zpracovaní PD DSJ v úseku B dle „IG Průzkum skalních stěn – skály na LB VT Ohře, v ř.km cca 128,9 – 128,33“ z roku 10/2022.
Nové znění:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci.
Předmětem díla je lokální stabilizace skalního bloku v oblasti dokumentačního bodu DB 11 v úseku B dle „IG Průzkum skalních stěn – skály na LB VT Ohře, v ř.km cca 128,9 – 128,33“ z roku 10/2022.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]IV. CENA
Původní znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
265.000,- Kč bez DPH
Nové znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
155.000,- Kč bez DPH
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark13]V případě první dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD dle čl. III., odst.1, písm. b) této smlouvy ve výši 80 %, z částky 265 000,- Kč bez DPH tj. 212 000,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark14]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 265 000,- Kč bez DPH, tj. 53 000,- Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě první dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD dle čl. III, odst.1, písm. b) této smlouvy ve výši 80 %, z částky 155 000,- Kč bez DPH tj. 124 000,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 155 000,- Kč bez DPH, tj. 31 000,- Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Část dodatku B)
Dodatkem se také mění příloha č. 1 smlouvy Cenová nabídka ze dne 10.10.2025 Etapa E1, která se nově nahrazuje přílohou č. 1 CN_DB11_Mikulovice_sanace_skal_projekt.pdf, která tvoří přílohu tohoto dodatku.
Část dodatku C)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark15]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark16]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark17]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Přílohy dodatku: Příloha č.1: Cenová nabídka ze dne 13.03.2026 DB11
Dodatek č. 1 k SOD 1233/2025

v Chomutově dne:v Chomutově dne:
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investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik jednatel společnosti
STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
