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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „VD Kružberk, rekonstrukce koruny a oprava návodního líce“ uzavřené dne 10. 7. 2015
(dále také jen „Dodatek č. 1“)
I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Název:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 702 00 
	doručovací číslo:701 26
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
(dále jen jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 
Zastoupený: 	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva, a 
	Ing. Janem Freudlem, členem představenstva
IČO:	27195147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2015 smlouvu o dílo, ev. č. Objednatele: B 0024/15, ev. č. Zhotovitele: ZHS150038 (dále jen „Smlouva o dílo“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro Objednatele stavbu „VD Kružberk, rekonstrukce koruny a oprava návodního líce“ dle projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr a zadávacích podmínek stejnojmenné veřejné zakázky.

[bookmark: _Ref491340479]Objednatel do okamžiku uzavření tohoto Dodatku č. 1 uplatnil vůči Zhotoviteli právo pozastavit platby ve smyslu odstavce 7.7. Smlouvy o dílo, a to ve vztahu k části ceny za zhotovení díla na základě následujících Zhotovitelem vystavených faktur – fa č. 1401600320 (DÚZP 5. 12. 2016, splatná dne 27. 1. 2017), fa č. 1401600321 (DÚZP 5. 12. 2016, splatná dne 27. 1. 2017), fa č. 1401600322 (DÚZP 31. 12. 2016, splatná dne 03.02.2017), fa č. 1401600323 (DÚZP 31. 12. 2016, splatná dne 3. 2. 2017), fa č. 1401700032 (DÚZP 28. 2. 2017, splatná dne 11. 4. 2017), fa č. 1401700033 (DÚZP 28. 2. 2017, splatná dne 11. 4. 2017), , fa č. 1401700067 (DÚZP 30. 4. 2017, splatná dne 12. 6. 2017), fa č. 1401700068 (DÚZP 30. 4. 2017, splatná dne 12. 6. 017), fa č. 1401700100 (DÚZP 31. 5. 2017, splatná dne 14. 7. 2017), fa č. 1401700144 (DÚZP 20. 7. 2017, splatná dne 8. 9. 2017) a  – v souhrnné výši 16.238.520,21 Kč bez DPH (dále jen „Pozastavené platby“) 
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavebních prací dle uzavřené Smlouvy o dílo nastaly objektivní okolnosti, které vedly k nutnosti úpravy rozsahu stavebních prací a doby jejich dokončení, Smluvní strany tímto, mj. i dle závěrů Znaleckého posudku č. 280-17 ze dne 13. 6. 2017 zpracovaného znaleckým ústavem České vysoké účení technické v Praze, Fakulta stavební (dále jen „Znalecký posudek“), mění Smlouvu o dílo způsobem níže uvedeným.
III. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany tímto mění termín dokončení a předání díla Objednateli, tj. termín pro provedení díla dle odstavce 5.4. Smlouvy o dílo, z původního termínu „do 2. 12. 2016“ na termín „do 24. 5. 2017“ dle závěrů vyplývajících ze Znaleckého posudku. 

2. Smluvní strany potvrzují, že dílo bylo dokončeno dne 16. 6. 2017. 

3. Smluvní strany potrvzují, že vady a nedodělky díla identifikované Smluvními stranami v části C) Zápisu o ukončení přejímacího řízení ze dne 30.8.2017 svojí povahou nebrání a neomezují užívání díla, přičemž tyto vady nebudou Zhotovitelem odstraňovány s ohledem na poskytnutí slevy z celkové ceny díla dle následujícího odstavce.

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli slevu z celkové ceny díla dle odstavce 7.1. Smlouvy o dílo v rozsahu odpovídajícím nákladům na odstranění zjištěných vad a nedodělků, které nebrání a neomezují užívání díla dle odstavce 3. tohoto článku Dodatku č. 1, a to ve výši 1.140.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany sjednávají, že sleva z ceny díla dle předchozí věty se tímto započítává na odpovídající část Pozastavených plateb za zhotovení díla.

5. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu provádění díla byly realizovány vícepráce v celkové hodnotě 6.357.534,57 Kč bez DPH a méněpráce v celkové hodnotě 7.009.650,34 Kč bez DPH, a to v rozsahu vymezeném ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 23.2.2017 a č. 10 ze dne 29.8.2017 potvrzených zástupci Smluvních stran ve věcech technických, jejichž obsah je Smluvním stranám znám a na které se Smluvní strany tímto odkazují .

6. S ohledem na objem víceprací a méněprací provedených v rozsahu dle změnových listů č. 1 až 9 ze dne 23.2.2017 a č. 10 ze dne 29.8.2017 a s ohledem na slevu z ceny díla poskytnutou Objednateli ze strany Zhotovitele dle odstavce 4. tohoto článku Dodatku č. 1 Smluvní strany mění celkovou cenu za zhotovení díla dle odstavce 7.1. Smlouvy o dílo z původní částky „78.799.230,17 Kč bez DPH“ na částku „77.007.114,40 Kč bez DPH“.

7. Smluvní strany sjednávají, že záruční doba dle článku 9. Smlouvy o dílo činí 84 měsíců a začíná běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Smluvní strany dále sjednávají, že záruční doba pro prefabrikované železobetonové zábradlí na koruně hráze se rozšiřuje o 36 měsíců na 120 měsíců. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 8.855.818,16 Kč za prodlení Zhotovitele se splněním termínu provedení díla dle odstavce 15.2. Smlouvy o dílo. Smluvní strany sjednávají, že tato smluvní pokuta se tímto započítává na odpovídající část Pozastavených plateb za zhotovení díla. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel nemá vůči Zhotoviteli nárok na další smluvní pokuty či jiné peněžité plnění sjednané pro případ prodlení Zhotovitele s provedením díla v souvislosti s celkovým trváním přejímacího řízení a jeho ukončením dne 30. 8. 2017 od okamžiku předání díla dle článku III. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1.

9. Smluvní strany sjednávají, že příkaz k úhradě Pozastavených plateb bude proveden ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, a to ve výši zohledňující zápočet pohledávek Objednatele za Zhotovitelem dle odstavců 4. a 8. tohoto článku Dodatku č. 1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že Zhotoviteli v souvislosti s pozastavením předmětných plateb ceny nenáleží žádné peněžité plnění.
IV. [bookmark: _Ref230499091]Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 1.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění v registru smluv, přičemž účinnosti nabývá dnem svého uveřejnění v registru smluv. V případě zrušení tohoto Dodatku č. 1 v důsledku jeho neuveřejnění v registru smluv Smluvní strany bezodkladně uzavřou dodatek shodného znění a zajistí jeho řádné uveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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