
HARMONOGRAM  IM-stav Praha s.r.o.

POPIS / TÝDEN

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sut ě

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

    711 - Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnit řní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnit řní vodovod

    725 - Zdravotechnika - za řizovací p ředměty

    732 - Ústřední vytáp ění - strojovny

    734 - Ústřední vytáp ění - armatury

    735 - Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    751 - Vzduchotechnika

    761 - Konstrukce prosv ětlovací

    762 - Konstrukce tesa řské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempí řské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlá řské

    767 - Konstrukce záme čnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokon čovací práce - obklady

    783 - Dokon čovací práce - nát ěry

    784 - Dokon čovací práce - malby a tapety

    786 - Dokon čovací práce - čalounické úpravy

    23-M - Montáže potrubí

    999 - Ostatní

Doba provád ění - 70 dní

3. TÝDEN 10. TÝDEN

Oprava TO Praha Běchovice

6. TÝDEN 7. TÝDEN 9. TÝDEN8. TÝDEN4. TÝDEN 5. TÝDEN1. TÝDEN 2. TÝDEN


