


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0318/25-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  839 2447 25


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele:
XXX
XXX


	
	 

	
	




(„objednatel“)



	Zhotovitel:
	DIRS Brno s.r.o.

	Sídlo:
	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 40526

	
	

	Zastoupený:
	Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

	
	

	IČO:
	262 55 618

	DIČ:
	CZ26255618

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	


                                                                                                                        („zhotovitel“)




II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno – Modřice, oprava střechy strojovny KGJ“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
	Změna č. 1 
	Zachování stávajících ocelových profilů I160
	     108 594,75 Kč bez DPH

	Změna č. 2 
	Zachování stávajících žaluzií
	       63 665,20 Kč bez DPH

	Změna č. 3 
	Výměna stávajících žebříků
	         474 526,23 Kč bez DPH



a o následující méněpráce:

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
	Změna č. 1
	Zachování stávajících ocelových profilů I160
	       - 403 439,11 Kč bez DPH

	Změna č. 2
	Zachování stávajících žaluzií
	   -  1 398 774,73 Kč bez DPH



D.101.06 Silnoproudá elektroinstalace
	Změna č. 4
	Oprava elektroinstalace
	- 22 442,00 Kč bez DPH




Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnové listy - rekapitulace ze dne 9. 3. 2026, který je Přílohou č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena celkem bez DPH
	
	10 889 319,79 Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena bez DPH
	10 889 319,79 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	646 786,18 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	- 1 824 655,84 Kč

	Celková cena bez DPH
	9 711 450,13 Kč




3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

4) Článek XV se doplňuje o nový odst. 10 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.“


IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č.1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.





	V Brně  dne 27.3.2026
	[bookmark: _GoBack]V Brně  dne 30.3.2026

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA
předseda představenstva
	DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek
jednatel








































	Příloha č. 1
Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno - Modřice, oprava střechy strojovny KGJ

	Stavební objekty dotčené změnami: 
D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
D.101.06 Silnoproudá elektroinstalace

	Vyjímají se původní objekty:
D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
	Změna č. 1 – Zachování stávajících ocelových profilů I160 
	tj. snížení ceny o
	- 403 439,11 Kč bez DPH

	Změna č. 2 – Zachování stávajících žaluzií
	tj. snížení ceny o
	- 1 398 774,73 Kč bez DPH



D.101.06 Silnoproudá elektroinstalace
	Změna č. 4 – Oprava elektroinstalace
	tj. snížení ceny o
	- 22 442,00 Kč bez DPH




	Nově se vkládají objekty: 
D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
	Změna č. 1 – Zachování stávajících ocelových profilů I160
	tj. navýšení ceny o
	108 594,75 Kč bez DPH

	Změna č. 2 – Zachování stávajících žaluzií
	tj. navýšení ceny o
	63 665,20 Kč bez DPH

	Změna č. 3 – Výměna stávajících žebříků
	tj. navýšení ceny o
	474 526,23 Kč bez DPH




	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  09. 03.2026

	Popis změn:   
viz Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 
· změna předmětu díla: snížení ceny o 1 177 869,66 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 15. 06.2026

	Přílohy změnového listu:   
· Příloha č. 1 – Popis změn
· Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
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