
DODATEKč .l
ke smlouvě o dílo č . SML/2016/0433/0SIO uzavř ené dne 17.6.2016 uzavř ený dle

usnesení Rady mě stské č ásti Praha 4 č . 17R-1014/2016 ze dne 21.9.2016

Smluvní strany

1. Objednatel: mě stská č ást Praha 4
se sídlem Antala Staška2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Ště pánkem, CSc., starostou

Osoba oprávně ná jednat ve vě cech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Ivana Szántó, referent OSIO

IČ : 00063584
DIČ : CZ00063584
Bankovní spojení: xxx
Č íslo úč tu: xxx

2. Zhotovitel: SVANST AV s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 120428 vedená Mě stským soudem v Praze
se sídlem Pšenč íkova 681II O, 142 00 Praha 4

zastoupený: Stanislavem Švandrlíkem, jednatelem
IČ : 27634914
DIČ : CZ27634914
Bankovní spojení: xxx
Č íslo úč tu zveř ejně né správcem daně : xxx

I.

Př edmě t dodatku

Smluvní strany se dohodly na změ ně př edmě tu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č .
SML/20 16/0433/0SI0 ze dne 17.6.2016 na zhotovení veř ejné zakázky na realizaci akce
"Stavební úpravy ZŠ Jeremenkova, Jeremenkova 1003/66a, Praha 4, k.ú. Braník a
Sanace zdiva nepodsklepené č ásti ZUŠ Lounských, Lounských4/129, Praha 4, k.ú.
Nusle". Změ na př edmě tu díla si na základě zjiště ného skuteč ného stavu nemovitosti vyžádá
provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny ně které stavební práce.
Specifikace víceprací a méně prací a jejich cenová nabídka je uvedena v př ílozeČ . 1 tohoto
dodatku Č .1 k uzavř ené smlouvě o dílo.

II.
Změ na ceny díla

V dů sledku změ ny př edmě tu díla dleč l.I tohoto dodatkuČ .1 se zvyšuje cena díla o č ástku ve
výši 153.778,33 Kč bez DPH tj. o 186.071,78 Kč vč etně DPH (21%), tedy celková cena díla
č iní

1.163.344,05 Kč bez DPH
244.302,25 Kč 21% DPH

1.407.646,30 Kč s DPH



z toho objekt ZŠ Jeremenkova: 583.252,97 Kč bez DPH
122.483,12 Kč 21% DPH
705.736,09 Kčvč .DPH

z toho objekt ZUŠ Lounských: 580.091,08 Kč bez DPH
121.819,13 Kč 21% DPH
701.910,21 Kčvč .DPH

III.
Změ na doby zhotovení díla

Doba zhotovení díla se prodlužuje do 30.9.2016.

IV.
Závě reč ná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o díloČ .SML/2016/0433/0SIO ze dne 17.6.2016
zů stávají nezmě ně na.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 3
vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatekč . 1 př eč etly, s obsahem souhlasí a na
dů kaz jejich svobodné, pravé a vážné vů le př ipojují své podpisy.
4.4. Tento dodatekČ .1je platný a úč inný dnem jeho podpisu obě ma smluvními stranami.

Př ílohaČ .1: Specifikace víceprací a méně prací ajejich cenová nabídka ze dne 9.9.2016

V Praze dne: 30.9.2016

Mgr. Petr Ště pánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

Stanislav Švandrlík
jednatel společ nosti SVANST AV S.r.o.

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

Níže podepsaní č lenové Zastupitelstva mě stské č ásti Praha 4, potvrzují, že jsou v př ípadě tohoto právního
úkonu splně ny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákonaČ .131/2000 Sb. o hlavním mě stě Praze.

V Praze dne 30.9.2016
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projektant

ANTRE s.r.o.

Stavební úpravy ZŠ Jeremenkova

Jeremenkova 1003, Praha 4 - 8raník

Více a méně práce

Svanstav s.r.o.

9.9.2016
Vypracoval: Stanislav Svandrlik tel:

SVANSrAV~,A'.o.
,.· ':;enč íktJv~l)SJJi<Y%.:: ~ Praha 4

IČ t27634&/4 mé: CZ27634914



Stavební úpravy ZŠ Jere(TIenkova,Praha 4 - Braník ROZPOČ ET / SOUPIS PRAcí

Speciální profese cel k e m ! ! 87396,39

Rekapitulace nákladů I Náklad v Kč I Souč et Celkem

Cena stavebních práci a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové ř ešení vč .
pomocných prací a materiálů , kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána proiektovou dokumentaci.

Stavební - Hsvl I
QQ_~- Upravy p,?yrchů ._.. -----L---~240,00!
009 - Ostatní konstrukce a práce ; 12473,70: ..

• _---_ •• - - •••• • ••• _.- •••••• - .- ••••• - ._-_ •• --_._. - •• - •• - •• _- -_.- _._-._.. o • __ ••••• _. __ --. --'-- __

094 - Lešení 1 -171472; !
• ._. __ ••••• _._. • •• o ••• _. " ••• _._,. ," _ ••••• _ •••••• _ ••••• _.' ; o_o _,_ .'_" _ ._._.'. .1.. •.• •• 1- .__ .__ ."- ..•

096 - Bourání 13308,20: _---!I,--- _
099 :-p-fešů n·hmót·=~~~~__..__-~·=~=~~~~==-=:.=i.~~=---=X1-0Ó~~.-.---.-.-. -----
~~_a do.9á~ HSV .__ 1 1 --=2:::3-=9~2.:.:7,!..:.1.::.8+_-----_l

1----:---:-:::-=-;:--;-----------------.-.--- ....----JI-.------+------l
Stavební - PSV I i-----~----_4-----__l
.?~L=___!Song~~.~~~_zám~~nick~_ -+__ ._-~2~8..::5.:..7..:..!1,.::.OO::.\I~------+_-----__l
776 - Podlahy povlakové ! -7707,70: '

f---.--- __ o •••• -.- •• - •••• --- --- ••• - .- -.. ._ •••••• •• •• • .~ •• -.------- ------.-~-.-- •••• ----.----+---.- -------
Práce a dodávky PSV :! _-.::.36::....::.27:...;8:.2.,.:...70:."11--_·---·----··--·---··-·-:---------·------;-·---·-------1--: .--

HSV+PSV CELKEM -12351,52

1-------- -...---.....---...-.....- -.-.---....-....---.-....-.-..--;.-.-...-.-.--.----~,--.------+-------1
Speciální profese i

720 ~Zdravotní instalace -t--- -9000,001

1 - Prace nespecifikovane v rozpoč tu i 96396,391

ZRN celkem I 75044,87

Vedlejší a ostatní náklady %
ZaflzenTSÚlVenlště . _"__.__.~Q§q-=--_-_---j .....--.-- ·--o-,OO-li-----
-př ovoz·níVi,vy .. --.-.-.- -. . 0,00 0,00'
f-=-~----- -----.--.-----+------:..!.::.~----j----~::!.::..~-----___1
Ztížené výrobní a dopravní podmínky i 12,00 9005,38
Inženýrská č innost zhotovitele 0,00 i 0,00
-- - .. ,.
Zábory veř ejných ploch O,OO! 0,00
Ostatní náklady cel k e m 9005,38

CEL K E M 84 050,25
I-=-c::-:-:-~-;::-;-'- ..--------- ..-- -- ..-------.-.- ---: - --- .._ ..-....----'-----.--- ..---.-.~---------''--

DPH15%
DPH 21o/~--. ...---... . - .-- ~--.------- .. o i------ 17650,55
=. . . ._._.__. ..__. . ._'- _.__...__.__. .-1..! :..:.....::.::.::..!..::.:+ __ --:-::=-- __ 1
DPH celkem ! i 17650,55
OBJEKT CEUCEM----· --.-.. -- -.----.--------.-.-, ---- --·-----:--r---------c:1~0-:-1-=7~00~,~80~1

Datum: 9.9.2016 Zpracoval:
St. Švandrlík

Projektové A/eliéry Dobrovského
J. Sedláč ek - PROPOS - H. Zemanová
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Stevebn! ů pravyzs J~ť l!menkove, Prah" 4 - Brenlk ROZPOÓET I SOUPIS PRAC!
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KRycí LIST ROZPOČ TU
Více a méně práce

Objekt: Název objektu: JKSO :

4~~~t~iffi~1.f~ f%.~i{l~fjfllf~ii~{iJj}fi1fi~1~/iť a#.~&fh~fť .;f~f!]1;~1~~#l~~
Stavba. Název stavby: SKP :

!~~~{~~~f~~~f~~i;;~~~r;f91fJl~Yfygfl~~~~~~{~~~~;~lt~·~3.~~~Ji!~~1~~S~
Projektant:

o
Poč et mě rných jednotek: o

Objednatel: Náklady na MJ :
Poč et listů : Zakázkové č íslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovítel: Svanstav s.r.o.

ROZPOČ TOV~NÁKLADY

Dodávka celkem

Rozpoč tové náklady II. a III. hlavy

o
Vedlejší rozpoč tové náklady

Z Montáž celkem

R HSVcelkem

N PSVcelkem

o
64 328

5400

o

o

o

ZRN celkem

HZS

69728

o
oRN ll.a IIl.hlavy

ZRN+VRN+HZS

69 728 Ostatní VRN

69728 VRN celkem

Za objednateleVypracoval Za zhotovítele
Svandrlik St.

Datum: 9.9.2016
Jméno:
Datum:
Podpis:

Svanstav S.LO. Jméno:
9.9.2016 Datum:

Podpis:

SVAKJ~:TIIV s.r.o.
PšenČ ~1l.l.Q 142 00 Pr~ha 4

It:27634,á141DIČ :Cz27634914

Základ pro DPH
15 % č iní:
o % č iní:

0,00 Kč
69728,08 Kč

Základ pro DPH

DPH 15 % č inl: 0,00 Kč

14643,00 Kč
Základ pro DPH
DPH

21 % č iní:

CENA ZA OBJEKT CELKEM

21 % č iní:
0,00 Kč

84371,00 Kč

Poznámka:
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Stavba:
Objekt:

Lounskych
Zakladni škola

REKAPITUlACE STAVEBNíCH DílŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1390 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce -1 235,00 O O O O
61 Upravy povrchů vnitř ní 9860 O O O O
62 Upravy povrchů vně jší 39354 O O O O
767 Konstrukce zámeč nické O 5400 O O O
008 Trubní vedení 14959 O O O O

CELKEM OBJEKT 64328 5400 O O O

VEDLEJší ROZPOČ TOVÉNÁKLADY

Název VRN Kč l % Základna I Kč

I ·0,01 697281 O
CELKEM VRN O
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Polož.kový rozpoč et

Lounskyc/1
Zakladni škola

--~-- ~~--

P.~. Č islo položky Názav položky MJ množství cena I MJ celkem (K~) dem hmot celk.(t)

011: 1 Zemnl práce

hmotnost I MJ hmotnost celk.(t) demhmotl MJ

1 132 20-0012. RA(
Hloubeni rýh šlř ky do 2000mm v hornině tř .3 objemu do

100m3 m3 3,00 463,20 1 389,60
,

Celkem za 1 ZemnF práce 1 389,60

DfI: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 C-275313711-0 Základové patky z betonu tř . c 20/25 m3 0,5 -2890.2 -1445,1

2 C-33B171111-0 Osazováni sloupku a vzpě r plotových ocel v 2,00 m kus 4 -214 -856,00

Zazdlvka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s

3 340 23-5212.RT použitlm suché maltové smě si kus 7,00 152,30 1 066,10 0,00640 0,04480

. Celkem za 3 Svislé a kompletni konstrukce -1 235,00 0,04480

Díl: 61 Upravy povrchů vnitř ní

3 61240-3399.ROC Hrubá výpll'! rýh ve stě nách maltou(vnitř ek) m2 27,00 365,20 9860,40 0,10712 2,89224

Celkem za 61 Uoravv povrchů vnitř nF 9860,40 2,89224

Díl: 62 Upravy povrchů vně jší

4 61244-1742ROC Tažená podokenni ř lmsa 400 mm m 9,10 647,60 5893,16 0,03480 0,31668

5 61244-1742.ROC Oprava šambrán 200 mm m 16,80 512,30 8606,64 0,03480 0,58464

6 622 43-4172. ROC Podhoz sanač nl omltky za každy dalšl 1cm (cca 1,5cm) m2 72,00 345,20 24854,40 0,02493 1,79496

Celkem za 62 Utirevv povrchů vně jší
39 354,20 0,31668

Díl: 767 Konstrukce zámeč nické

7 76766-2110.ROC Montáž mř lžl pevných - šroubovánlm ks 6,00 615,00 3690,00

8 76766-2111 Oemontaž mř lže ks 6,00 285,00 1710,00

Celkem za 767 Konstrukce zámeč nické
5400,00

Díl: 008 Trubní vedení

9 721173403 Potrubi kanallzač nl plastové svodné systém kg dn 150 m 3,00 536,90 1 610,70 -0,22716 -0,68148

10 721 30-0010.RA( Oemontáž potrubl ležatého z kameniny m 3,00 236,50 709,50

Krycl dvojnásobný syntetický nátě r hladkých, zrnitých
198,60 7745,40

11 721000002 tenkovrstv nebo šluk omftek m2 39,00

12 721 300001 Natř eni radiatoru m2 23,80 205,60 4893,28 -0,68148

Celkem za 008 Trubnl vedení
14958,88
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