[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15.10.2025

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: 		El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: 		Ing. Ivou Kajfoszovou, MBA, ředitelkou
IČO: 			00534188
DIČ: 			CZ00534188
bankovní spojení: 	174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 	558 415 171
Ing. Kaňok Martin, tel.: 		558 415 175
(dále jen „objednatel“)

2. XENIUM Europe s.r.o.

se sídlem: 		Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: 		Bc. Jakubem Hausem, jednatelem
IČO: 			29193991
DIČ: 			CZ229193991
bankovní spojení:	317823486/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C57492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:
Bc. Lukáš Sklepek tel.: 601 540 203 
(dále jen „zhotovitel“)

   II. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní uzavřely dne 15.10.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je instalace „Řízení fotovoltaického systému“ v budovách I, X4 a L Moravskoslezské nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 
2. V průběhu realizace díla nastaly okolnosti, které objektivně brání dokončení fyzické části díla v původně sjednaném termínu. Jedná se zejména o nepříznivé povětrnostní podmínky, konkrétně výskyt mrazu, který by mohl vést k poškození kabeláže umístěné na střeše objektů při provádění montážních prací.
3. Současně byl v průběhu realizace fyzické části díla zjištěn nevyhovující stav měřicích transformátorů na patě objektu z hlediska aktuálně platné legislativy a připojovacích podmínek pro připojení fotovoltaických elektráren. Stávající měřicí transformátory nesplňují požadavky dle aktuálních připojovacích podmínek distributora elektrické energie.
4. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění fyzické části díla.



III.
Změna doby plnění

1. Ustanovení čl. V odst. 2 Smlouvy se mění pouze v části týkající části díla a nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen provést dílo do 30.4.2026 – fyzická část díla“.
2. Důvodem prodloužení doby plnění fyzické části díla je zejména nepříznivý vývoj povětrnostních podmínek, které neumožňují provádění prací na střeše objektů v souladu s technologickými postupy, aniž by mohlo dojít k poškození kabeláže nebo ohrožení řádného a bezpečného provedení díla.
3. Dalším důvodem prodloužení doby plnění je zjištění nevyhovujícího stavu měřicích transformátorů na patě objektu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dodání nových měřicích transformátorů, které jsou vyráběny na zakázku třetí stranou.
4. Termín dokončení fyzické části díla je proto vázán na dodání těchto zařízení.
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem beze změny a v plném rozsahu platná.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, případně v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.


             


Ve Frýdku-Místku, dne ……………….               	V Ostravě, dne ……………




……………………………………………			……………………………………
za objednatele						za zhotovitele
Ing. Iva Kajfoszová, MBA,					Jakub Haus
ředitelka							jednatel
