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 č. objednatele 1: 5/2013 - 537100 

č. objednatele 2: TPR/13/059 

č. zhotovitele:     92/2013  

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013 

Smluvní strany: 

 

Objednatel č. 1: Česká republika – Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  

   pro Středočeský kraj 

 

Adresa:  Kubelíkova 2797, 27201 Kladno 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro 

       Středočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Hájek, pověřen vedením KPÚ  

       pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník 

       XXXXXXXXXX,  samostatný odborný  

       referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka 

       Rakovník 

  

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:   XXXXXXXXXX 

IČ/DIČ:  01312774/ CZ01312774 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2.:  Ředitelství silnic a dálnic České republiky  

Adresa:  Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR 

 Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  

 360 06 Karlovy Vary 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXX 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:   XXXXXXXXXX 

IČ/DIČ:  659 93 390/ CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

a 

 

Z h o t o v i t e l: GEPARD, s.r.o.                 
Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX     

Číslo účtu: XXXXXXXXXX   
IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552    

 (dále jen „zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 30558. 

 



           2 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele 

ze dne 26. 9. 2014 o úpravě měrných jednotek pro KoPU Řevničov – méně práce.  

 

 

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

 

 

1.) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje v technických záležitostech 

oprávněn jednat původní znění XXXXXXXXXX, odborný referent, novým zněním  

XXXXXXXXXX, samostatný odborný referent.   

 

 

 

 

 

 

2.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně. 

 

 

 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území 

 

Mění se celkový počet MJ tj. 360 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 307 V této 

návaznosti se mění i cena. Stávající cena 720.000,- Kč bez DPH (360 MJ x 2000,00 Kč/MJ) se 

nahrazuje novou cenou 614.000,- Kč bez DPH (307MJ  x 2000,00 Kč/MJ). 

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. 1370 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 

310. V této návaznosti se mění i cena.  

Stávající cena 95.900,- Kč bez DPH  (1.370 bodů x 70,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou 

21.700,00 Kč bez DPH (310bodů  x 70,00 Kč/bod). 

Mění se stabilizace kamennou značkou t.j. 10 bodů  se nahrazuje skutečným počtem bodů t.j. 0 

V této návaznosti se mění i cena.  

Stávající cena 20.000,- Kč bez DPH  (10 x 2000,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou  0 

Celková cena za etapu 1. 4. se mění z původní celkové částky 835.900,00 Kč bez DPH a 

nahrazuje se cenou novou 635.700,00 Kč bez DPH. 

 

 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území 

 

Mění se celkový počet MJ tj. 150 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 118 V této 

návaznosti se mění i cena. Stávající cena 300.000,- Kč bez DPH (150 MJ x 2000,00 Kč/MJ) se 

nahrazuje novou cenou 236.000 Kč bez DPH (118MJ  x 2000,00 Kč/MJ). 

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. 600 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 

135. V této návaznosti se mění i cena.  

Stávající cena 42.000,- Kč bez DPH (600bodů x 70,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou 

9.450,- Kč bez DPH (135bodů x 70,00 Kč/bod). 

Celková cena za etapu 1. 5. se mění z původní celkové částky 342.000,- Kč bez DPH a 

nahrazuje se cenou novou 245.450,- Kč bez DPH. 
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 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

 

 

 

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve 

dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má 

váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 

 

V Kladně dne ………………..                                             V Karlových Varech dne ………….. 

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1: Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Miroslav Vlasák, CSc. BC. Lukáš Hnízdil   

Pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 
 

 

V Praze dne …………… 

Z a   z h o t o v i t e l e: 
 

 

 

 

……………………………   

Ing. Miloslav Jebavý 

jednatel GEPARD, s.r.o. 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Sdělení zhotovitele ze dne 23.10.2014 (SPU 531157/2014) 
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