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Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.9.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A

Základní rozp. náklady

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umístění stavby

1HSV Dodávky

39 942,30

8Práce přesčas

0,00

13

0,00

2 Montáž

-40 480,39

9Bez pevné podl.

0,00

14

0,00

3PSV Dodávky

0,00

10Kulturní památka

0,00

15

0,00

4 Montáž

0,00

11

0,00

16

0,00

5"M" Dodávky

0,00

17

0,00

6 Montáž

0,00

18VRN z rozpočtu

0,00

7ZRN (ř. 1-6)

-538,09

12DN (ř. 8-11) 19VRN (ř. 13-18)

0,00

20HZS

0,00

21Kompl. činnost

0,00

22Ostatní náklady

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH -538,09

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -113,00

Cena s DPH -651,09

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

0,00

Klouzavá doložka

0,00

Zvýhodnění

0,00

Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé 

LhotěII.



VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI

Ing. Karel Doleželel

WOOD STYL CZ s.r.o.

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   



JKSO

EČO

Místo

IČ

100609



0,00

-538,09

26841568



CZ-CPV

CZ-CPA

WOOD STYL CZ s.r.o.
http:// www.wood-styl.cz
Nedbalova 120/30A  Olomouc 779 00
e-mail: info@wood-styl.cz                             

IČO: 26841568 , DIČ: CZ26841568                                             
e-mail: interiéry@wood-styl.cz
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50198        
gsm:773 110 080
Bankovní spojení:KB Olomouc č.ú.:35-1819660247/0100           
gsm:  774 731 631                 


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

   č. 153/17
na realizaci

„Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé Lhotě II.“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

                 WOOD STYL CZ  s.r.o.

                     Sídlo:   Nedbalova 120/30A, Olomouc-Topolany 779 00

                     IČO  26841568

                     DIČ  CZ26841568

                     Bankovní spojení: KB Olomouc č.ú.: 35-1819660247/0100

                     Osoby oprávněné jednat ve věcech :

                     smluvních:         Jaroslav Vyroubal   tel: 773 110 080

                     technických :      Jaroslav Vyroubal   tel: 773 110 080
                     /dále jen objednatel/
Objednatel:  
                     VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI 
                       Sídlo:  Náměstí Republiky 5, Olomouc 771 73
                       IČ: 100609
                       Bankovní spojení: KB Olomouc 1035-811/0100
                       Osoby oprávněné jednat ve věcech :
                       smluvních:  Ing. Břetislav Holásek
                       technických: Bc. Jaroslav Erlec

        tel.: 608 745 768

                     /dále jen zhotovitel/
Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 153/17 

1.Předmět díla

Předmět díla se mění o práce specifikované v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

2.Termín plnění

    Termín dokončení díla 13.10.2017 

3.Cena díla

Cena díla se mění:

Cena celkem bez DPH
483.007,- Kč

Dodatek č. 2 bez DPH                                 -538,09 Kč

DPH 21%
   101.318,3 Kč
________________________________________________________________

Celková cena díla vč. DPH                    583.786,40 Kč
Přílohy: 
č. 1 – Položkový rozpočet změnový 
V Olomouci dne :15.9.2017         
V Olomouci dne: 15.9.2017         
Za objednatele:
Za zhotovitele:

______________________      
       ________________________

Ing. Břetislav Holásek 
Jaroslav Vyroubal
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[image: image2.emf]Stavba: Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé LhotěII.

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo:  Datum:  15.9.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

47     Bílá Lhota    -538,09 0,00 -113,00 -651,09 0,00 -538,09 0,00 0,00 0,00

45         Méněpráce    -118 591,12 0,00 -24 904,14 -143 495,26 0,00 -118 591,12 0,00 0,00 0,00

46         Vícepráce    118 053,03 0,00 24 791,14 142 844,17 0,00 118 053,03 0,00 0,00 0,00

Celkem -538,09 0,00 -113,00 -651,09 0,00 -538,09 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby


[image: image3.emf]KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.9.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A

Základní rozp. náklady

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umístění stavby

1HSV Dodávky

0,00

8Práce přesčas

0,00

13Zařízení staveniště   

0,00

2 Montáž

-118 591,12

9Bez pevné podl.

0,00

14Projektové práce   

0,00

3PSV Dodávky

0,00

10Kulturní památka

0,00

15Územní vlivy   

0,00

4 Montáž

0,00

11

0,00

16Provozní vlivy   

0,00

5"M" Dodávky

0,00

17Jiné VRN   

0,00

6 Montáž

0,00

18VRN z rozpočtu

0,00

7ZRN (ř. 1-6)

-118 591,12

12DN (ř. 8-11) 19VRN (ř. 13-18)

0,00

20HZS

0,00

21Kompl. činnost

0,00

22Ostatní náklady

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH -118 591,12

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -24 904,14

Cena s DPH -143 495,26

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

0,00

Klouzavá doložka

0,00

Zvýhodnění

0,00

-118 591,12



CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

IČ

   



   



   



Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé 

LhotěII.

JKSO

Bílá Lhota EČO

Méněpráce    Místo


[image: image4.emf]Stavba: Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé LhotěII.

Objekt:   Bílá Lhota

Část: Méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:    Zpracoval:   

Místo:    Datum:   15. 9. 2017

Č. Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 Příčky    -7 140,00 0,000

1 Příčka  11.5 cm    m2 -13,000 520,00 -6 760,00 0,000

2 překlad 11.5 cm d 70 cm    ks -2,000 190,00 -380,00 0,000

2 Zhotovení vodovodní přípojky    -14 672,00 0,000

3 výkopové práce    m3 -2,500 1 250,00 -3 125,00 0,000

4 osazení vodoměrné šachty    kpl -1,000 8 990,00 -8 990,00 0,000

5 instalace vodoměru    kus -1,000 667,00 -667,00 0,000

6 instalalace potrubí  PE 32 x 3 včetně spojovacích prvků    kpl -1,000 1 270,00 -1 270,00 0,000

7 zahrnutí a uhutnění    kpl -1,000 620,00 -620,00 0,000

4

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch    -6 250,00 0,000

8 Podklad z mechanicky zpevněného štěrku  tl.120 mm    m2 -25,000 250,00 -6 250,00 0,000

(5,6*4,5 )   

5 Úpravy povrchů    -11 270,12 0,000

9

602015172R0

0 Omítka štuková  ručně tl.2 mm    m2 -23,000 180,00 -4 140,00 0,000

10 Omítka jádrová, ručně (vnitřní a vnější)    m2 -15,880 259,00 -4 112,92 0,000

11 stěrkování povrchu s vložením výztužné tkaniny    m2 -15,880 190,00 -3 017,20 0,000

6 Podlahy a podlahové konstrukce    -34 600,00 0,000

12 Podkladní beton C16/20 se sítí 5/100/100 tl. 60mm    m2 -25,000 530,00 -13 250,00 0,000

13 Keramická dlažba na mrazuvzdorné lepidlo    m2 -25,000 790,00 -19 750,00 0,000

14 perforovaná plastová  lišta, zakrytí dilatační spáry    bm -20,000 80,00 -1 600,00 0,000

D1 Splašková kanalizace    -11 184,00 0,000

15odtok do RŠ pokládka potrubí PVC DN125    bm -12,000 180,00 -2 160,00 0,000

16odvětrání instalace potrubí PVC DN  70    bm -9,000 210,00 -1 890,00 0,000

17 instalace revizní šachty    kus -1,000 3 570,00 -3 570,00 0,000

18 kompletace , propojení    kpl -1,000 970,00 -970,00 0,000

19 výkopové práce    m3 -3,000 730,00 -2 190,00 0,000

20umyvadlo instalace potrubí PVC DN  50    bm -2,000 202,00 -404,00 0,000

HSV Práce a dodávky HSV    -33 475,00 0,000

D2 Elektromontáže    -33 475,00 0,000

21 Dokončení elektroinstalace dle PD včetně revize    kpl -1,000 6 400,00 -6 400,00 0,000

22 dodávka světel dle výběru investora    ks -3,000 9 025,00 -27 075,00 0,000

Celkem    -118 591,12 0,000

ROZPOČET  
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Název stavby

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.9.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A

Základní rozp. náklady

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umístění stavby

1HSV Dodávky

39 942,30

8Práce přesčas

0,00

13Zařízení staveniště   

0,00

2 Montáž

78 110,73

9Bez pevné podl.

0,00

14Projektové práce   

0,00

3PSV Dodávky

0,00

10Kulturní památka

0,00

15Územní vlivy   

0,00

4 Montáž

0,00

11

0,00

16Provozní vlivy   

0,00

5"M" Dodávky

0,00

17Jiné VRN   

0,00

6 Montáž

0,00

18VRN z rozpočtu

0,00

7ZRN (ř. 1-6)

118 053,03

12DN (ř. 8-11) 19VRN (ř. 13-18)

0,00

20HZS

0,00

21Kompl. činnost

0,00

22Ostatní náklady

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH 118 053,03

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 24 791,14

Cena s DPH 142 844,17

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

0,00

Klouzavá doložka

0,00

Zvýhodnění

0,00

118 053,03



CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

IČ

   



   



   



Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé 

LhotěII.

JKSO

Bílá Lhota EČO

Vícepráce    Místo


[image: image6.emf]Stavba:Rekonstrukce objektu zemědělského muzea v Bílé LhotěII.

Objekt:   Bílá Lhota

Část: Vícepráce

Objednatel:   

Zhotovitel:    Zpracoval:   

Místo:    Datum:   15. 9. 2017

Č. Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV    118 053,03 13,859

3 Svislé a kompletní konstrukce    56 325,40 13,852

1 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10   m3 2,020 3 520,00 7 110,40 3,608

2 341351101 Zřízení bednění jednostranného stěn nosných    m2 56,000 392,00 21 952,00 0,081

3 341351102 Odstranění bednění jednostranného stěn nosných    m2 56,000 151,00 8 456,00 0,000

4 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami    m 60,000 99,70 5 982,00 0,008

5 342321310 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 16/20    m3 4,500 2 850,00 12 825,00 10,154

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    27 010,40 0,008

6 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2    m3 2,080 3 130,00 6 510,40 0,000

7 985331115

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru    m 10,000 250,00 2 500,00 0,008

8 R-003-001 Vyzdívka niky 1200/600/600 mm Ytong    kus 15,000 1 200,00 18 000,00 0,000

997 Přesun sutě    19 140,41 0,000

9 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením    t 15,406 210,00 3 235,26 0,000

10997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km    t 308,120 9,12 2 810,05 0,000

11997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)    t 15,406 850,00 13 095,10 0,000

998 Přesun hmot    15 576,82 0,000

12998018001

Soubor 2ks okno masiv fix 600/900, rámová zárubeň, dveře plné

sb 1,000 1,00 15 576,82 0,000

Celkem    118 053,03 13,859

ROZPOČET  
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