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Dodatek č. l. ke Smlouvě o dílo č. llS/954250/2012/9954/Ja na ak'cÍ „ZKT Rpety“

DODATEK č.1 KE SMLoUVĚ o DÍLo

č.1 15/954250/2012/9954/Ja

Lesy České republiky, S. p.
Sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ; 42196451
DIČ; (3242196451
Zapsán V OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
(dále jen „Objednatel“)
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený vedením podniku,
Zastoupené na Základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: I ,
Vedoucím Správy toků - oblast povodí Vltavy
Ve věcech technických jedná:

Vedoucí ST
technik správy toků, tel.7 e-mail:

- Zastupitelnost, tel. , e-mail:
Bankovní S í K č í banka, as., pobočka Hradec Králové
Čisıø účnız

Obec Rpety .
se Sídlem: Rpcty 26, 268 01 Hořovice
IČO; 233765
Jednající: , starostka obce
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S.,
(31516 účtu;

jako objednatele na straně jedné
(dále Společně jen Objednatel)
a

Zvánovec a.S.,
IČ: 26026279
DIČ; cZ26026279
Zapsán V OR u OR u KS V Českých Budějovicích, Oddíl B, vložka 1109
sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
jednající: , generální ředitel a předseda představenstva
Ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: email:
Bankovní Spojení: Komerční banka, as.,
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)
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Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo č. llS/954250/2012/9954/Ja na akci „ZKT Rpety“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo

uzavřený podle § 536 a násl. Zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, Se
dohodli na těchto Změnách a doplnění Smlouvy o dílo č.115/954250/2012/9954/Ja na akci:

„ZKT Rpety“

Změna doby plnění v oddíleč. 11, odSt.č. 3 Výše uvedené smlouvyč .1 15/954250/2012/9954/Ja. Změna

Se týká Změny teımínu dokončení Stavby ZKT Rpety. Důvodem ke změně termínu dokončení Stavby jsou

Opakované Zvýšené průtoký v Podlužske'm potoce, které znemožňují práce na Stavbě ZKT Rpety a nově

odstavec č. 3 zní takto:
Dílo na akci ZKT Rpety, které je předmětem této Smlouvy, č. 115/954250/2012/9954/Ja, bude řádně

dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle článku č. 1. odst. č. 3 této Smlouvy, nejpozději dne

30.8. 2013.

Ostatní body Smlouvy o dílo č. 115/954250/2012/9954/Ja zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti Stejnopisech, z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.
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