
Smlouva o dílo č. BR/100/2016/TSÚ/ŠÍ 
Dodatek č.2

Objednatel:

Se sídlem:
IČ
DIČ
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko

Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických:
(dále jen objednatel)

I. Sm luvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bruntál
Zahradní 11/19, 792 01 Bruntál

na základě pověření ředitele

investiční technik 
-  vedoucí TSÚ

Dodavatel: Ing.Roman Macoszek

Se sídlem:
T e l :
Zastoupen :
IČ :
DIČ :
Pověřen kjednání ve 
věcech technických, 
realizace stavby a smlouvy: 
(dále jen dodavatel)

18099980 
CZ6312222070

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním 
zákoníkem v platném znění podle § 262/1 a 536 a násl. tohoto zákoníku.



Vzhledem k požadavku objednatele na doplnění PD o řešení kanalizace v objektu CM Bruntál a 
rozčlenění projektové dokumentace na technologické celky, které budou samostatně realizovatelné, se 
strany dohodly na níže uvedeném:

II. Předmět smlouvy

Původní dílo se rozčlení následovně

II. 1. Zateplení dílen CM Bruntál

V rozsahu -  výměna oken, výměna vrat, zateplení stěnového a střešního pláště, kanalizace
CM Bruntál

II. 2. Vestavba kotelny

V rozsahu -  zřízení kotelny, skladu, provedení nových rozvodů topení

II.3. Rekonstrukce elektroinstalace

V rozsahu -  demontáž stávajících nevyhovujících rozvodů a jejich nahrazení novými

IV. Termín a místo plnění

1. Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 12/2016

Ukončení: vzhledem k úpravě bodu II. smlouvy bude DSP vč. SP a PDPS předána objednateli 
v termínu do 30.11.2017

V ostatních ujednání zůstává v platnosti původní smlouva o dílo č. BR/100/2016/TSÚ/Ši a dodatku č.l

V Bruntále dne 14.9.2017 Ve Vrbně pod Pradědem dne 13.9.2017
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SOD BR/100/2016/TSÚ/Ši, dodatek č.2 

„Zateplení dílen CM Bruntál, včetně kotelny na dřevo“


