
Dodatek č.1 k SOD 2017/16/01/0566

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2017/16/01/0566

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce : Odstranění vlhkosti obiektu MŠ Skautská 1082, Ostrava - Poruba

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Příjemce:

Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 0845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava —- městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava — Poruba, 708 56

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou

K od isu dodatku oprávněn:

*vedoucí odboru školství, revence kriminality a bezpečnosti

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:_

dále jen objednatel

    

 

Antonín Zacios

se sídlem Pod nemocnicí 2115/23, 708 00, Ostrava - Poruba

IČ: 13598571

DIČ: CZ400810459

Bankovní s o'ení:

Číslo účtu:

   

dále jen zhotovitel
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Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0566 ze dne 14. 7. 2017

takto:

11.

Článek III. odst. 1. — (Předmět plnění) se vypouští a nově zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající v odstranění vlhkosti objektu MŠ Skautská 1082, Ostrava —

Poruba za podmínek uvedených v této smlouvě. Bude provedena svislá hydroizolace ze

severní strany budovy.

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

. zemní práce (odstranění okapových dlaždic, výkop — dle hloubky pažený, nesmí být

proveden pod základovou spáru, manipulace se zeminou, zásyp, apod.)

. izolace vnější zdi (penetrace, natavení hydroizolace, natažení nopové folie)

dodávka a položení drenáže

dodávka a položení dlaždic do struskového lože (okapový chodník)

. zatěsnění stávajících prostupů do budovy

. související práce (doprava materiálu, úprava terénu po realizaci, úklid, apod.)

Po zahájení prací bylo zjištěno následující:

a) při výkopových pracích byly objeveny kusy betonu, cihly a další nevhodný materiál,

který je nutno odvézt na skládku,

b) budou vyvrtány otvory ve dně betonového žlabu, který je umístěn ve výkopu a ve

kterém vede přípojka do objektu MŠ a kde se zdržuje voda,

c) okapový chodník byl počítán jen na délku podsklepené části objektu. Bude proveden

po celé délce objektu i u nepodsklepené části.

Z tohoto důvodu budou provedeny následující práce nad rozsah smlouvy o dílo:

a) odvoz betonových kusů, cihel a dalšího nevhodného materiálu na skládku

b) vyvrtání otvorů do dna betonového žlabu

c) osazení dalších 10 m okapového chodníku

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Veškeré práce nad rozsah smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

III.

Článek V. odst. 1 — (Cena plnění, platební podmínky) se vypouští a nově zní takto:

1. Smluvní cena díla celkem:

Cena díla dle nabídky 63.057,~ Kč bez DPH

Cena víceprací 9.805; Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH 72.862,- Kč bez DPH

(sedmdesátdvatisíceosmsetšedesátdvěkorunyčeské).
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Ostatní odstavce článku V. zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0566 ze dne 14. 7. 2017 zůstávají

v platnosti beze změny.

VI.

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2017/16/01/0566 ze dne 14. 7. 2017 nabývá

platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran nejdříve však dnem

zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

znění.

Přílohy: oceněný nabídkový rozpočet prací .
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Počet stran .'Akce .- Vicepráce,Skautská
MŠ 1082

Část: Ostrava-Poruba
Zakázka

Zpracované

| Soubor
Arch/vní čislo

AZ—06677
37.7.2017

'

[AZ-06617

.

Umlslénr

_
__

_

Skautská 1082, Ostrava-Poruba
Investor

ÚMOb Poruba

Objednal

ÚMOb Poruba

Pro/einen!

Zpracoval

A-Z

Členění rozpočtových
nákladů

Dodávka
Montáž Hod.sazby

ZRN celkem
Přirážky

součet za OST celkem

9 805,0

9 805,0Celkem

9 805,0

9 805,0

Rekapitulace
DPH _

sazba
základna

hodnota
DPH celkem:

15%

21%

0%
9 805,0

Celkové rozpočtové
náklady:

[+]Za'k/adni
rozpočtové náklady

9 805,0
[+]Pňra'žky

[+]DPH celkem

Vypracoval:
Datum: 7, Í, 21777—

Odsouhlasil:
Datum: 7 (’2, ];

Podpis :

 

 

Padpis :-

 



 

Položková sestava v základní ceně
Tisk: 31.7.2017

 

List: 1

Akce: Vicepra'ce,Skautská MŠ 1082

Cást: Ostrava-Poruba

poř. Čislo název
mj. množství sazba tonáž+suť dodávka montáž celkem

 

    
.qung 5193001Zář-Oširavá-ŠPOrQbanw „ , , , ,

'oddíl. „76510811 Úpráíšípovrchůvnějsi
„

1 766623021 Odstranění betonůa kpl 1.000

   
4 800,0

 

 

betocel.cihel,kontejner,odvoz suti

2 766623078 Převáženi zeminy kolečkama na místo mimo clk 1.000 1 500,0
1 500,0 1 5C0,0

výkop a zpět

3 764457343 Vrtání dér do betonžlabu o 20mm ks 15,000 15,0 0,03 225,0 225,0

4 764541211 Dodání a usazeni opkapchodniku
mb 10,000 328,0 0,02 3 280,0 3 280,0

oddil 766 - Úprava povrchů vnějsi
0,05 9 805,0

9 805,0

objekt 001 - Ostrava-Poruba
0,05

9 805,0

9 805,0

 


