Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 504 /2016/SOD (číslo smlouvy objednatele) ze dne 11.10.2016- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
724201/0100 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

          Projekce CZ, s.r.o.


místo podnikání:

Chrudim, Tovární 290, PSČ 537 01

korespondenční adresa:   Chrudim, Tovární 290, PSČ 537 01
zastoupený:


 Ing. Otakarem Vašákem, jednatelem
tel.:



 469 622 833
bankovní spojení: 
          Komerční banka, a. s., pobočka Chrudim

číslo účtu: 


 43 – 4028750207/0100

IČ:
 


 27558860

DIČ: 



 CZ27558860

telefon: 


 Ing. Vašák – 724 279 276

e-mail:


 vasak@projekcecz.cz

identifikátor datové schránky: r6mtabi.
(dále jen zhotovitel)


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla dle SOD, a to zapracování víceprací na akci „Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha - Benešov“, spolu s určením ceny a změny termínu plnění. Změna rozsahu předmětu díla dle SOD  spočívá v  projektových pracech na zastřešení přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty.
II.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 25.000,- Kč bez DPH, tj. 30.250,- Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0,- Kč bez DPH, tj. 0,-Kč včetně 21% DPH.

Odst. 5.3.2. se ruší a mění se takto:

	5.3.2.


	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle čl.1 této smlouvy v příslušném počtu paré dle SOD ( a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla ) + cena za vícepráce dle tohoto dodatku, která je specifikována v příloze 1 dodatku č. 1 SOD
	329.500,- Kč
	398.695,- Kč


Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 304.500,- Kč bez DPH, tj. 368.445,- Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 25.000,- Kč bez DPH, tj. 30.250,- včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 329. 500,- Kč bez DPH, tj. 398.695,- Kč včetně 21% DPH.
Odst. 5.5. se ruší a mění takto:
	
	bez DPH
	včetně DPH

	včetně autorského dozoru
	329.500,00 Kč
	398.695,00 Kč


III.

Změna termínu plnění
1. Změna termínu plnění spočívá v prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na zapracování dalších požadavků objednatele, které jsou předmětem tohoto dodatku. Tyto požadavky vyvstaly v průběhu zpracování projektové dokumentace. 
2. Odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se takto:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí FILLIN   \* MERGEFORMAT  vč. inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí bude zhotovena a předána objednateli v termínu do [12] týdnů, tj. [84] kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje dobu [8] týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení bude zhotovena a předána objednateli v termínu do [18] týdnů, tj. [126] kalendářních dnů od územního rozhodnutí v právní moci; v případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje dobu [6] týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání stavebního povolení do doby nabytí právní moci stavebního povolení. Zvolte položku.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel
 a jedno zhotovitel.

3.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

4.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne ……….. svým usnesení

č. ……………………
5.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v   registru smluv vedeném     Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne




V Chrudimi dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



Ing. Otakar Vašák
starosta města 




jednatel firmy
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