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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“
Článek I.
Účastníci smlouvy
1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice
602 00 Brno
zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
(dále jako „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
JIRMAL, spol. s.r.o.
se sídlem: Veveří 365/46
602 00 Brno
zastoupená: Bc. Milan Dedík, jednatel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
xxxxxxx
IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal
provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele
následující dílo: “Oprava kanalizace, plochy a zdi budovy Ponávka 4“ (dále jako „dílo“) a
Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které
značným způsobem ovlivnily a ovlivňují řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce
a technologické postupy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.
2.2.1 Změna ceny díla byla způsobena následujícími okolnostmi:
-
Po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že staré vedení horizontální kanalizace neodpovídá projektu.
Nová kanalizace musí být vedena a napojena v jiných výškách a v jiných místech, než bylo
uvedeno v projektové dokumentaci.
-
-
Výška původního betonového podkladu je vyšší, než předpokládal projekt.
Z důvodu prostorového omezení není požadován okapový chodník včetně obrubníků, a naopak
bude doplněn odvodňovací žlab.
-
Dlažba bude v základním přírodním provedení.
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Článek III.
Změnová ustanovení
3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně
Smlouvy:
3
.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně
sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které
nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny ve změnovém listu č.1 s tím,
že tento změnový list tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 1 se znění článku
II odst. 2 Smlouvy mění na:
Původní cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého
díla, činila:
Cena bez DPH:
973 222 Kč
204 377 Kč
1 177 599 Kč
DPH (21%):
Cena díla (včetně DPH):
Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací
a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a
dodávek specifikovaných ve změnových listech.
Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): - 4 676 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:
Cena bez DPH:
968 546 Kč
DPH (21%):
203 394,66 Kč
1 171 940,66 Kč
Cena díla (včetně DPH):
3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4
4
.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.
4.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha – Změnový list č. 1
V Brně.
V Brně

Datum: 2026.04.22
2026.04.21
0
8:37:15 +02'00'
1
3:32:07 +02'00'
.
..................................................
..................................................
za Úrazová nemocnice v Brně
za JIRMAL, spol. s.r.o.
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
Bc. Milan Dedík, jednatel
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Z M Ě N O V Ý L I S T č. 1
Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:
Oprava kanalizace, plochy a zdi budovy Ponávka 4
Popis obsahu změn
Cenová změna včetně DPH
Změnový list řeší následující změny:
Po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že staré vedení horizontální kanalizace
neodpovídá projektu. Nová kanalizace musí být vedena a napojena v jiných
výškách a v jiných místech, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci.
Investor nepožaduje dlažbu v barevném provedení ani okapové chodníky z
kačírku.
Práce budou z důvodu napojení na stávající kanalizaci rozšířené i na část
před vstupem do oddělení rehabilitace.
Hloubky výkopů bude nižší než ve zpracovaném projektu. V části plochy
nebudou prováděny výkopy, ale bourání betonového podkladu pod dlažbou.
Výška původního betonového podkladu je vyšší, než předpokládal projekt.
splavenin.
Doprava, osazení a pronájem skladovací buňky.
Odpočty nerealizovaných prací
xxx Kč
Zemní práce včetně odvozů a uložení zeminy vyvolané menšími hloubkami
výkopů
xxx Kč
Revizní plastová šachta DN 400 mm
Okapový chodník z kačírku včetně obrubníků
Zámková dlažba v barevném provedení
xxx Kč
xxx Kč
xxx Kč
Přípočty
xxx Kč
  xxx Kč
Zemní práce včetně odvozů a uložení zeminy v přidané části před vstupem do
oddělení rehabilitace
Bourání betonového podkladu pod dlažbou včetně odvozu a likvidace sutí
Náhrada okapového kačírku včetně podkladu a dlažby
Kanalizačí potrubí v přidané části před vstupem do oddělení rehabilitace
včetně podkladního lože
xxx Kč
xxx Kč
xxx Kč
Doplnění odvodňovacího žlabu včetně napojení
Úprava a doplnění stávajících střešních svodů u měněných lapačů splavenin
Naložení, přeprava a vykládka skladové buňky, pronájem
Zámková dlažba v přírodním provedení
xxx Kč
xxx Kč
xxx Kč
xxx Kč
xxx Kč
Přesuny hmot
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM
-4 676 Kč
Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:
serialNumber=QCA-71981
Date: 2026.04.20 14:23:07 +02'00'
0
2
2
1
026.04.20
5:02:22 +02'00'
Za zhotovitele
Za objednatele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
UNB
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
20.04.2026
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Projektant:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
-4 676,00
Sazba daně
21,00%
12,00%
Základ daně
4 676,00
0,00
Výše daně
-982,00
0,00
DPH základní
snížená
Cena s DPH
v
CZK
-5 658,00
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
UNB
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1
Místo:
Datum:
20.04.2026
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
-4 676,00
-5 658,00
ZL1
ZL1.1
ZL1.2
Změny při realizaci stavby
Odpočy nerealizovaných prací
Přípočty změn
-4 676,00
-267 537,00
262 861,00
-5 658,00
-323 720,00
318 062,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1
Objekt:
Soupis:
ZL1 - Změny při realizaci stavby
Odpočy nerealizovaných prací
Místo:
Datum:
20.04.2026
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
-267 537,10
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
-267 537,10
1
Zemní práce
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
xx
xx
1
2
K
131213701
m3
m3
-6,88
xx
xx
"
v čási mezi ŠJ 32 a 33, odpočet nahrazený bouráním vrstvy
VV
-6,88
betonu v tl. 230 mm " -10,0*(3,45+2,28)/2*0,24
Hloubení šachetních jam v soudržných horninách třídy
těžitelnosti I skupiny 3 ručně
" odpočet ze základního rozpočtu " -5,12
" výkop pro šachtu ŠJ32 dle skutečnosti " 1,0*1,0*0,6
K
131213711
132212131
-3,62
xx
VV
VV
-5,12
0,60
VV
VV
" výklenky u budovy zázemí pro komunikaci " 1,5*0,3*0,5*4
0,90
Součet
-3,62
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
3
K
m3
-14,14
xx
xx
"
0
"
0
výkop mezi ŠJ35 a ŠJ34 " (26,9-18,4)*0,8*((1,35-0,5)+(1,57-
,5))/2
výkop mezi ŠJ34 a ŠJ33 " (18,4-15,5)*1,0*((1,57-0,5)+(1,69-
,5))/2
VV
VV
6,53
3,28
VV
VV
VV
VV
" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*1,0*(1,69-0,5)
" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*1,0*1,57
Součet
1,19
3,14
14,14
-14,14
" nerealizováno " -14,14
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
4
K
132254101
m3
-11,22
xx
xx
"
0
výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*((1,69-0,5)+(1,92-
,5))/2
VV
VV
11,22
-11,22
-62,70
" nerealizováno " -11,22
5
6
K
151101101
151101111
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do
m2
m2
xx
xx
xx
xx
K
K
-62,70
2
m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10
m
7
162211311
m3
-35,86
-35,86
-35,86
xx
xx
VV
-(6,88+3,62+14,14+11,22)
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za
každých dalších 10 m
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m
8
9
K
K
K
162211319
162751117
162751119
m3
m3
m3
xx
xx
xx
xx
xx
xx
-35,86
10
-358,60
VV
-35,86*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 ručně
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04
-358,60
-35,86
1
1
2
K
K
167111101
171201231
m3
t
xx
xx
xx
xx
1
-64,55
VV
-35,86*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
-64,55
1
3
4
K
171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
m2
-35,86
xx
xx
D
5
Komunikace pozemní
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl
xx
xx
1
K
571908111
-24,42
-24,42
xx
150 mm
"
po obvodu plochy, nebylo realizováno " -
VV
(10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2)*0,5
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm
barevná
-47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 200 do 300 g/m2
" pod kačírek včetně vytažení " -30,0
16
M
59245005
m2
-48,41
-48,41
-30,00
-30,00
xx
xx
VV
17
K
919726122
m2
xx
xx
VV
D
8
Vedení trubní dálková a přípojná
xx
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
-1,00
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200
šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600
za uříznutí šachtové roury
1
8
9
K
K
894812316.WVN
894812339
kus
kus
xx
xx
xx
xx
1
-1,00
-1,00
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop
20
K
894812377.WVN litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým
kus
xx
xx
adaptérem
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
xx
xx
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého
21
K
916131213
m
-48,84
-48,84
xx
VV
VV
plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření
" po obvodu plochy " -(10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2)
22
M
PFB.2110031
Silniční obrubníky GRANITOID ABO 100/15/25 II nat
kus
-50,31
xx
xx
VV
-48,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého
-50,31
23
K
916991121
m3
-2,45
-2,45
xx
xx
VV
D
" pod obrubníky " -40,84*0,3*0,2
998
Přesun hmot
xx
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m
24
K
998229112
t
-9,98
xx
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1
Objekt:
Soupis:
ZL1 - Změny při realizaci stavby
Přípočty změn
Místo:
Datum:
20.04.2026
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
262 861,10
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
243 166,20
1
Zemní práce
Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při
překopech ručně
" rozšíření u přední části " 3,55*1,25
" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1
Součet
xx
xx
1
2
K
113107041
m2
m3
8,78
xx
VV
VV
VV
4,44
4,34
8,78
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
K
132212131
1,58
1,58
xx
xx
"
napojení od ŠJ32 do stávající kanalizace u plochy v přední
VV
části " (4,0+0,4)*0,6*0,6
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10
m
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za
každých dalších 10 m
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3
3
4
5
6
K
162211311
162211319
162751117
162751119
m3
m3
m3
m3
1,58
1,58
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
K
K
K
1,58
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m
15,80
VV
1,58*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 ručně
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04
15,80
1,58
7
8
K
K
167111101
171201231
m3
t
xx
xx
xx
2,84
xx
VV
1,58*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
2,84
9
K
K
171251201
175111101
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
m3
1,58
xx
xx
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m
10
0,54
xx
xx
VV
" napojení odvodňovacího žlabu " 1,5*0,3*0,3
" napojení u plochy v přední části " (4,0+0,4)*0,3*0,3
Součet
0,14
0,40
0,54
VV
VV
1
1
M
58337303
štěrkopísek frakce 0/8
t
1,08
1,08
0,54
xx
xx
VV
0,54*2 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek na ruční hutnění obsypu potrubí
1
2
3
K
175111101R
m3
xx
xx
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
Doplnění cihelných pilířků cihlami pálenými tl do 300
mm
xx
xx
1
K
3102362410
kus
m3
3,00
xx
D
4
Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého
xx
xx
1
4
K
451572111
0,18
xx
VV
VV
VV
" napojení odvodňovacího žlabu " 1,5*0,3*0,1
" napojení u plochy v přední části " (4,0+0,4)*0,3*0,1
Součet
0,05
0,13
0,18
1
5
6
K
451572111R
Příplatek na ruční hutnění lože pod potrubí
m3
m2
0,18
xx
xx
xx
D
5
Komunikace pozemní
xx
xx
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-
1
K
564750104
16,11
32 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm
VV
VV
VV
VV
" plocha dle zaměřené skutečnosti " 83,19
" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1
" odpočet plochy z výkazu výměr " -71,42
Součet
83,19
4,34
-71,42
16,11
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-
1
7
8
K
564751101
581131112
m2
m2
16,11
xx
xx
xx
63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm
1
K
Kryt cementobetonový tl 170 mm
" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1
Výztuž svařovanými sítěmi Kari
4,34
4,34
1,00
xx
VV
19
K
6313620210
kus
xx
xx
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m2
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
xx
VV
" KARI 100/100/6 mm 2x3 m " 1
1,00
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl
0 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
20
K
596212211
36,19
xx
8
"
1
plocha dle zaměřené skutečnosti " 3,3*7,75 + 4,7*3,2 +
1,3*(3,2+3,55)/2 + 3,55*1,25
VV
83,19
VV
VV
" odpočet plochy z výkazu výměr " -47,0
Součet
-47,00
36,19
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm
přírodní
21
M
59245020
m2
85,69
xx
xx
VV
VV
" náhrada barevné dlažby " 83,19
83,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
83,19
85,69
D
8
Vedení trubní dálková a přípojná
xx
xx
22
23
24
K
830311811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150
m
kus
m
4,50
1,00
1,50
xx
xx
xx
K
K
83031181R
871263121
Vybourání litinového lapače splavenin
xx
xx
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 8 z PVC-U DN 110
VV
" napojení odvodňovacího žlabu v přední ploše " 1,5
1,50
25
M
OSM.222170
KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2
kus
2,00
xx
xx
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 150
26
K
871310310
m
4,40
4,40
xx
xx
"
napojení od ŠJ32 do stávající kanalizace u plochy v přední
VV
části " 4,0+0,4
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
2
7
M
28617003
m
4,47
4,47
4,40
xx
xx
150x1000mm SN10
VV
4,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 8 z PVC-U DN 200
2
8
K
871353121
m
xx
xx
VV
" napojení u plochy v přední části " 4,0+0,4
4,40
29
M
OSM.223170
KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 EN 13476-2
kus
5,00
xx
xx
Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním
potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých
plnostěnných DN 100
30
K
877260341
kus
1,00
xx
xx
3
1
M
K
55244102
877310310
28611874
lapač litinový střešních splavenin DN 150
kus
kus
kus
1,00
2,00
2,00
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
3
2
33
M
koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou
xx
xx
34
K
916331112
m
5,80
xx
VV
" rozšíření u přední části " 3,55+1,25
" pod dveře ve zdi " 1,0
Součet
4,80
1,00
5,80
VV
VV
35
M
59217002
obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm
m
8,46
xx
xx
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého
" pod obrubníky " 5,8*0,2*0,2
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s
krycím roštem šířky do 210 mm
" v ploše přední části " 3,0
3
6
K
916991121
m3
0,23
0,23
3,00
3,00
xx
xx
VV
37
K
935113111
m
xx
xx
VV
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z
polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100 mm
3
8
9
M
M
K
59227125
59227021
935923216
m
3,00
1,00
1,00
xx
xx
xx
xx
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu
polymerbeton pozink hrana š 100 mm
3
kus
kus
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo
polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm
4
0
xx
xx
vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným
41
M
59223081
těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální kus
1,00
xx
xx
připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 100
Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 250 mm
pl přes 4 m2
2 vrstvy podkladního betonu tl. 100+130 mm
4
2
3
K
9650434410
m3
8,99
6,88
xx
xx
VV
"
v části mezi ŠJ 32 a 33, náhrada výkopu zeminy "
VV
10,0*(3,45+2,28)/2*0,24
VV
VV
VV
" rozšíření u přední části " 3,55*1,25*0,24
" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1*0,24
Součet
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených
hl do 150 mm
1,07
1,04
8,99
4
K
977311113
m
4,65
4,65
xx
xx
VV
D
" u zdi v přední části " 1,55+3,1
997
Doprava suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně
xx
xx
4
4
5
K
997013211
t
t
23,63
23,63
23,63
xx
xx
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
4
K
997013219
xx
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
4
6
7
K
K
997013501
997013509
t
t
xx
xx
xx
xx
4
354,45
354,45
VV
23,63*15 'Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního
odpadu směsného stavebního a demoličního kód
odpadu 17 09 04
4
8
9
K
K
997013871
997221611
t
t
23,63
xx
xx
xx
4
Nakládání suti
23,63
xx
D
998
Přesun hmot
xx
xx
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop do 50 m
5
0
1
K
K
998229112
t
t
31,43
xx
5
998276101
2,05
2,05
xx
xx
VV
20,28-18,23
D
D
PSV
Práce a dodávky PSV
xx
764
Konstrukce klempířské
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky
spoje do 0,5 m
xx
xx
52
K
764001901
kus
5,00
xx
VV
" propojení doplňovaných svodů " 5
5,00
5
3
4
K
764004861
764508131
Demontáž svodu do suti
Montáž kruhového svodu
m
m
7,00
xx
xx
5
K
7,00
xx
xx
VV
" DN 120 " 2,0
" DN 100 " 5,0
Součet
2,00
5,00
7,00
VV
VV
5
5
6
M
55344209
55344204
764508132
55344333
764508135
55344867
svod kruhový Pz 120mm
m
2,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
xx
xx
xx
xx
xx
xx
5
M
K
svod kruhový Pz 100mm
m
5
7
Montáž objímky kruhového svodu
objímka svodu Pz 120mm trn 200mm
Montáž výtokového kolena kruhového svodu
koleno svodu Al 72° D 120mm
kus
kus
kus
kus
58
M
K
xx
xx
5
9
xx
xx
60
M
xx
xx
61
K
998764311
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční
%
51,17
xx
xx
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
xx
D
VRN9
Ostatní náklady
Ostatní náklady - naložení, přeprava a vykládka
skladové buňky
xx
xx
6
2
3
K
091002020
kpl
2,00
xx
xx
VV
" od dodavatele do ÚN " 1 + " zpět " 1
2,00
3,00
3,00
6
K
091002025
Ostatní náklady - pronájem skladové buňky
měsíc
xx
VV
" 02,03,04/2026 " 3
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