
DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Soseň    
č.:  502-2025-537213 ze dne 22. 7. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 Žižkov
Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Römerová, pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 601 571 824
E-mail: 	silvie.romerova2@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO:  26695103
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	74f75k9
Bankovní spojení: 	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 	51-3715620207/0100)
DIČ: 	CZ26695103

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
snížení počtu MJ u dílčích částí: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Snížení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	100 bm
	1
	1
	2 800,00
	2 800,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	100 bm
	1
	1
	3 000,00
	3 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	5 800,00



Hodnota změn činí 5 800,00 Kč bez DPH, (tj. 0,40% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 5 800,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu úpravy počtu měrných jednotek (MJ), na základě žádosti zpracovatele KoPÚ ze dne 7. 4. 2026 zaevidované pod č.j. SPU 134106/2026, u dílčích částí: „6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ a „6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“.
Důvodem pro změnu je úprava počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací kdy tyto dílčí etapy byly pro potřeby zadávacího řízení naceněny jejich jednotkové ceny (1MJ). Vzhledem k tomu, že pozemky neřešené a pozemky s porosty mají již lomové body v kvalitě KK3 není jejich šetření vyžadováno.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	596 000,00 Kč
	721 160,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	739 140,00 Kč
	894 359,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	103 600,00 Kč
	125 356,00 Kč

	Celková cena 
	1 438 740,00 Kč
	1 740 875,40 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 	& Řezník, s.r.o.
a hlavní město Praha
Místo: Praha 		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		22.04.2026	20.04.2026





„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Ing. Zbyněk Řezník
ředitel KPÚ	jednatel 




Za správnost:
Ing. Jan Šlajchrt
Č.j.: SPU 136872/2026
UID: spudms00000016547326
Dodatek č. 1 – KoPÚ v k.ú. Soseň	
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě - Dodatek č.1 –  KoPÚ v k.ú. Soseň

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	18 
	1 200,00
	21 600,00
	30.1.2026

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	256
	950,00
	243 200,00
	30.3.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	2
	1 000,00
	2 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	31
	3 100,00
	96 100,00
	30.8.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	2 800,00
	0,00
	30.5.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	0
	3 000,00
	0,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	259
	400,00
	103 600,00
	30.6.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	259
	500,00
	129 500,00
	30.9.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	596 000,00
	31.10.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	256
	950,00
	243 200,00
	30.10.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	56
	1 000,00
	56 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	4
	25 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 555,00
	6 555,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 705,00
	3 705,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 330,00
	1 330,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	256
	750,00
	192 000,00
	31.10.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	12 000,00
	36 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	8
	4 650,00
	37 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 175,00
	5 175,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 925,00
	2 925,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	739 140,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	259
	400,00
	103 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	103 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	596 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	739 140,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	103 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 438 740,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	302 135,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 740 875,40
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: dle el. podpisu
	Datum: dle el. podpisu

	22.04.2026
	20.04.2026

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: Jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




