
DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160099 

na akci „PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality“ 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:   Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:             Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán:             Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:  XXX 

XXX 

IČ:     70890005 

DIČ:     CZ70890005 

IBAN     XXX 

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu    XXX 

Telefon:    XXX 

E-mail:    XXX 

Číslo stavby objednatele:  XXX 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

„Společnost pro PODLEŠÍN“ 

 

Vedoucí společník:   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

(dále jen FAST VUT) 

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona 

(zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního 

rejstříku 

se sídlem:    Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

Odpovědný zástupce:   XXX 

Pověřený pro DČ:                   XXX 

Zástupce ve věcech technických:  XXX  

IČ:     00216305     

DIČ:     CZ00216305    

Plátce DPH:    XXX    

Bankovní spojení:   XXX  

Řešitelské pracoviště:   XXX 

Telefon:              XXX  

(dále jen zhotovitel) 



Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. D952160099 spočívající v prodloužení termínu dokončení dílčího plnění takto: 

 

Čl. č. 2. Lhůty 

 

Stávající text: 

2.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech dílčích plnění: 

1) Zajištění a analýza dostupných informací a podkladů vážících se k dané lokalitě: 

do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

2) Stanovení reálných parametrů PVE Podlešín: 

do 8 měsíců od podpisu smlouvy 

3) Specifikace podkladů nezbytných k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu: 

do 12 měsíců od podpisu smlouvy 

4) Sumarizace a návrh dalšího postupu přípravy projektu, závěrečná zpráva:  

do 14 měsíců od podpisu smlouvy 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

2.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech dílčích plnění: 

1) Zajištění a analýza dostupných informací a podkladů vážících se k dané lokalitě: 

do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

2) Stanovení reálných parametrů PVE Podlešín: 

do 8 měsíců od podpisu smlouvy 

3) Specifikace podkladů nezbytných k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu: 

do 12 měsíců od podpisu smlouvy 

4) Sumarizace a návrh dalšího postupu přípravy projektu, závěrečná zpráva: do 15. 11. 

2017 
 

Zdůvodnění změny termínů 

V průběhu prací na předmětu díla vznikly okolnosti, jež si vyžádají zajištění doplňujících 

podkladů před konečnou sumarizací a kompletací závěrečné zprávy.  

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160099 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po do-

hodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové, dne    V Brně, dne  

 

 

 

 

 
……………………………………... ……………………………………...

  

              za objednatele                                                                   za zhotovitele 

           Ing. Petr Martínek              XXX 

            investiční ředitel       


