Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0518/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/4871: Janová, most ev.č. 4871-1
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.




Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 



Zápis v obchodním rejstříku:


u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČ:





42767377






Zastoupení:



              Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  

K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxx 

Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxx
Bankovní spojení:



Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100 

(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20.12.2025 uzavřely „Smlouvu č. SML/0518/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, dále jen „Smlouva“.
2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem dodatku č.1 je složité a časově zdlouhavé projednání projektové dokumentace s Povodím Moravy, s.p., jehož kladné vyjádření bylo nezbytně nutné přiložit jako přílohou k JES. Toto vyjádření se podařilo získat a bylo obratem doplněno k žádosti JES až koncem měsíce března 2026, i když žádost o vyjádření byla zaslána již 23.9.2025. V současnosti se očekává vydání JES. Proto se termín odevzdání Povolení záměru stavby a potvrzené PD vč. Kontrolního rozpočtu a Plánu BOZP posunuje z 30.5.2026 na 15.12.2026.
Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3  ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje   novým textem, který zní:
4.2.
Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PDPZ/PDPS) a Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotoveních ujednaných shora) nejpozději do 15.12.2026.
4.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci nejpozději do 15.12.2026.

3.2.      Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek č.1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č.1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li dodatek č.1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č.1.
4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 22.04.2026




Ve Ostravě dne: 23.04.2026
………………………………………...


………………………………………….

                 Ing. Bronislav Malý




 Ing. Martin Vilč
                            ředitel




      předseda představenstva
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