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Oprava traťového úseku Brandýs n.L (mimo) - Neratovice (mimo)
HARMONOGRAM 23.8.2017

1,050-2,300; 1250m;SVK, SVP, výměna štěrku 50mm pod pražec 2,600-3,720; 1120m; SVK, SVP, výměna štěrku 50mm pod pražec 4,230-4,622; 392m; SVK, SVP, výměna štěrku 50mm pod pražec 9,8-9,930 ; 130m; SVK, SVP, výměna štěrku 50mm pod pražec

11,3-15,109; 3809m SVK, SVP, výměna štěrku 50mm pod pražec

3,790 - 4,230; 440m; SVK, Lp, z výzisku

2,3-2,6; 300m; 25 ks pražců z výzisku, 100 párů upevnění, zřízení BK 3,720-4,230; 510m; 50 ks pražců z výzisku, 850 párů upevnění, zřízení BK 4,622-9,800; 5178m; 390 ks pražců z výzisku, 1560 párů upevnění, 7,841-7,871 10dřev, 7,575-7,629 20 dřev, 4,889-4,916 10dřev,  zřízení BK 9,930-10,512; 582m; 110 ks pražců z výzisku, 440 párů upevnění, zřízení BK

kolejová spojka Neratovice 103-104 výměna dřevěných pražců za 

betonové, putování kolejnic, vložení vložek a zřízení BK

levostranné úpravy stezky 1,053-1,175 122m, 1,630-1,770 140m, 2,650-3,010 360m, 3,530-3,697 167m, 11,300-11,370 70m

Pravostranné úpravy stezky 1,053-1,397 344m, 1,630-1,733 103m, 2,650-3,252 602m, 3,530-3,697 167m, 11,450-11,670 22m, 11,760-11,930 170m, 13,280-13,340 60m, 13,540-14,195 655m

km 1,053 LIS na ZV 11 a 1,078 v levém pásu obnovení odvodnění obnovení odvodnění 

úpravy svahů 

Nástupiště Jiřice

Nástupiště Lobkovice

P2737, km 4,280 P2740, km 4,954 P2741, km 5,444 P2744, km 7,253
P2754, km 11,350

P2755, km 11,740

P2756, km 12,002

P2757, km 12,446

P2758, km 12,730

P2759, km 13,120

P2761, km 13,470

P2762, km 14,050

P2763, km 14,205

P2764, km 14,500

P2765, km 14,615

P2766, km 14,836

P2728, km 1,400 P2729, km 1,400 P2732, km 3,370 P2734, km 3,950 P2747, km 7,570 P2748, km 7,900 P2749, km 8,60

P2750, km 8,950

P2751, km 9,600

P2752, km 9,925
P2753, km 10,70

vyjmutí výhybky

Jiřice

propustek 1,733

propustek 7,271 propustek 7,560

propustek 10,539

propustek 10,826

propustek 9,610

propustek 8,212

propustek 8,604propustek 5,396 propustek 8,620most 2,764 most 8,010

skládání kolejnic

skládání kolejnic skládání kolejnic
skládání kolejnic

skládání kolejnic

vyjmutí KP 

vyjmutí KP 

vyjmutí KP 

vyjmutí KP 

vyjmutí KP odvodnění, terénní úpravy

pokládka Doneli, montáž v ose, 

zaštěrkování

Podbíjení, doplnění a úprava štěrku

Svařování a úprava BK, PRSM1,THERMIT

odtěžení štěrku

osazení výstroje trati, stezky, dokončení odvodnění

Svařování kolejnic 

PRSM1

Putování kolejnic , výměna 

pražců, montž koleje

Podbíjení, doplnění a úprava štěrku

úprava BK, svaření ZS 

THERMITEM

osazení výstroje trati, stezky, dokončení odvodnění

odvodnění, terénní úpravy

odvodnění, terénní úpravy

odtěžení štěrku

zaštěrkování

Svařování kolejnic

Putování kolejnic , výměna pražců, 

svařování kolejnic PRSM1

Svařování a úprava BK, PRSM2

Podbíjení, doplnění a úprava štěrku

osazení kotev 

osazení výstroje trati, stezky, dokončení odvodnění

pokládka Doneli, montáž v ose, 



Obnovení odvodnění: km 1,175 – km 1,230 nezpevněný levostranný příkop dl. 55,1 m 
km 1,230 – km 1,394 nezpevněný levostranný příkop dl. 164 m 
km 1,397 – km 1,630 nezpevněný oboustranný příkop dl. 233 m 
km 1,733 – km 1,772 obdoba vsakovacího pravostranného příkopu dl. 39 m – viz. navazující 
stavba „Projektové dokumentace a posudky v obvodu SMT Praha OŘ Praha – projektová 
dokumentace opravy objektů na trati Brandýs nad Labem (mimo) – Neratovice“ 
km 1,810 – km 2,106 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 296 m 
km 1,810 – km 2,020 levostranná obdoba trativodu dl. 210 m 
km 2,020 – km 2,108 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 88 m 
km 2,106 – km 2,300 zpevněný oboustranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 192 m 
km 2,600 – km 2,650 nezpevněný oboustranný příkop dl. 50 m 
km 3,010 – km 3,252 nezpevněný levostranný příkop dl. 242 m 
km 3,252 – km 3,363 nezpevněný oboustranný příkop dl. 111,5 m 
km 3,377 – km 3,530 nezpevněný oboustranný příkop dl. 153 m 
km 4,281 – km 4,308 nezpevněný oboustranný příkop dl. 26,3 m 
km 4,310 – km 4,554 nezpevněný levostranný příkop dl. 225 m 
km 4,310 – km 4,504 nezpevněný pravostranný příkop dl. 175 m 
km 4,504 – km 4,554 obdoba vsakovacího pravostranného příkopu dl. 50 m 
km 5,530 – km 5,805 nezpevněný oboustranný příkop dl. 275,2 m 
km 5,807 – km 6,106 zpevněný oboustranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 300 m 
km 9,800 – km 9,923 nezpevněný levostranný příkop dl. 123,2 m 
km 9,800 – km 9,923 obdoba vsakovacího pravostranného příkopu dl. 123,2 m 
km 11,300 – km 11,342 nezpevněný pravostranný příkop dl. 43,4 m 
km 11,342 – km 11,349 zatrubněný pravostranný příkop dl. 7,1 m 
km 11,349 – km 11,400 nezpevněný pravostranný příkop dl. 50,9 m 
km 11,400 – km 11,450 obdoba vsakovacího pravostranného příkopu dl. 50 m 
km 11,400 – km 11,729 nezpevněný levostranný příkop dl. 329,9 m 
km 11,670 – km 11,729 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 59,3 m 
km 11,729 – km 11,739 zatrubněný pravostranný příkop dl. 10 m 
km 11,729 – km 11,739 zatrubněný pravostranný příkop dl. 9,2 m 
km 11,739 – km 11,760 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 21 m 
km 11,739 – km 12,002 nezpevněný levostranný příkop dl. 262,6 m 
km 11,930 – km 12,002 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 71,6 m 

Obnovení odvodnění:

km 12,002 – km 12,011 zatrubněný pravostranný příkop dl. 8,8 m 

km 12,002 – km 12,010 zatrubněný levostranný příkop dl. 7,1 m 

km 12,011 – km 12,163 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 152 m 

km 12,010 – km 12,165 obdoba vsakovacího levostranného příkopu dl. 153 m 

km 12,165 – km 12,444 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 301 m 

km 12,165 – km 12,231 obdoba vsakovacího levostranného příkopu dl. 65 m 

km 12,231 – km 12,444 nezpevněný levostranný příkop dl. 235,2 m 

km 12,451 – km 12,466 zpevněný oboustranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 13,9 m 

km 12,468 – km 12,714 nezpevněný oboustranný příkop dl. 246,9 m 

km 12,714 – km 12,721 zatrubněný pravostranný příkop dl. 7,1 m 

km 12,714 – km 12,721 zatrubněný levostranný příkop dl. 7,7 m 

km 12,721 – km 13,100 nezpevněný oboustranný příkop dl. 380 m 

km 13,116 – km 13,257 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 142 m 

km 13,152 – km 13,257 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 105 m 

km 13,257 – km 13,262 zatrubněný oboustranný příkop dl. 5 m 

km 13,262 – km 13,280 zpevněný pravostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 19 m 

km 13,262 – km 13,456 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 195 m 

km 13,340 – km 13,456 nezpevněný pravostranný příkop dl. 115,9 m 

km 13,456 – km 13,472 zatrubněný pravostranný příkop dl. 16,1 m 

km 13,456 – km 13,468 zatrubněný levostranný příkop dl. 11,4 m 

km 13,468 – km 13,560 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 92,3m 

km 13,472 – km 13,540 nezpevněný pravostranný příkop dl. 68 m 

km 13,562 – km 13,851 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 290 m 

km 13,859 – km 13,919 nezpevněný levostranný příkop dl. 59 m 

km 13,919 – km 14,023 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 104,9 m 

km 14,025 – km 14,041 zatrubněný levostranný příkop dl. 17,3 m 

km 14,040 – km 14,151 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 110,3 m 

km 14,203 – km 14,482 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 278 m 

km 14,203 – km 14,284 obdoba vsakovacího pravostranného příkopu dl. 80 m 

km 14,284 – km 14,486 nezpevněný pravostranný příkop dl. 202,2 m 

km 14,486 – km 14,501 zatrubněný pravostranný příkop dl. 18,6 m 

km 14,482 – km 14,500 zatrubněný levostranný příkop dl. 17,6 m 

km 14,500 – km 14,608 zpevněný levostranný příkop pomocí melioračního žlabu dl. 107,9 m 

km 14,501 – km 14,598 nezpevněný pravostranný příkop dl. 97,6 m 

km 14,608 – km 14,632 zatrubněný levostranný příkop dl. 23,8 m 

km 14,598 – km 14,627 zatrubněný pravostranný příkop dl. 27,8 mkm 14,632 – km 14,734 

nezpevněný levostranný příkop dl. 102,6 m 



Levostranné úpravy 

Km 1,132 – km 1,142: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 

km 12,690 – km 12,718: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 

km 13,720 – km 13,851: pražcová rovnanina z vyzískaných pražců + betonové zatravňovací 

tvárnice 

km 14,040 – km 14,151: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 

km 14,203 – km 14,480: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi + oprava 

stávajícího oplocení 

km 14,510 – km 14,800: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 

Pravostranné úpravy 

Km 1,132 – km 1,142: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 

km 12,468 – km 12,555: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 

km 12,825 – km 13,050: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 

km 13,050 – km 13,060: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 

Levostranné úpravy 
km 1,525 – km 1,630: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 2,020 – km 2,300: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 2,600 – km 2,650: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 3,252 – km 3,310: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 3,310 – km 3,450: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 
km 5,925– km 6,010: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 9,800 – km 9,890: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 
km 11,740 – km 12,080: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 
Pravostranné úpravy 
km 1,525 – km 1,630: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 1,810 – km 2,050: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 2,130 – km 2,250: opatření svahu biodegradační rohoží 
km 2,600 – km 2,650: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 3,252 – km 3,310: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 3,310 – km 3,450: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 
km 6,025– km 6,190: zpevnění svahu betonovými zatravňovacími tvárnicemi 
km 9,800 – km 9,890: odláždění svahu lomovým kamenem do betonu 



Uzavírky 

přejezdů
2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

01 (P2737) 4,280

02 (P2740) 4,954

03 (P2741) 5,444

04 (P2744) 7,253

05 (P2754) 11,350

06 (P2755) 11,740

07 (P2756) 12,002

08 (P2757) 12,446

09 (P2758) 12,730

10 (P2759) 13,120

11 (P2761) 13,470

12 (P2762) 14,050

13 (P2763) 14,205

14 (P2764) 14,500 MHS

15 (P2765) 14,615

16 (P2766) 14,836

Rekonstrukce 

propustů a mostů

2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

01  (1,733)

02 (2,764)

03 (5,396)

04 (7,271)

05 (7,560)

06 (8,010)

07 (8,212)

08 (8,604)

09 (8,620)

10 (9,610)

11 (10,593)

12 (10,826)

Harmonogram uzavírek přejezdů a oprav mostních objektů

Brandýs - Neratovice               

Brandýs - Neratovice               


