
Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 500 2 000 30.4.2015

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 200 24 000 30.4.2015

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU ha 378 320 120 960 30.10.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 378 200 75 600 30.10.2015

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 1 100 125 400 31.7.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 48 1 100 52 800 31.7.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 375 200 75 000 30.9.2016

475 760 31.10.2016

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 366 680 248 880 15.5.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 190 280 53 200 15.5.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 55 600 33 000 15.5.2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                                                
ha 230 200 46 000 15.5.2017

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 210 200 42 000 15.5.2017

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 90 200 18 000 15.5.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 366 610 223 260

do 6 měsíců od 

výzvy zadavatele

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 2 000 6 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

670 340

3.3 Mapové dílo ha 375 140 52 500
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

52 500

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 90 500 45 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 45 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



475 760 Kč

670 340 Kč

52 500 Kč

45 000 Kč

1 243 600 Kč

261 156 Kč

1 504 756 Kč

Za objednatele č. 2:

…………………………………………..

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                                   Ing. Dušan Vystavěl,                                                                                

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….…………………………………………

 V Prostějově dne………………….. 

DPH  21% v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Celková cena díla včetně DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj             jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne ……………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne ………………………...            

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


