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KoPÚ Stonařov
DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Stonařov č.:  23-2021-520201 
(č. smlouvy zhotovitele 11/2021) ze dne 20. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Janem Šteflem, vyšším radou Pobočky Jihlava,  
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	2r63dp8
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	1521409359/0800
DIČ: 	CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.
Dodatkem se mění termín u níže uvedené dílčí části: 
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 4. 2026
	30. 4. 2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V rámci řízení o KoPÚ Stonařov se vyskytly problémy, které nebylo možno předpokládat. Jedná se 
o rozšíření plánované přeložky silnice I/38, jejíž součástí je obchvat městyse Stonařov (dále jen „obchvat“). Obvody KoPÚ Stonařov jsou vedeny po hranici trvalého záboru obchvatu poskytnutého Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“). Zábor obchvatu je postaven mimo obvod KoPÚ. V létě roku 2025 byla zjištěna informace o plánovaném rozšíření trvalého záboru obchvatu z důvodu jeho přeprojektování z uspořádání 1+1 jízdní pruh na 2+1 jízdní pruh. Toto rozšíření ale musí schválit centrální komice Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“). V této věci probíhala na podzim 2025 korespondence mezi objednatelem a ŘSD a konaly se 2 kontrolní dny. Na kontrolním dni 13. 1. 2026 bylo sděleno, že do rozšíření obchvatu vstupují i ekonomická hlediska (pokud bude požadavek přepočítání nákladů na nových podkladech, tak zpracování trvá zhruba půl roku). Podkladový materiál pro rozšíření obchvatu do CK MD byl zpracován v jarních měsících a je připraven k předložení ze strany ŘSD do CK MD. Pokud CK MD schválí rozšíření obchvatu, tak se bude mimo vlastního obchvatu včetně jeho záborů zpracovávat ještě nová EIA (která trvá zhruba rok od zadání). Pokud dojde ke schválení rozšíření obchvatu, tak je to významný zásah do projekčních prací na KoPÚ, který si vyžádá přeprojektování významné části návrhu nového uspořádání pozemků (aby pod rozšířeným záborem obchvatu zůstali původní vlastníci, jak je tomu pod současným záborem obchvatu mimo obvod KoPÚ). V této věci bylo osloveno ústředí SPÚ, Odbor pozemkových úprav s dotazem, jak dále postupovat ve smluvních záležitostech – ústředí SPÚ doporučilo vzniklou situaci řešit uzavřením dodatku ke smlouvě na změnu termínu odevzdání dílčí části 6.3.2 na dobu nutnou k vyjasnění záboru obchvatu a dokončení návrhových prací na KoPÚ.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání výše uvedené dílčí částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se celková cena za provedení díla nemění.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava		Místo: Třebíč
Datum: 27. 4. 2026	Datum: 27. 4. 2026





	
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu





		
		___________________________
		Ing. Libor Sedláček
		jednatel společnosti





Za správnost:



________________________________
Ing. Jana Šlejtrová
vedoucí Pobočky Jihlava 
KPÚ pro Kraj Vysočina
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