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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 27/2007 ze dne 19.5.20017 

“Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu64 (reg. č. projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/15 98)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlem:

Jednající:

IČO:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace hl.m. Prahy 

Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 

Mgr. Tomášem Jánem, MBA 

70 87 82 77

(dále jen „objednatel46)

Zhotovitel:

Sídlem:

Jednající:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

CETUS PLUS, a.s.

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Karel Muzika

26419823

CZ24619823

(dále jen „zhotovitel44)

Výše uvedené smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 27/20017 ( dále jen „Dodatek44), 
uzavřené dle Zákona ě. 89/2012 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů dohodly na předmětu a 
ceny díla takto:

I. Předmět díla

S odkazem na bod 1.8. Smlouvy se obě strany dohodly na změně dodávce stavebních prací na základě Popisu 
změn v dodávce stavebních prací včetně soupisu odečtu a připočtu skutečné realizace, příloha č. 1 Dodatku, 
přičemž cena zůstává nezměněna.

II. Doba plnění

Doba plnění je stanovena do doby skutečného předání díla, tj. 31.8.2017.
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Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání zůstávají
nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení

Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z operačního programu- Praha pól růstu

V Praze dne: 28. 8. 2017

Žilinská 2769/2. 141 00 Pryhy •!
\V WW.CSSpI íi!'.'

Karel Muzika

za zhotovitele



CETUS PLUS, a.s. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

ISO 9001 ISO 14001
U-C |L/f*í*

^ OHSAS

Centrum sociálních služeb Praha 
Žilinská 2769/2 
Praha 4 - Záběhlice 
141 00 - Praha 4

\S

Akce: Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu, Srontova 862, Praha 9

Věc : Popis změn v dodávce stavebních prací

Změna č.l - odpočty interiér

- s ohledem na instalovaný nový radiátor UT se provozovatel rozhodl zrušit montáž infrazářiče na 
WC v 1PP, který by nebyl využíván.
- omítka podhledu nebyla provedena v zádveří 1 PP
- varná deska by nebyla provozně využita, protože se budou hotová dovezená jídla pouze vydávat.
- kvůli věku dětí byly automatické baterie nahrazeny tlačítkovými
- nebylo provedeno osazení 3ks dřevěných okenních a osazovacích rámů v rozpočtu byli uvedeny 
navíc - nerealizováno
- nebyly osazeny parapetní desky s těsněním, které patřily k montáži neprovedených 3ks dřevěných 
rámů
- podlahové přechodové, krycí a ukončující podlahové lišty nebyly osazeny v m.č. 001, 002, 003, 
102, 105
- projektovaná svítidla LED byly nahrazena jiným - nižším typem, aby svítidla nebránila otvírání 
oken

Změna č.2 - odpočty zahrada

-byly odečteny základové patky oplocení včetně bednění, které nebyly realizovány 
- byly odečteny podkladové vrstvy, dlažby a obrubníky neprovedené kvůli změně požadované 
provozovatelem na zahradě

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, tel.: 257 
1Č : 26419823, DIČ: CZ26419823, bankovní spojení:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
\J

Korespondenční adresa : Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6, 160 00

216 581, tel./fax.: 257 215 527



CETUS PLUS, a.s. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

ISO 9001 ISO 14001

- odečteny jsou neprovedené sloupky oplocení a nedodaný odpadkový koš, protože je na zahradě 
stávající a dostačující koš

IH2 OHSAS

Změna č.3 - přípočty interiér

-stěny byly při provádění omítek potaženy sklotkaninou, aby se eliminovala tvorba trhlin
- odstraněním schůdku na lodžii byly sjednocena výška podlahy před balkónovými dveřmi
- kvůli zavlažování zahrady byl osazen nezámrzný ventil
- byly osazeny zaměněné baterie uvedené v odpočtech
- byla namontována zaměněná svítidla uvedená v odpočtech

Změna č.4 - přípočty zahrada

-kvůli změně dispozice zahrady bylo doplněno oplocení s včetně sloupků a vjezdové brány

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, tel.: 257 216 581, tel./fax.: 257 215 527 
IČ : 26419823, DIČ: CZ26419823, bankovní spojení:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 693 1
Korespondenční adresa : Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6, 160 00
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ODPOČTY A PŘÍPOČTY - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 15/106 Domov integrované pomoci, Šromova 862, Praha I 
9

I Zadavatel Centrum sociálních služeb Praha IČO: 70878277

Žilinská 2769/2 DIČ:
1 14100 Praha-Záběhlice

I Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s., IČO: 26419823
i Pl

Plzeňská 183/181 DIČ: CZ26419823
150 00 Praha 5

| Rozpis ceny Celkem |

| ODPOČTY Šromova - Interiér -52 680,85 I
| ODPOČTY Švormova - zahrada -34 573,30
| PŘÍPOČTY Šromova - Interiér 59 205,31

Švormova - zahrada 28 048,84

| Celkem 0,00 I
| Rekapitulace daní |
I Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 czk]

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK
I Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK
| Základní DPH 21 % 0,00 CZK I
| Zaokrouhlení 0 00 CZK |
| Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

Cena celkem s. 0,00 CZK



ODPOČTY
V

Položkový soupis prací a dodávek - ODPOČTY
S: 15/106 Domov integrované pomoci, Šromova 862, Praha 9

O: 01 Úpravy prostor pro dětskou skupinu do 12 dětí - interiér

R: 15/106/01a Šromova - Interiér

P.č. |Číslo položky]Název položky | MJ | množství |cena/MJ | Celkem |
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -405,45

24 601016195R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky
stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová

m2 -6,75750 60,00 -405,45

Díl: 725 Zařizovací předměty -24470,00
168 725629102R00 Montáž plynových vařičů na propan-butan kus -1,00000 70,00 -70,00

180 54112120Ra Deska varná vestavná elektrická skloker. kus -1,00000 8 500,00 -8 500,00

181 55143300R baterie umyvadlová na jednu vodu; stojánková; ovládání automatické 
infračervené; napájení síť; povrch chrom; v. výtoku 107 mm

kus -3,00000 4 750,00 -14 250,00

185 55145041R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné;
215 mm

kus -1,00000 1650,00 -1 650,00

Díl: 730 Ústřední vytápění -1 580,00
202 725529301R00 Montáž infrazářiče infrazářiče kus -1,00000 130,00 -130,00

220 54151323R infrazářič příkon 1 800 W; š = 630 mm; v = 125 mm; hl = 140 mm kus -1,00000 1450,00 -1 450,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské -860,15
225 76441024ORO0 Oplechovánl parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž

rš 250 mm

m -2,50000 340,00 -850,00

226 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t -0,00752 1 350,00 -10,15

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -2 375,00
227 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro 

okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se 
sdruženými dveřmi

o ploše do 2,5 m2

kus -3,00000 350,00 -1 050,00

230 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm m -2,50000 90,00 -225,00

234 766601229RT3 Těsněni připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm 
samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet

m -2,50000 440,00 -1 100,00

Díl: 776 Podlahy povlakové -990,25
279 775981102R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a 

podlahové lišty, , upevnění vruty s hmoždinkami, ,
m -11,65000 85,00 -990,25

Díl: M21 Elektromontáže -22 000,00
315134800607.Va | Svítidlo LED, vč.zdroje - ozn.A kus -4,000001 5 500,00 -22 000,001

Celkem -52 680,85
Položkový soupis prací a dodávek - ODPOČTY

S: 15/106 Domov integrované pomoci, Šromova 862, Praha 9

O: 02 Úpravy prostor pro dětskou skupinu do 12 dětí - zahrada

R: 15/106/02b Švormova - zahrada

množství [cena / MJ [CelkemP.č, | Číslo položky | Název položky MJ
Díl: Základy a zvláštní zakládání -21 678,00

22 275313611R00 Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20 m3 -3,32800 2 250,00 -7 488,00

23 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 -10,52000 420,00 -4 418,40

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr,

241275351216R00 I Bednění stěn základových patek odstranění m2 -10,52000 80,00 -841,60

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

25 275353111R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 
0,01 do 0,02 m2, hloubky do 0,5 m

kus -47,00000 j 190,00 -8 930,00

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

Díl: 5 Komunikace -6 524,77
32 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150

mm
m2 -15,02100 150,00 -2 253,15

36 59217509Ra Obrubník Best LIMITA přírodní 50x5x20 cm kus -12,00000 70,00 -840,00

38 59245262R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel,
antracit; I = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm

m2 -1,23385 290,00 -357,82

35 916561111R00 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového do lože z betonu
prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m -5,27000 100,00 -527,00

31 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 30 mm m2 -67,02100 38,00 -2 546,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -6 370,53
50 338171111R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím

iakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus -7,00000 145,00 -1 015,00

trubkových nebo profilovaných

51 7660006 Koš odpadkový šejtkový d=0.4m, v.0,65m. dod.+mont. kus -1,00000 5 300,00



j 521998766101R00 j Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t -0,082761 671,001 -55,53

50 m vodorovně

Celkem -34 573,30

Odpočet celkem bez DPH
v / V

- 87 254,15 Kč
PŘÍPOČTY

Soupis prací a dodávek - PŘÍPOČTY
S: 15/106 Domov integrované pomoci, Šromova 862, Praha 9

O: 01 Úpravy prostor pro dětskou skupinu do 12 dětí - interiér

R: 15/106/01a Šromova - Vícepráce

P.č. Číslo položky | Název položky | MJ [množství |cena/MJ jcelkem

R: 15/106/01a Šromova - Interiér
612481211RT2 Montáž výstužné sítě (perlinky) do stěrky stěny včetně výstužné sítě a stěrky m2 186,65000 190,70 35 594,16

64 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 0,60000 1 150,00 690,00

Nezámrzný ventil Kemper ks 1,00000 2 691,00 2 691,00

Odstranění schůdků na balkon (v kuchyni) m 3,00000 642,33 1 927,00

Úprava čistícího vstupu kan. PP ks 1,00000 1 680,00 1 680,00

Svítidlo CETUS LED 2000 HF840 ks 3,00000 1 606,00 4 818,00

Svítidlo CIMI 1x35W HF LI830 WHI ks 1,00000 2 788,56 2 788,56

Svítidlo PERLUCE O LED 2200 - 840 Q310 EVG IP54 WH ks 1,00000 3 793,59 3 793,59

Baterie umyvadlová na jednu vodu tlačítková ks 3,00000 1 741,00 5 223,00

Celkem 59 205,31

R: 15/106/02b Švormova - zahrada
50 338171111R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m se zalitím

jakoukoli cementovou maltou do vynechaných otvorů
ks 9,00000 180,00 1 620,00

57 55342340Ra Sloupek plotový průběžný do 2400 mm ks 6,00000 290,00 1 740,00

58 55342346Ra Vzpěra plotová dle PD, dl. do 2,00 m ks 3,00000 190,00 570,00

59 55342654Ra Brána dle PD h = 1750 mm š = 3024 mm 2 sloupky včetně kování ks 1,00000 15 500,00 15 500,00

55 767920230R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové o ploše
jednotlivě přes 4 do 6 m2

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

54 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového m 17,07000 95,00 1 621,65

27 59233165Ra Deska podhrabová 295/30/5 kus 2,00000 600,00 1 200,00

56 31327504Ra Pletivo 4hr drátěné m 17,07000 117,00 1 997,19

26 318110013R00 Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a patek, , ks 2,00000 650,00 1 300,00

Celkem 28 048,84

Přípočet celkem bez DPH 87 254,15 Kč


