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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vřesovice
DODATEK č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice, 
č.:  1330-2015-523101 ze dne 30. 11. 2015 
(dále jen „Dodatek“)


uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem, KPÚ pro JMK 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupený:          Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, vedoucím Pobočky
		Břeclav
		Ing. Miroslavou Lopraisovou, vyšším radou

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 167 656, +420 724 283 663
E-mail: 		breclav.pk@spucr.gov.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) 
AGERIS s.r.o.
se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxx
E-mail:                                                              xxxxxx 
ID datové schránky:                                           zr6jqnz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          382293143/0300
DIČ:                                                                    CZ25576992, je plátce DPH
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v dodatečných službách, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (ve změně počtu měrných jednotek) a změně termínu předání dílčí části.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	
0
	18
	4 665,00
	83 970,00



Hodnota změn činí 83 9700,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.


snížení počtu MJ u dílčích částí:
 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	
	
	
	
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	105
	105
	400
	42 000,00



Hodnota změn činí 42 000,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 41 970,00 Kč bez DPH. Cenový nárůst činí 2,10 % z původní hodnoty závazku, což je v souladu s ust. 222 odst. 9 zákona.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

[bookmark: _Hlk215054031]Odůvodnění: 
Proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vřesovice, č. j. SPU 104288/2023/Lo, ze dne 22. 8. 2023, vydanému podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo podáno odvolání. Odvolání bylo zamítnuto Ústředím státního pozemkového úřadu rozhodnutím, č.j. SPU 507592/2024, ze dne 14. 2. 2025. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vřesovice nabylo právní moci 3. 3. 2025. Zhotovitel na základě výzvy Objednatele provede po ukončení odvolacího řízení nezbytné práce spočívající aktualizaci návrhu, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů.

Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách není v současně uzavíraných smlouvách o dílo součástí těchto smluv. Proto se ruší dílčí část 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.


změna specifikace termínu předání dílčí části:
Dodatkem v návaznosti na potřebu zpracování nové dílčí části 3.2.4 se mění termín předání níže
uvedeného fakturačního celku:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Fakturační celek 
	Původní termín
	Nový termín

	3.3
	Mapové dílo
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 zákona nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   982 800,00 Kč
	1 189 188,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 009 990,00 Kč
	1 222 087,90 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   101 100,00 Kč
	   122 331,00 Kč

	Celková cena 
	2 093 890,00 Kč
	2 533 606,90 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

V Brně		V Brně
Datum: 27. 4. 2026	Datum: 27.4.2026	







„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	RNDr. Josef Gros
ředitel KPÚ pro JMK	jednatel společnosti









Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová 
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