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Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády – Jateční, Bohumín – 4. etapa 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4028/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.   Smluvní strany 

Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic 
Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel :     JANKOSTAV s.r.o.  
      Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice 
Zastoupený : Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatel 
IČ:      25855581   
DIČ:      CZ25855581    
Bankovní spojení:    GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:     179576543/0600 
      Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
      94-1623820237/0100 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel                                                     
Manažer zakázky:                                          Ing. Ondruch Vlastimil, stavbyvedoucí 739 521 498 
                                                                       p. Herot Václav, mistr 739 521 496 
Telefon:     596 237 018 
Fax :      596 237 335    
E-mail:      jankostav@jankostav.cz  
(dále jen zhotovitel) 

II.   Předmět a místo plnění 

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě 
(bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

II. 2.  Dílem se rozumí provedení stavby: „Revitalizace vnitrobloku Čs. Armády – Jateční, 
Bohumín – 4. etapa“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: ATELIÉR ESO, spol. 
s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava - Třebovice, datum zpracování: duben 2015.  

Doplňuje se takto: 

Více práce č. 1 činí 14.592,60 Kč vč. DPH – jedná se o práce spojené s likvidací zbylých pařezů 
v místě stavby. Práce nebyl obsahem zadávací dokumentace. 
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Více práce č. 2 činí 43.276,13 Kč vč. DPH – jedná se o výklop, odvoz a likvidaci vybourané 
zeminy. Položky nebyly obsahem zadávací dokumentace, chybou v rozpočtu. 

III.   Doba plnění 

Termín dodání a montáže výložníků veřejného osvětlení vč. světel  30. 9. 2016 

(dle sdělení výrobce světel došlo k technickému výpadku na výrobní lince a z tohoto důvodu 
došlo k celkovému zpoždění všech již potvrzených dodávek) 

Termín dokončení výsadby zeleně (stromů a keřů)    30. 9. 2016 

(dle odborného stanoviska je výsadba nových dřevin v letních měsících nevhodná)  

IV.   Cena díla 

Původní cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 2 452 234,07 Kč 514 969,15 Kč 2 967 203,22 Kč 

 

Upravená celková cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 2 500 059, 47 Kč 525 012,48 Kč 3 025 071,95 Kč 

 

XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIII. 7.   Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

XIII. 8.  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

V Bohumíně dne: 27. 7. 2016                   V Ostravě dne: 26. 7. 2016 

Ing. Petr Vícha, v.r.                Bc. Lukáš Janko, MBA, v.r. 
                                              


