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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Dívčí Hrad
DODATEK č. 11

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Dívčí Hrad 
č.:  593-2020-571101 ze dne 14. 7. 2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, Ostrava-Přívoz 70200
[bookmark: _Hlk214960540]Pobočka: Bruntál na adrese Partyzánská 1619, 792 01 Bruntál
Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Šárka Hynková, Ing. Eliška Koreníková, Pobočka Bruntál

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
GB – geodezie, spol. s r.o.
se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                    Ing. Zdeněk Láska, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
         V technických záležitostech zastoupený:        xxx
Kontaktní údaje:
         Tel.:	xxx
E-mail:	xxx 
ID datové schránky:	4pq7xj6	
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
          DIČ:	CZ26271044
[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 11

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
· 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 31. 01. 2027 na 30. 6. 2027,
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30. 04. 2026 na 30. 09. 2026,
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 30. 04. 2026 na 30. 09. 2026,
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 04. 2026 na 30. 09. 2026,
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 04. 2026 na 30. 09. 2026,
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 01. 2027 na 30. 6. 2027.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V důsledku mimořádných povodňových událostí, ke kterým došlo na podzim roku 2024 v dotčeném území, byly zásadně změněny hydrologické a erozní poměry území. Na základě těchto událostí byla následně zpracována a zpracovateli v únoru 2026 předána studie „Návrh protipovodňových a protierozních opatření pro vybraná katastrální území v okrese Bruntál“, která představuje nový odborný podklad pro návrh plánu společných zařízení.
Závěry uvedené studie prokázaly nutnost zvolit odlišný koncepční přístup k návrhu PSZ, než jaký byl předpokládán v době uzavření smlouvy. Tyto nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel nemohl ovlivnit ani předvídat, mají přímý dopad na časovou náročnost plnění a objektivně znemožnily jeho dokončení ve sjednaném termínu. Dále straně SPÚ došlo vlivem personálních změn ke zpoždění dodání dat z ČHMÚ k připravované nádrži.
Změna smlouvy spočívá výhradně v posunutí termínu plnění, přičemž nedochází ke změně předmětu veřejné zakázky, rozsahu plnění ani ceny. Uzavření dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku a je realizováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB – geodezie, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 28. 04. 2026	Datum: 22. 04. 2026		

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Ing. Zdeněk Láska
ředitelka KPÚ pro MSK	jednatel společnosti




[bookmark: _Hlk226984243]Za správnost: Ing. Jiří Kašný
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