  
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na stavbu „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
Objednatel	:	Gymnázium Kroměříž
Sídlo	:	Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán	:	Mgr. Josef Havela – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních 	:	Mgr. Josef Havela
- ve věcech technických	:	Mgr. Josef Havela
IČ	:	708 43 309
DIČ	:	CZ70843309
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	86-5927000217/0100
Tel.	:	573 339 330
E-mail	:	gymkro@gymkro.cz

Zhotovitel	                      :	   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo	:	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01 
Statutární orgán	:	ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel	 
b) ve věcech technických	:	ing. Richard Pavlík, MBA
IČ	:	258 96 873
DIČ	:	CZ25896873
Bankovní ústav	:	 ČSOB, a.s.
Číslo účtu	:	221662550/0300
Tel. / Fax	:	581 761 095
E-mail	:	ptacekps@ptacekps.cz
2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2016 na akci:
        „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 02. Kopie Změnových listů č. 01 a 02 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5.
Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 01 a 02 o částku:

208.768,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstěosmtisícsedmsetšedesátosmkorunčeských)
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.7.27, který zní:

2.7.27	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 01 a 02, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
4. CENA DÍLA
4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

	8,347.284,-	Kč (bez DPH)
	1,752.930,-	Kč DPH 21%
	10,100.214,-	Kč (včetně DPH)
(slovy: desetmilionůstotisícdvěstěčtrnáctkorunčeských)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
 čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:
	Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnových listů č.01 a 02.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
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