Statutární město OstravaDodatek č. 2 smlouvy

Městský obvod Vítkovice
Statutární město OstravaDodatek č. 4 smlouvy

Městský obvod Vítkovice
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

I.
Smluvní strany

1. Název			Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451

	Městský obvod:		městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:	xxx
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení: 		xxx
Číslo účtu:		xxx
             		 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)
[bookmark: _Hlk33177420]
1. JAMI - stav, s. r. o.
Se sídlem:	Mitrovická 618/411e, Nová Bělá, 72400 Ostrava		
Zastoupena:	xxx
IČ:	27855627	
DIČ:	CZ27855627	
Bankovní spojení:	xxx 
Číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx, tel. xxx, e-Mail: xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2025 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 na provedení rekonstrukce interiéru MŠ na ulici Erbenova, Ostrava – Vítkovice. Při provádění prací vyvstala potřeba změny závazku z uzavřené smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. 
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy, a to:
a) Objednatel požaduje očištění stávající fasády objektu garáže a provedení nového nátěru včetně lokálního vyspravení stávajících vnějších omítek. 
b) Objednatel požaduje provedení výměny střešních žlabů garáže vč. nutného příslušenství. 
c) Při proměření odporů a odborné prohlídce stávající bleskosvodné soustavy bylo zjištěno, že je nutné provedené nového rozvodu včetně řádného uzemnění. 
d) Objednatel požaduje osazení ocelových okenních mříží za účelem zvýšení ochrany objektu proti vniknutí. 
e) Objednatel požaduje opravu dřevěných dveřních okenic včetně řádného obroušení, přetmelení a nátěru nebo výměny degradovaných prvků. 
f) Z požadavku hygienických předpisů vyvstala potřeba provedení záchodových dělících příček v dětských sociálních zařízeních. 
g) S ohledem na sjednocení okolních částí objektu s opěrnými stěnami budou tyto provedeny ztraceným bedněním o tl. 200 mm místo 300 mm. 
h) Objednatel na základě vyhodnocení technického stavu kamenného obkladu rozhodl o ponechání soklové části nad úrovní terénu bez zateplení. 
i) Objednatel požaduje provedený výměny jednoho kusu stávajících vrat (levé) na objektu garáže. 
j) Objednatel na základě vyhodnocení technického stavu podlahových vpustí v prostoru 1S rozhodl o neprováděných vpustí nových. 
k) Ve vazbě na změnu rozsahu provádění kompletní výměny vytápění dochází k odpočtu úpravy vytápění. 
l) Z důvodu úpravy soklové části u vstupu do sklepní části objektu dochází k potřebě navýšení rozsahu doplnění kamenného obkladu. 
m) Dochází k záměně materiálu krytu podlah, místo krytiny z PVC bude provedena koberec. 
n) Na základy vyhodnocení stávajícího stavu bylo upuštěno od provedení ocelové konstrukce pro montáž samonosného akustického podhledu. 
o) Při realizaci prací odpadla potřeba osazování všech předepsaných revizních dvířek. 
p) Při realizaci prací odpadla potřeba osazení 3 ks lapačů střešních splavenin dle rozpočtu ZTI. 
q) Objednatel požaduje opravu stávajícího jednoho kusu vrat (pravé) na objektu garáže. 
r) Objednatel požaduje výměnu stávající poškozené venkovní dlažby u hlavního vstupu do objektu. 
s) S ohledem na poškození zařízení kotelny neznámým pachatelem je nutno provést opravu a dodávku nových prvků kotelny. 
t) Objednatel požaduje doplnění nájezdu do garáže o zatravňovací rohož. 
Změna závazku je v části písm. a), b), d), e), h), i), j), l), q), r) a t) uzavírána dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V části dle písm. c), f), g), k), n), o), p) a s)  je uzavírána dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V části dle písm. m) je uzavírána dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu jedné položky soupisu stavebních prací jednou položkou, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 
3. Rozsah změny závazku ze smlouvy je uveden v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 3. 
III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:
1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena CELKEM bez DPH
	13 468 098,91 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 1
	       36 523,44 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 1
	     -40 000,00 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 5 – dodatek č. 1
	       59 861,27 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 1
	  1 124 548,07 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	    595 597,55 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 2
	     -21 438,90 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 2
	   165 451,23 Kč

	vícepráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 4
	364 412,35 Kč

	méněpráce dle § 222 odst. 4 – dodatek č. 4
	- 91 490,36 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 6 – dodatek č. 4
	319 515,81 Kč

	změna závazku dle § 222 odst. 7 – dodatek č. 4
	-8 056,31 Kč

	Cena CELKEM bez DPH – dodatek č. 1 - 4
	15 928 017,06 Kč



IV.
1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 23.04.2025 pod č. usn. 3388/RMOb-Vit/2226/115.


	V Ostravě dne 29.04.2026
	
	V Ostravě dne

	Za objednatele:




………………………….
xxx

	
	

Za zhotovitele:




…………………….
xxx
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