                                                          číslo smlouvy zhotovitele: SOD201803
Dodatek č. 11

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01 Kutná Hora
	zastoupen: 		Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

II. Zhotovitel: 				LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
						Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
	zastoupen:  	Václavem Sýbou, Milanem Markem, 
		Ing. Tomášem Hochem, jednateli společnosti
		                      IČ:			02573831
				        DIČ:		CZ02573831
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.	
			Číslo účtu: 107-6414480267/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Václav Sýba, Milan Marek
tel: xxxxxxxxxxx
e-mail: lanostav@lanostav.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Hoch
                                                          	 tel.: xxxxxxxxxxxxx
                                                          	 e-mail: lanostav@lanostav.cz
				
	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:
 „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 11“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 11 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 11 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:
Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.12 takto:
	
2.12. Rozsah prací předmětu díla pro rok 2026 je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 11.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2026 se stanovují takto:
	 
	Termín zahájení: 	duben 2026
	Termín dokončení:	listopad 2026

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouva se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.1 takto:
	
3.1.1 Cena části díla pro rok 2026 dodatek č.11 byla upravena na základě odst. 3.5. smlouvy o dílo, a to zvýšením ceny rozpočtu, která vyplývá ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha a.s. v roce podání nabídky 2018. Navýšení ceny díla pro rok 2026 dodatek č.11 činí 730 910,90 Kč bez DPH.

Cena části díla pro rok 2026 vymezené dle odstavce 2.12 smlouvy je na základě navýšení ceny smluvního rozpočtu stanovena takto:

Cena části díla bez DPH 2 471 174,80 Kč
slovy: dvamilionyčtyřistasedmdesátjednatisícstosedmdesátčtyři korun českých 
Samostatně DPH  21 % ve výši 518 946,70 Kč
Cena díla předmětu dodatku č. 11 celkem včetně DPH je 2 990 121,50 Kč


Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 11 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 11 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Doložka:
Uzavření dodatku č. 11 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/360/26 ze dne 8. 4. 2026.



Součástí tohoto dodatku č. 11 jsou tyto jeho přílohy:

Rozpočet:
Rekapitulace stavby 2026 dodatek č.11
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory - 00 – Vedlejší a ostatní náklady 2026
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory – 02 – Oprava opěrné zdi – etapa 2026
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory – 03 – Oprava opěrné zdi – etapa 2026
	



   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

[bookmark: _GoBack]  Ve Svrkyni, dne 14. 4. 2026                                               V Kutné Hoře, dne 23. 4. 2026

                                           
 




………………………...                                                                ……………………………
       Václav Sýba	                                                                           Mgr. Lukáš Seifert
       Milan Marek                                                                                     starosta města
 jednatelé společnosti 
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