Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“
Změnový list

číslo: ZL č. 03
„Štítová stěna“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	KD č.2 ze dne 12.11.2025, č.3 ze dne 19.11.2025, č.6 ze dne 10.12.2025, č.9 ze den 14.1.2026, č.10, ze dne 21.1.2026
3.3. jiné související dokumenty:	
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Na KD 12.11.2025 byli zjištěny výrazné rozdíly ve skladbě a tloušťce štítové stěny. Na KD 19.11.2025 
byl přizván statik Ing. Monček (projektant konstrukcí část 02).

V rámci KD 19.11.2025 prodiskutována možnost a způsob řešení:
a) způsobem dodatečného přikotveni uzavírací příčky tvořící štít v jednotlivých podlažích a po určitých vzdálenostech k nosnému vnitřnímu zdivu se schématickým náčrtem zvažovaného řešení.
b) druhou variantou je kompletní rozebrání příčky tl. 150 mm v rozhraní SO 01 a SO 02 s předchozím zajištěním stavby plnou výdřevou obnažovaných ploch proti vlivu větru a proti pádu osob. Zvolený způsob řešení, příčka byla ručně postupně rozebírána z plošiny od shora dolů.

Na dalším KD č. 4 byla vybrána varianta b).

Po rozebrání části štítu z příčkovek byla provedena foto dokumentace obnaženého krovu, detailů stropu a půdní prostor je průběžně uzavírán OSB deskou proti povětrnostním vlivům

Na KD č. 10 projektant navrhl pěnosilikátové zdivo v tl. 250 mm + KZS dle PD v úrovni nad střešní rovinou SO02
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
V první fázi proběhne sondování stávající štítové stěny a související konstrukcí za přítomnosti statika a TDI pomocí plošiny.
Ve druhé fázi přecházíme k statickému zajištění stavby, stojkování stropu a plnou výdřevou obnažených ploch proti vlivu větru a proti pádu osob.
Ve třetí fázi za pomocí kloubové plošiny bude postupně rozebírána štítová zeď vč. vybourání ŽB věnců, které z bezpečnostního hlediska budou řezány po 1,0 m.
Ve čtvrté fázi proběhne založení zdiva na hydroizolaci s asfaltových pásů. Následně bude postaveno fasádní lešení a začne vyzdívání štítové stěny pomocí pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. V každém podlaží proběhne ŽB věnec, který se přikotví chemickou kotvou ke stávajícímu ŽB věnci. Nové zdivo bude přikotveno ke stávajícímu zdivu pomocí kotev na hmoždinku.
Změna má negativní dopad na konečný termín výstavby viz aktualizovaný harmonogram postupu prací.

6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II.




V ………………… dne ……………………	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Změnu je vyvolána zjištěným stavem objektu SO 01 v průběhu stavby. Konstrukce nebyla předmětem řešení v PD, kdy zdivo štítové stěny je zakresleno v tl. 450 mm a nemělo do něj být s výjimkou úpravy otvorů zasahováno. Zjištěný rozpor zdiva v tl. 150 mm bylo nutné vyřešit odstraněním nestabilní stěny a novým zdivem dle návrhu projektanta.   
Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost, rozdíl mezi stávajícím stavem a PD 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle soustavy RTS ve správné úrovni.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu – nemá vliv na dotaci
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – EAZK informována.
Doporučení 
TDS doporučuje ZL č. 03 schválit.

V Koryčanech dne 10.2.2026	………………………………….
	(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Dle původní projektové dokumentace bylo obvodové a vnitřní nosné zdivo včetně štítové stěny objektu SO 01 navrženo v tl. 450 mm z cihelného zdiva. 
Nosnou konstrukci původní vedlejší haly bylo řešeno pomocí příčných ocelových rámů. 
Obě tyto části byly navrženy jako samostatné dilatační celky.
V rámci bouracích prací bylo zjištěno provázání ocelových sloupů haly SO 02 s vedlejším zděným objektem SO 01. Štítová stěna byla vyzděna v tloušťce pouze 150 mm.
Tímto došlo k výrazné odchylce od původní projektové dokumentace.


GP (AD) doporučuje ZL. Č.03 schválit.

Ve Zlíně, dne 24. 2. 2026	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.




V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet
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image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 338 317,18 1 619 363,79

0,00 0,00

0,00 0,00

1 338 317,18 1 619 363,79

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				1,338,317.18		1,619,363.79

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				1,338,317.18		1,619,363.79
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