Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“
Změnový list

číslo: ZL č. 05
„Kompresorovna“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  SO 04
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	zápis z KD č.2 ze dne 12.11.2025
3.3. jiné související dokumenty:	
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Bourání kompresorovny nebylo předmětem zadávacího projektu. 
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
· Bourací práce 
· Zemní práce
· ŽB opěrná zeď
· Odvoz a likvidace zeminy a suti 
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II )




Ve Zlíně  dne 20.3.2026	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Kontrola souladu změny zejména se: 

· zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle soustavy RTS ve správné úrovni.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu –
· .
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn o prodloužení se založením stavby
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS doporučuje ZL č.05 schválit. Použity smluvní položky dle SOD a RTS 2025/II

V Koryčanech dne 26.3.2026	………………………………….
	(jméno, podpis)



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
[bookmark: _GoBack]GP (AD) doporučuje ZL.05 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet

Str: 3/3
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

624 970,29 756 214,05

0,00 0,00

0,00 0,00

624 970,29 756 214,05

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				624,970.29		756,214.05

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				624,970.29		756,214.05
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